

Procedura affidamento diretto n. 10/2022/AD – “Fornitura di una boa ondometrica direzionale dei connessi servizi di installazione, manutenzione e gestione per le finalità del progetto I-WAVENET

CIG 92717867D9

CUP I79C20000030007, I29J21014960001.

Esecutore: SIAP + Micros S.p.A. per l'importo € 115325,10 oltre IVA. ATTO AGGIUNTIVO ex art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 CIG 92717867D9 del 05/07/2023 per l'importo di € 6.919,51 oltre IVA.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(ai sensi dell'art.50, co.7, d.lgs. n.36/2023)**

STAZIONE APPALTANTE: ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e le Ricerca Ambientale

AFFIDATARIO: Società Siap Micros S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Sna Fior (TV), via del lavoro, 1 cap 31020 – Italy - C.F./P.IVA 03520550264

CONTRATTO: A) Procedura AD n. 10/2022/AD.

B) ATTO AGGIUNTIVO ex art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 CIG 92717867D9 del 05/07/2023

IMPORTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO:

A) € 115325,10 (euro centoquindicimilatrecentoventicinque/10) oltre IVA 22%.

B) € 6.919,51 (euro seimilanovecentodiciannove/51) oltre IVA 22%.

Il sottoscritto, Dott.ssa Arianna Orasi, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) incaricato con determinazione a contrarre Prot. n. 3746/cn-cos del 16/06/2022, considerato che il giorno 20/11/2023 è stato disposto in contraddittorio il relativo accertamento che la prestazione in oggetto è stata ultimata secondo quanto previsto da contratto;

considerato che l'appalto prevedeva la seguente spesa:

FORNITURA E SERVIZIO

A) Importo complessivo della fornitura e servizio a base di gara € 115.325,10

IVA

B) Importo complessivo IVA € 25.371,52

TOTALE

Importo A) + B) € 36.234,00

ATTO AGGIUNTIVO

A) Importo complessivo atto aggiuntivo	€ 6.919,51
<u>IVA</u>	
B) Importo complessivo IVA	€ 1.522,29
TOTALE	
Importo A)+B)	€ 8.441,80

PREMESSO CHE:

- il servizio è stato finanziato dal Progetto Interreg Italia Malta IwaveNET e che la copertura contabile grava sugli stanziamenti assegnati al CRA 10 sul programma/progetto POCLM001 sui capitoli 1512, 1850, 3210 che presentano la necessaria disponibilità negli esercizi 2021 e 2022, nonché, sul programma/progetto POCN0003 sul capitolo 1850 che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio 2021;
- che l'atto aggiuntivo trova copertura sugli stanziamenti assegnati al CRA 10, sul prog. POCLM001, sul capitolo 1850 in termini programmatici e di cassa sui fondi dell'esercizio finanziario 2023
- l'operatore economico SIAP+Micros SpA è stato selezionato a seguito di indagine di mercato sulla base del minor prezzo, tenuto conto dell'esigenza di scegliere soggetti in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; valutato l'esistenza di motivazioni per derogare al principio di rotazione in considerazione della ristrettezza del mercato di riferimento, dell'esigenza di garantire il miglior prodotto in termini di risultati scientifici, di ulteriori due procedure precedentemente andate deserte; tenuto conto, altresì, dell'effettuazione di un'indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici;
- con determinazione a contrarre n.3746/CN COS del 16/06/2022 è stato disposto l'affidamento diretto del servizio a favore del predetto operatore economico;
- il documento di stipula REP n. 09/22 è stato sottoscritto in data 28/06/2022;
- il termine previsto dal contratto per completare le attività era il 25/07/2023;
- in data 30/09/2023 è stata ratificata con Decreto della Presidenza della Regione Sicilia Dipartimento regionale della programmazione D.R.A. n. 203/A7 DRP del 31/03/2023 la proroga del progetto Interreg IwaveNET fino al 30/09/2023,
- al fine di estendere il servizio di manutenzione della boa portando il termine di conclusione del contratto dal 25 luglio 2023 al 30 settembre 2023 (per un totale di ulteriori 67 giorni), le parti ISPRA e SIAP +Micros S.p.A. hanno ratificato un ATTO AGGIUNTIVO ex art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 CIG 92717867D9 del 05/07/2023. Per tale servizio, ISPRA ha previsto di corrispondere a SIAP+MICROS S.p.a. un importo pari a 6.919,51€ oltre IVA al 22%.
- l'Impresa ha prestato regolare cauzione definitiva stipulata sotto forma di fidejussione assicurativa. L'importo calcolato con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 è stato ridotto in conformità all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

- l'Impresa ha prestato regolare garanzia assicurativa di importo pari all'anticipazione nella misura del 30%, con la relativa appendice integrativa comprendente il tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
- con Ods_RUP n.1 del 13/07/2022, il RUP ha invitato il DEC ad avviare l'Esecuzione del Contratto, impartendo istruzioni in merito;
- la fornitura e il servizio sono stati consegnati con Verbale di inizio attività il giorno 25/07/2022;
- Con il verbale del 23 febbraio 2023 viene autorizzato il primo stato di avanzamento come previsto all'art.15 del Capitolato Tecnico pari ad € 56.226,75
- Con il verbale del 23 Maggio 2023 viene autorizzato il secondo stato di avanzamento come previsto dell'art. 15 del Capitolato Tecnico. pari ad € 8.936,04
- Con il verbale del 25 Settembre 2023 viene autorizzato il terzo stato di avanzamento come previsto dell'art. 15 del Capitolato Tecnico pari ad € 7128,65
- con il verbale del 27 Settembre 2023 viene autorizzato il quarto stato di avanzamento come previsto dall'art.15 del Capitolato Tecnico pari ad € 14.917,31
- l'ultimazione del servizio è stata accertata dal DEC in data 20/11/2023. come da certificato redatto in contraddittorio ed approvato dal RUP, a seguito della consegna della boa presso la sede ISPRA di Palermo;
- l'Impresa ha provveduto ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria, in materia di retribuzione, previdenza assistenza e assicurazione;
- durante l'esecuzione del servizio non si è verificato alcun infortunio;
- non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, ne abbia lasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e viene di seguito riassunto:

Dallo stato finale del servizio:

- l'ammontare complessivo netto per la fornitura e il servizio risulta, come da contratto, pari a € 115.325,10 oltre IVA al 22%;
- l'ammontare complessivo netto per l'atto aggiuntivo risulta pari a €6.919,51 oltre IVA al 22%;
- la fornitura e il servizio risultano pienamente verificati;
- il servizio è stato eseguito con buoni mezzi, in conformità al Capitolato Tecnico;
- l'Impresa ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel corso dell'attività;
- tutte le singole categorie del servizio, in tutto e per tutto, risultano nelle registrazioni dei documenti contabili;
- nella contabilità del servizio sono stati applicati regolarmente i prezzi di contratto e quelli concordati ed approvati;

CERTIFICA


che l'affidamento per la fornitura e il servizio di cui sopra eseguiti dall'Impresa SIAP+Micros SpA,

con sede legale in Via del Lavoro 1, San Fior (TV) P.IVA 03520550264 è stato regolarmente concluso e verificato e ne liquida l'importo a saldo di € 438,23 oltre IVA, che si può liquidare salvo la superiore approvazione del presente.


Letto, confermato e sottoscritto

Roma lì, 20/11/2023

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto



Per accettazione senza riserva alcuna:
l'Impresa SIAP + Micros SpA



Per conferma:
Il Responsabile del procedimento