

**PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO
PER LE ATTIVITA' INTEGRATE DI SISTEMA
Programma 2011-2012**

NOME DELLA ATTIVITA': Documento di lavoro per la valutazione del rischio amianto nelle AA
LINEA DI ATTIVITA': Sicurezza sul lavoro
AREA ATTIVITA' D1

1. Scopi e obiettivi

1.1 Background e obiettivi	• Conseguitamento dei criteri di razionalizzazione, miglioramento e trasferimento delle conoscenze in materia di sicurezza nel Sistema agenziale, nell'ottica di sinergie professionali ed economiche; • definizione dei protocolli operativi e delle misure di prevenzione e sicurezza per gli operatori del sistema Agenziale durante le attività di controllo nei ambienti di vita e di lavoro in cui è presente il rischio amianto; • protocollo e misure di prevenzione nelle attività per l'analisi dei materiali contenuti amianto.
1.2 Glossario di massima CF GIV D1 DL RSPP RLS MC DVR	Consiglio Federale delle Agenzie Ambientali Gruppo Istruttore di Validazione Area D1 Datore di Lavoro Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Medico Competente Documento di Valutazione dei Rischi

2. Principali riferimenti normativi

NORMA : DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.	Titolo: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

3. Strutture dell'attività

3.1. Componenti del Gruppo di Lavoro	ARPA Piemonte – ARPA Liguria – ARPA Sardegna – ARPA Basilicata – ARPA Puglia - ISPRA	
3.2. Coordinatore	ARPA Piemonte	
3.3 Fasi residue del progetto	1	Approvazione Obiettivi e definizione Gruppo di Lavoro
	2	Indagine preliminare sullo stato delle attività svolte nell'ambito delle Agenzie – Raccolta della documentazione relativa alle realizzazioni già eseguite- Ripartizione delle attività tra le Agenzie componenti il GdL.
	3	Verifica dello stato delle attività, confronto sui risultati, elaborazione di un report intermedio sintetico.
	4	Completamento prodotto
	5	Revisione GdL e acquisizione contributi rete dei Referenti
	6	Presentazione del prodotto al GIV D1
	7	Presentazione al Consiglio Federale per approvazione
	8	Stampa del prodotto
	9	Organizzazione workshop
	10	Organizzazione sessioni formative interne al Sistema Agenziale
3.4. Prodotti attesi	Documento di lavoro	
3.5 Diffusione dei risultati e principali gruppi destinatari interni	Seminari interni al Sistema Agenziale	

4. Risorse

4.1 Costi Previsti	Spese progettuali Agenzia Leader: € 5.000,00 n. meeting: 1 (€ 1.000,00) n. partecipanti: 200 spese per stampa: € 1.000,00
---------------------------	--

5. Project planning

5.1. Cronoprogramma	Fase	ott	nov	dic	Ge 012	Fe 012	Ma 012	Ap 012	Ma 012	Gi 012	Lu 012	Ag 012	Set 012
	1	A											
	□		B										
	3				C								
	4						D						
	5								E				
	6										F		
	7											G	
	8												H
	9												I
	10												L

5.2. Milestones	Descrizione	Data
	A- Approvazione obiettivi e definizione Gruppo di Lavoro	Ottobre
	B- Ripartizione delle attività	Novembre
	C- Verifica stato delle attività	Gennaio
	D- Completamento prodotto	Marzo
	E- Revisione GdL e acquisizione contributi rete dei Referenti	Maggio
	F- Presentazione del prodotto al GIV D1	Luglio
	G- Presentazione al Consiglio Federale per approvazione	Agosto
	H- Stampa del prodotto	Settembre
	I- Organizzazione workshop	Settembre
	L- Organizzazione sessioni formative interne al Sistema Agenziale	