
 

 

STAZIONE APPALTANTE: ISPRA 

Contratto relativo all’affidamento servizio annuale di manutenzione ed assistenza alla gestione 
della Rete Mareografica della Laguna di Venezia e Alto Adriatico (RMLV) dell’ISPRA, rep. 3.21/G  

Impresa Affidataria: Siap+Micros S.r.l. 

Contratto stipulato in data: 17 febbraio 2022 e rinnovato per un anno con decorrenza 4 aprile 2023  
e scadenza 3 aprile 2024.  

Importo contrattuale: € 59.044,29 (importo del contratto annuale); € 59.084,29 (importo del rinnovo 12 

mesi) 

CIG: 85465704AD; CIG DERIVATO (rinnovo 8 mesi): 977173961E CIG DERIVATO (rinnovo 4 mesi): 
A02DF12A36 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

PREMESSO  

Che con Disposizione n. 3032 del 18 dicembre 2020, l’ISPRA ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del Servizio di 
manutenzione ed assistenza alla gestione delle reti mareografiche dell’ISPRA, in due lotti funzionali, 
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
Codice.  

Che l’ISPRA con Disposizione n. 3592/DG del 17 giugno 2021, ha disposto l’aggiudicazione del LOTTO 
1 in favore dell’Affidatario SIAP+MICROS SPA. 

Che in data 17/02/2022 è stato sottoscritto il contratto Rep. N. n. 3.21/G relativo alla procedura 
sopraccitata, per un importo pari ad € 59.044,29 (Euro cinquantanovemilazeroquattro/29) oltre 
Iva - CIG 85465704AD. 

Che le attività contrattuali hanno avuto inizio il 4 aprile 2022. 

Che ISPRA ha esercitato, con Determinazione Prot. n.2679/cn-cos del 18 aprile 2023 (CIG Derivato 
977173961E) e Determinazione Prot. n.8453/cn-cos del 21 novembre 2023 (CIG Derivato 
A02DF12A36) l’opzione di rinnovo di cui all’art. 3 del contratto rep. n. 3.21/G, per 8 mesi e 4 mesi 
rispettivamente, per una durata complessiva di 12 mesi, con scadenza quindi al 3 aprile 2024 e per 

un corrispondente importo complessivo pari a Euro 59.084,29 oltre IVA.  

Che con determinazione Prot. n.8553/cn-cos del 23/11/2023 è stato autorizzato il ricorso all’atto 
aggiuntivo ex articoli 1 e 12 dell’art. 106, del D.lgs. n. 50/2016, stipulato in data 27 novembre 2023 
per lo spostamento di apparati presso la stazione di Padova Meteo e per la sostituzione del cavo 
GPS presso la stazione di Venezia Punta della Salute, per un importo di Euro 5.516,00 + IVA. 
 



 

Che il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali è stato: 4 aprile 2022 - 3 aprile 
2023 prima annualità; 4 aprile 2023- 3 aprile 2024 seconda annualità. 

 

CERTIFICA 

Prima annualità di contratto 

Relativamente alla prima annualità di contratto a fronte di un importo contrattuale di € € 59.044,29 
più IVA è stato liquidato alla S+M l’importo complessivo di € 54.584,29. L’importo delle penali 
erogate nel corso della prima annualità di contratto ammonta a € 4.500,00.  

Nel corso della prima annualità di contratto non sono stati sottoscritti atti aggiuntivi.  

Nel corso dello svolgimento del contratto sono state emesse N. 2 fatture di cui segue uno schema 
dettagliato dei pagamenti.  

 
Tabella 1 – Schema delle fatture emesse da S+M e liquidate nella prima annualità di contratto. 

Fattura  
Data 

emissione 

Importo 
netto 

Liquidato (€) 

Ritenute 
0,5 % (€) 

Penali (€) Note 

230059 21/03/20
23 

26514.33 -147.81 2900 I semestre contratto - CIG 
85465704AD 

230327 29/09/20
23 

28069.96  1600 II semestre contratto - CIG 
85465704AD 

Totali  54.584,29     

 

Seconda annualità di contratto 

Relativamente alla seconda annualità di contratto, è stato liquidato l’importo contrattuale relativo al primo 
semestre della seconda annualità (periodo 04 aprile 2023 – 03 ottobre 2023), pari a Euro 29.414,34 più IVA, 
come da Tabella 2. Non sono state erogate penali nel corso della seconda annualità di contratto. 
 
Tabella 2 – Schema delle fatture emesse da S+M e liquidate nella seconda annualità di contratto. 

Fattura  Data emissione 
Importo netto 
Liquidato (€) 

Ritenute 
0,5 % (€) 

Penali 
(€) 

Note 

230404 28/11/2023 29,414,34 -147.81 // rinnovo:  periodo  4 aprile 2023 - 
3 ottobre 2023 - CIG 977173961E  

 

Le attività contrattuali relative al secondo semestre della seconda annualità, periodo 04 ottobre 2023 – 03 
aprile 2024, si sono concluse e sono state condotte a regola d’arte, come da verbale sottoscritto in data 11 
aprile 2023. 

L’importo totale da fatturare nel secondo semestre della seconda annualità è pari a Euro 29.629,96, a fronte 
di un importo a saldo previsto pari a 29.669,96, poiché è stato sottratto l’importo di Euro 40,00, a 
compensazione dell’errata fatturazione della prima annualità, nella quale è stato conteggiato due volte 
l’importo per gli oneri della sicurezza DUVRI. 

 



 

 

Nel corso della seconda annualità di contratto è stato, inoltre, sottoscritto un Atto aggiuntivo ex art. 106, 
comma 12, d.lgs. n. 50/2016 dell’importo di € 5.516,00 più IVA avente per oggetto: 

• la rilocazione della stazione Padova Meteo, con spostamento quadro stazione dall’interno dell’edificio 

al giardino antistante, nella disponibilità di ISPRA, per un importo pari ad € 4.646 oltre IVA; 

• il ripristino del cavo di collegamento antenna GPS Leica c/o stazione Punta della Salute, per un importo 

pari a € 870 oltre IVA. 

 
Le attività relative all’atto aggiuntivo si sono concluse e condotte a regola d’arte, come da verbale sottoscritto 
in data 11 aprile 2023.  

 

A seguito del completamento delle attività del secondo semestre della seconda annualità e delle attività di cui 
all’atto aggiuntivo sopraccitato, il RUP, tenuto conto di quanto sopra riportato, autorizza all’emissione delle 
n.3 fatture riportate in Tabella 3.   

Tabella 3 – Schema delle fatture da emettere da S+M e liquidate nella seconda annualità di contratto. 

Fattura  Importo netto 
Liquidato (€) 

Ritenute 
0,5 % (€) 

Penali 
(€) 

Note 

N.1 9.988,53 // // rinnovo:  periodo  4 ottobre 2023 - 
3 dicembre 2023 - CIG 977173961E  

N.2 19.641,43 // // rinnovo:  periodo  4 dicembre 2023 
- 3 aprile 2024 - CIG A02DF12A36 

N.3 5.516,00 // // atto aggiuntivo - CIG A02DF12A36 

 

Si certifica che le attività contrattuali della prima e seconda annualità sono state eseguite in conformità alle 

prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto e dell’Offerta Tecnica dell’affidatario.  

Il certificato viene trasmesso in copia per accettazione all’affidatario che lo sottoscrive a sua volta.  

 

IL RUP  

Dott. Giordano Giorgi 

 

   Per accettazione 

  Siap+Micros S.p.A. 

 

 


		2024-05-14T10:58:43+0000
	GIORGI GIORDANO


		2024-05-16T12:59:06+0000
	STEVANIN ALEX




