



ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione
85048 Rotonda (PZ)

Copia

DETERMINAZIONE N. 239 del 03-04-2019

Oggetto: INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLA SINTESI NON TECNICA (EX ART 14 DEL D. LGS. 152 DEL 2006) E DI REVISIONE DEGLI ELABORATI DELLA PROPOSTA DI PIANO PER IL PARCO (EX ART. 12 DELLA L.394/91)". CUP: D14C10000160001 CIG: Z5424E7018 – CONCESSIONE PROROGA PER LA CONSEGNA DEGLI ELABORATI DELLA PRIMA FASE DELLE ATTIVITÀ ALLA SOCIETÀ TEMI S.R.L.-

IL DIRETTORE

Richiamato il decreto del Ministro dell'Ambiente n. 0000212 del 07.08.2017, con il quale lo scrivente è stato nominato Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Pollino;
Visto l'art. 26 dello Statuto dell'Ente, nonché il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 18.01.2018;
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 22.10.2008 con la quale, in attuazione dei disposti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni, è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Ente;
Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di conformarsi alla citata istruttoria, da intendersi integralmente riportata nella presente narrativa;

DETERMINA

1. la premessa narrativa e l'allegata istruttoria costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e di approvare la istruttoria redatta dal responsabile del procedimento;
3. di concedere alla Società TEMI s.r.l., una proroga di giorni 60 (scadenza 03/06/2019) per la consegna degli elaborati della prima fase delle attività di cui al Contratto stipulato in data 05/11/2018 e al Cronoprogramma allegato alla Relazione Illustrativa.

Dott. Giuseppe MELFI



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento (DETERMINAZIONE) 239/2019 del 03-04-2019 è stato pubblicato all'albo pretorio on-line dal giorno 03-04-2019 al giorno 18-04-2019.

Il Responsabile della Pubblicazione
GIUSEPPE FORTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



OGGETTO: Indagine esplorativa mediante richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di “*Redazione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica (ex art 14 del D. lgs. 152 del 2006) e di revisione degli elaborati della proposta di Piano per il Parco (ex art. 12 della L.394/91)*”. CUP: D14C10000160001 CIG: **Z5424E7018 – Concessione Proroga per la consegna degli elaborati della prima fase delle attività alla Società Temi s.r.l.-**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- ✓ Con determina Dirigenziale n. 770 del 30/10/2018, è stata approvata l'offerta per l'espletamento dei servizi di “*Redazione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica (ex art 14 del D. lgs. 152 del 2006) e di revisione degli elaborati della proposta di Piano per il Parco (ex art. 12 della L.394/91)*”- CUP: D14C10000160001 CIG: Z5424E7018, trasmesso dalla società Temi S.r.l., con sede in via Flaminia n. 441, Roma, C.F. 06415291001, al n. 9032 del 27.09.2018 contenente un'offerta economica di € 37.830,00 con un ribasso percentuale dell'3 % sul prezzo a base d'asta di € 39.000,00 al netto IVA;
- ✓ Con la citata determina è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di “*Redazione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica (ex art 14 del D. lgs. 152 del 2006) e di revisione degli elaborati della proposta di Piano per il Parco (ex art. 12 della L.394/91)*” alla società Temi S.r.l. C.F. 06415291001, per un importo pari ad € 37.830,00 oltre IVA come per legge, come indicato nell'offerta agli atti dell'Ente, con prot. n. 9032 del 25/09/2018;

Visto il contratto stipulato in data 05/11/2018, tra L'Ente Parco e la Società TEMI s.r.l., relativo all'affidamento dei Servizi di “*Redazione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica (Ex Art. 14 del D.Lgs. 152 del 2006) e di revisione degli elaborati della proposta di piano per il parco (ex Art. 12 della L. 394/91)*”;

Visto il cronoprogramma, allegato alla Relazione Illustrativa, dalla quale si evince che la prima fase relativa alla predisposizione del RA, predisposizione della SNT e predisposizione della VINCA (screening) era da predisporre in 150 giorni e, di conseguenza da presentare entro il 04/04/2019;

Vista la richiesta di proroga fatta pervenire dalla Società TEMI s.r.l. in data 29/03/2019, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 3196, dalla quale si evince:

- ✓ la necessità di rivedere integralmente i contenuti degli elaborati del Piano per il parco relativi alla definizione degli aspetti conoscitivi, così come concordato nella riunione tenutasi presso l'Ente parco in data 06/02/2019, con l'Amministratore Unico della Società Temi s.r.l. e gli Uffici del Parco;
- ✓ la Società TEMI s.r.l., di conseguenza, deve provvedere all'aggiornamento dei Volumi del Piano che non risultano aggiornati per quanto riguarda i dati circa il suo quadro conoscitivo, per renderli coerenti con quelli del Rapporto Ambientale;



Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, concedere una proroga di 60 giorni per la consegna degli elaborati della prima fase delle attività alla Società TEMI s.r.l.;

PROPONE

-di concedere alla Società TEMI s.r.l., una proroga di giorni 60 (scadenza 03/06/2019) per la consegna degli elaborati della prima fase delle attività di cui al Contratto stipulato in data 05/11/2018 e al cronoprogramma allegato alla Relazione Illustrativa.

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario *Giuseppe Milione*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Via Flaminia, 441 • 00196 Roma
Tel. 06 44202200 • Fax 06 44261703
E-mail: mail@temiambiente.it
Pec: temisrl@pec.welcomeitalia.it

Spett.le
Ente Parco Nazionale del Pollino
Complesso Monumentale Santa Maria della Consolazione
85048 Rotonda (PZ)
Alla c.a. del Dott. Giuseppe Milione

Roma, 29 marzo 2019
Prot. n. 08/2019

Oggetto: Redazione del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica (ex art.14 del d.lgs. 151 del 2006) e di revisione degli elaborati della proposta di piano per il parco (ex art. 12 della l.394/91) CUP: D1AC10000160001, CIG: Z5424E7018. **Richiesta di proroga.**

Con riferimento a quanto emerso nel corso della riunione svolta presso la Vostra sede 06.02.2019, ovvero la necessità di rivedere integralmente i contenuti degli elaborati del Piano per il Parco relativi alla definizione degli aspetti conoscitivi, con la presente richiediamo una proroga di 2 mesi per la consegna degli elaborati della prima fase delle attività, prevista per il 04.04.2019.

Infatti, come concordato nella riunione sopracitata la TEMI s.r.l. deve provvedere all'aggiornamento dei Volumi del Piano che non risultano aggiornati per quanto riguarda i dati circa il suo quadro conoscitivo, per renderli coerenti con quelli del Rapporto Ambientale insieme al quale verranno presentati.

A tal riguardo, cogliamo l'occasione per segnalarvi che rispetto a quanto concordato nel corso della riunione circa i contributi che l'Ente Parco avrebbe fornito alla TEMI per l'aggiornamento del Piano per il Parco e per la redazione del Rapporto Ambientale, risultano ancora mancanti:

Piano per il Parco

- 1) Volume 2 aggiornato con i dati del monitoraggio di specie e habitat e gli shape aggiornati della distribuzione del Piano loricato.
- 2) Volume 5: testo da sostituire a quello riguardante la Centrale del Mercure presente nel Piano, derivante dall'autorizzazione della Regione Calabria del 2015, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri di superamento del Piano del parco e dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2018 che ha riconosciuto la validità dei due atti.



Capitale sociale € 10.300,00 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 06415291001
REA Roma n. 968392



UNI EN ISO 9001:2008
SGQ Certificato n. 1022
Organismo accreditato da ACCREDIA

AOO PARCO POLLINO
Protocollo Arrivo N. 3196/2019 del 29-03-2019
Doc. Principale - Copia Documento



- 3) Norme Tecniche di Attuazione: aggiornamento della NTA per quanto riguarda la Centrale del Mercure. Integrazione o aggiornamento delle NTA riguardante la realizzazione di impianti idroelettrici nei fiumi di presenza della Lontra

Rapporto Ambientale

- 4) Giustificazioni della sovrapposizione di alcune aree della Rete Natura 2000 con le Zone D della zonizzazione.
- 5) Giustificazioni della sovrapposizione di alcune aree a rischio idrogeologico (sia in Calabria che in Basilicata); a rischio frana (sia PAI Calabria 2011 che PAI Basilicata 2016) e a Rischio idraulico (aree di attenzione (PAI Calabria 2011), con le zone D della zonizzazione del Parco.
- 6) Terminologie del PAI 2016 della Calabria valide ad integrazione del vigente PAI Calabria del 2011.

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro alla presente, si inviano i migliori saluti.

Ing. Alessandro Bardi
Amministratore Unico
TEMI S.r.l.



AOO PARCO POLLINO
Protocollo Arrivo N. 3196/2019 del 29-03-2019
Doc. Principale - Copia Documento