



ORIGINALE



DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO 436 del 30-09-2021

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA REVISIONE DEL PIANO DEL PARCO DEL PNCVDA. PROROGA.

IL DIRETTORE

PREMESSO che il Consiglio Direttivo, con provvedimento n. 21 del 30.04.2019 e per le motivazioni ivi espresse, ha deliberato di:

- approvare la bozza di "Accordo di collaborazione per le attività di studio e di supporto tecnico-scientifico per la revisione del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni" da sottoscrivere con il Centro Interdipartimentale di Ricerca "Raffaele d'Ambrosio", Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale (L.U.P.T.) e il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il supporto alla Gestione del Paesaggio e dell'Agroambiente (CRISP) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- far fronte alla spesa di competenza dell'Ente Parco, pari a € 80.000,00 con le risorse di cui al cap. 11575 "Interventi da individuare a carico del Bilancio Ente" Centro "A", del bilancio di previsione in corso;
- autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione dell'accordo approvato con il presente provvedimento;

- incaricare il Direttore dell'Ente per tutti gli atti inerente e consequenziali;

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'esercizio del proprio potere di vigilanza, con nota n. 13496 del 11.06.2019, non ha formulato osservazioni in ordine al provvedimento deliberativo n. 21/2019;

VISTO che l'Accordo di collaborazione come sopra approvato è stato sottoscritto il 12.06.2019 con il Centro Interdipartimentale di Ricerca "Raffaele d'Ambrosio", Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale (L.U.P.T.), e con il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il supporto alla Gestione del Paesaggio e dell'Agroambiente (CRISP), entrambi centri dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

- che l'art. 4 dell'Accordo "Tempi di realizzazione delle attività" fissa in dodici mesi (12), decorrenti dalla data della stipula, i termini per lo svolgimento delle attività;

- che con Determina Dirigenziale n. 205 del 02.07.2020, per le motivazioni ivi espresse, nell'accogliere l'istanza presentata l'Università Federico II, Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.), con nota prot. n. 2020/20651 del 20.02.2020, acquisita agli atti al prot. n. 2648/2020 del 26.02.2020, è stata concessa, per l'effetto, la proroga dei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo di collaborazione per le attività di studio e di supporto tecnico-scientifico per la revisione del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, di ulteriori 12 mesi, posticipando così i termini per la conclusione delle attività al 12.06.2021;

- che il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.), con nota acquisita agli atti in data 16.04.2021 prot. n. 2021/5854, ha chiesto un'ulteriore proroga, al 30.05.2022, dei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo, per la conclusione delle attività concordate, segnalando le problematiche riscontrate nel corso delle attività;



- che il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il supporto alla Gestione del Paesaggio e dell'Agroambiente (CRISP), con nota acquisita agli atti in data 29.09.2021 prot. n. 2021/14593, ha chiesto un'ulteriore proroga, al 30.05.2022, dei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo, per la conclusione delle attività concordate, riscontrando nel corso delle attività le medesime problematiche rappresentate dal L.U.P.T.;

CONSIDERATO altresì che, la Comunità del Parco, con la deliberazione n. 4/2021 del 05.07.2021, ha deliberato di chiedere al Coordinatore del gruppo di lavoro di revisione del Piano del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni un incontro, possibilmente presso ciascuna delle Comunità Montane ricadenti nell'area protetta, per la definizione dei criteri per la revisione del citato Piano, ai sensi degli artt. 11 bis e 12 della L. n. 394/91 e ss.mm.ii.;

- che detti incontri presso le Comunità Montane ricadenti nel perimetro del Parco sono in corso e non sono ad oggi terminati;

VISTO che con Determina Dirigenziale n. 412/2021 sono stati incaricati per l'aggiornamento del Piano del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni l'arch. Ernesto Alfano – Responsabile dell'Area Tutela e valorizzazione del Territorio e l'ing. Patrizia Michelina Positano - Responsabile dell'Ufficio Piano del Parco e S.I.T. dell'Area Tutela e valorizzazione del Territorio, dando atto che le funzioni di Coordinamento sono svolte dal Direttore dell'Ente Parco e pertanto il gruppo di lavoro preposto all'elaborazione dell'aggiornamento del Piano del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è il seguente:

- Direttore dell'Ente Parco - dott. Romano Gregorio – Coordinatore;
- arch. Ernesto Alfano – Responsabile dell'Area Tutela e valorizzazione del Territorio - progettista;
- ing. Patrizia Michelina Positano - Responsabile dell'Ufficio Piano del Parco e S.I.T. dell'Area Tutela e valorizzazione del Territorio - progettista;
- Centro Interdipartimentale di Ricerca Raffaele d'Ambrosia, Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale (L.U.P.T.) e il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il supporto alla Gestione del Paesaggio e dell'Agroambiente (CRISP) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - attività di studio e di supporto tecnico-scientifico;

RITENUTO pertanto poter accogliere la richiesta e concedere la proroga, al 30.05.2022, dei termini per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 dell'Accordo di collaborazione per le attività di studio e di supporto tecnico-scientifico per la revisione del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

VISTO la L. n. 394/91 e ss.mm.ii.;

- l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01, che demanda ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte di:

ACCOGLIERE le istanze presentate dal Centro Interdipartimentale di Ricerca "Raffaele d'Ambrosio", Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale (L.U.P.T.) e dal Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il supporto alla Gestione del Paesaggio e dell'Agroambiente (CRISP) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

CONCEDERE, per l'effetto, la proroga, al 30.05.2022, dei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo di collaborazione per le attività di studio e di supporto tecnico-scientifico per la revisione del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, posticipando così i termini per la conclusione delle attività;

DARE ATTO che la concessione della proroga ha il solo effetto del differimento del termine finale e che, per il resto, resta regolato dall'accordo originario e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, nè alcun onere aggiuntivo;

COMUNICARE quanto disposto con la presente determina ai sottoscrittori dell'Accordo di collaborazione per le attività di studio e di supporto tecnico-scientifico per la revisione del Piano del Parco Nazionale del Cilento,



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica

Vallo di Diano e Alburni.

Il Responsabile
Direzione
Romano Gregorio

Il Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
GREGORIO ROMANO

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio

Certificasi che copia della presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio on line, il 30-09-2021 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, registrata al repertorio delle pubblicazioni on line.

Vallo della Lucania, Li 30-09-2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.