



REDISCOVER BEAUTY IN RARITY



Realizzato con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea

WORKSHOP «IL RITORNO DELLA STARNA ITALICA»

La reintroduzione della starna italiana Interventi realizzati

Daniel Tramontana



STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO REALIZZATE TRA IL 2021 E IL 2022



- ✓ 18 recinti a cielo aperto di circa 0,6 ettari
- ✓ 90 voliere di pre-ambientamento
- ✓ 180 stazioni di alimentazione interne ai recinti



**Localizzazione dei
terreni dove sono
stati installati i 18
recinti di
ambientamento**





1) Lavorazione del terreno lungo il perimetro del recinto e preparazione del letto di semina per la successiva semina di tre strisce alternate di sorgo o girasole, erba medica, miglio o ravanello

2) Installazione del telo da pacciamatura lungo il perimetro (400 ml) di ogni recinto elettrificato per prevenire la diffusione di erbe infestanti





3) Messa in posa di 160 pali in castagno per ogni recinto per un totale di 2880 pali distanti 2,5 mt l'uno dall'altro (h 2,5 mt Ø 8/12 cm)





LA REINTRODUZIONE DELLA STARNA ITALICA INTERVENTI REALIZZATI



4) Inserimento di 480 isolatori per ogni recinto (3 x palo) per un totale di 8640 isolatori



5) Per ogni recinto sono stati allestiti n. 8 spezzoni da mt. 50 di rete di polietilene con altezza da terra = mt. 2,0. per un totale di 7200 m di rete






- 6)** All'interno di ogni recinto sono state installate:
- 2 voliere metalliche a capanna (2x1,80 m)
 - 5 voliere di preambientamento (3,9x3,9m)
 - 10 stazioni di foraggiamento formate da capannina, mangiatoia e abbeveratoio



LE FASI DI REALIZZAZIONE DI UN RECINTO DI AMBIAMENTO





Girasole (*Helianthus annuus*)

Recinto elettrificato a cielo aperto

Miglio (*Panicum miliaceum*)



**Miglioramenti ambientali realizzati
all'interno dei recinti e nei terreni
limitrofi (circa 50 ettari all'anno)**



Programma delle immissioni	Atteso	Effettivo
M – Immissione 4.500 starne italice 3° anno	30/09/2021	28/09/2021
M – Immissione 9000 starne italice 4° anno	30/09/2022	04/10/2022
M – Immissione 9000 starne italice al 5° anno	30/09/2023	
M – Immissione 4.500 starne italice al 6° anno	30/09/2024	



LA REINTRODUZIONE DELLA STARNA ITALICA

INTERVENTI REALIZZATI

Anno	Recinto	Data	N. animali x voliere	N. animali x voliere	Tot. Animali x Recin
2022	1	02/08/2022	28	5	150
2022	6	02/08/2022	28	5	150
2022	15	02/08/2022	28	5	150
2022	2	09/08/2022	28	5	150
2022	8	09/08/2022	28	5	150
2022	5	09/08/2022	28	5	150
2022	7	09/08/2022	28	5	150
2022	3	18/08/2022	28	5	150
2022	1	23/08/2022	30	10	170
2022	6	23/08/2022	30	5	160
2022	15	23/08/2022	30	5	160
2022	13	23/08/2022	30	5	160
2022	10	25/08/2022	30	5	160
2022	12	25/08/2022	30	5	160
2022	14	25/08/2022	30	5	160
2022	4	30/08/2022	30	8	166
2022	9	30/08/2022	30	8	166
2022	2	30/08/2022	30	8	166
2022	7	30/08/2022	30	8	166
2022	8	30/08/2022	30	8	166
2022	5	30/08/2022	30	10	170
2022	3	06/09/2022	30	8	166
2022	10	06/09/2022	30	10	170
2022	12	06/09/2022	30	8	166
2022	13	06/09/2022	30	8	166
2022	14	06/09/2022	30	8	166
2022	15	06/09/2022	30	8	166



2022	4	13/09/2022	30	10	170
2022	7	13/09/2022	30	8	166
2022	8	13/09/2022	30	8	166
2022	9	13/09/2022	30	8	166
2022	16	13/09/2022	30	8	166
2022	17	13/09/2022	30	8	166
2022	1	20/09/2022	28	5	150
2022	2	20/09/2022	30	10	170
2022	5	20/09/2022	30	10	170
2022	11	20/09/2022	30	10	170
2022	6	20/09/2022	30	10	170
2022	3	20/09/2022	30	10	170
2022	18	20/09/2022	30	10	170
2022	16	27/09/2022	29	10	165
2022	17	27/09/2022	29	5	155
2022	10	27/09/2022	29	5	155
2022	11	27/09/2022	29	5	155
2022	18	27/09/2022	29	5	155
2022	9	27/09/2022	29	5	155
2022	12	27/09/2022	29	5	155
2022	13	27/09/2022	29	5	155
2022	5	04/10/2022	29	5	155
2022	4	04/10/2022	29	5	155
2022	16	04/10/2022	29	5	155
2022	17	04/10/2022	29	5	155
2022	11	04/10/2022	29	5	155
2022	14	04/10/2022	29	5	155
2022	6	04/10/2022	29	5	155
2022	18	04/10/2022	29	10	165





All'interno dell'area di reintroduzione:

- Installazione di 400 mangiatoie per foraggiamento integrativo nel periodo invernale

LA REINTRODUZIONE DELLA STARNA ITALICA INTERVENTI REALIZZATI



LA REINTRODUZIONE DELLA STARNA ITALICA

INTERVENTI REALIZZATI





Stazioni di foraggiamento 2023

- mangiatoie_dic22 (n.212)
- mangiatoie_mar23 (n.322)



**TECNICA
DELL' ADOZIONE
1° sperimentazione
in Italia nel 2022 grazie
al Progetto LIFE PERDIX**





GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI
DEL PROGETTO !