

## Comunicazione Interna

Da: Dott. Piero Genovesi      BIO-CFS  
Dott. Alessandro Andreotti    BIO-AVM

Roma, **11/05/2023**

A: Ing. Luciano Bonci      BIO-DIR

Prot.n. **3299 / BIO CFS**

---

**Oggetto: RICHIESTA DI UN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALL'ACCORDO QUADRO REP. N. 1/2021/AQ-PNSB TRA ISPRA E STORCAL PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E MONITORAGGIO DEL CAPOVACCAIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE EGYPTIAN VULTURE**

---

### Premesso che

- In data 17 febbraio 2021 con Determina a contrarre nr. 1118/BIO si è autorizzata la procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro quadriennale con unico operatore economico ex art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 per affidamento del servizio di protezione e monitoraggio dei capovacciai nidificanti in Italia per la realizzazione delle azioni C1, C2, e D1 del Progetto LIFE16 NAT/IT/000659;
- In data 20 aprile 2021 con Determina di aggiudicazione nr. 2553 si aggiudica in favore della Società Stazione Ornitologica Calabrese (StorCal) con sede in Cosenza, C/da Guarassano n. 129, P.Iva 03625770783, C.F. 98100470784, il servizio di protezione e monitoraggio del Capovaccaio;
- in data 18 maggio 2021, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato sottoscritto tra ISPRA e StOrCal l'Accordo Quadro Rep. n. 1/2021/AQ-PNSB (CIG 8594627E8E) per l'affidamento del servizio di protezione e monitoraggio del capovaccaio nell'ambito del progetto LIFE Egyptian vulture (CUP I27G17000010007) per un importo complessivo pari ad Euro 207.822,00 (IVA esclusa);
- in data 04 giugno 2021 è stato avviato il primo contratto attuativo (CIG derivato 876854503F) per un importo pari ad Euro 65.224,00 (IVA esclusa);
- in data 9 giugno 2022 è stato avviato il secondo contratto attuativo (CIG derivato 9260906564) per un importo pari ad Euro 116.991,50 (IVA esclusa);
- per l'anno in corso è necessario stipulare un terzo contratto annuale per le attività che dovranno essere svolte sino al 30 settembre 2023, data di termine del progetto LIFE Egyptian vulture;
- l'importo ancora a disposizione sul budget dell'Accordo Quadro, pari ad Euro 25.606,50, non risulta sufficiente a garantire lo svolgimento di tutte le attività necessarie a dare piena attuazione al progetto LIFE Egyptian vulture;
- i fondi del progetto LIFE Egyptian vulture (L00AVM01) permettono di coprire la spesa aggiuntiva prevista per lo svolgimento delle attività di protezione e monitoraggio del capovaccaio da parte di StOrCal per l'anno in corso.

**Si richiede di aumentare le prestazioni previste dall'Accordo Quadro ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., Art. 106, commi 1 c) e 12 (Quinto d'obbligo)**

A tal fine si dichiara che

- *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della predisposizione del bando di gara. Per esigenze intervenute nel corso dei lavori, nel secondo anno di attività è stato necessario:*
  - o intensificare l'attività di sorveglianza dei capovaccai rilasciati in relazione al numero inaspettatamente elevato di eventi avversi verificatisi nel corso degli spostamenti erratici e della migrazione: tali fenomeni dispersivi e migratori non risultano prevedibili a priori con un margine sufficiente di precisione;
  - o portare da 2 a 3 il numero delle stazioni di alimentazione artificiale a seguito dell'insediamento di una nuova coppia di capovaccai: l'insediamento di una nuova coppia riproduttiva non poteva essere prevista anticipatamente;
  - o realizzare due recinzioni fisse anziché due recinzioni elettriche in corrispondenza dei punti di alimentazione temporanei, per ottemperare alle prescrizioni sanitarie introdotte nel 2022 per fronteggiare l'emergenza della Peste Suina Africana subentrata dopo la stipula dell'accordo quadro;
  - o modificare la struttura della piattaforma-mangiatoia realizzata a Campobello di Mazara per migliorarne la funzionalità, sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del progetto.

Per i prossimi mesi si rende necessario provvedere anche al rifornimento di due stazioni alimentari inizialmente attivate da un altro partner di progetto (la Regione Basilicata) e non più rifornite da alcuni mesi per problemi di natura amministrativa: anche in questo caso l'interruzione delle attività da parte della Regione Basilicata non poteva essere prevista al momento della stipula dell'accordo quadro.

- *la modifica non altera la natura generale del contratto, dal momento che le prestazioni aggiuntive risultano del tutto coincidenti con quelle previste nel capitolato di gara;*
- *Alla luce delle circostanze menzionate, per la realizzazione del servizio imposto dal progetto di protezione e monitoraggio dei capovaccai nidificanti in Italia per la realizzazione delle azioni C1, C2, e D1 del Progetto LIFE16 NAT/IT/000659, l'importo necessario per attuare le azioni da includere nel terzo Contratto Attuativo è pari ad Euro 67.000,00 (IVA esclusa);*
- *Si richiede quindi per le motivazioni sopra indicate di attivare il quinto d'obbligo per un importo di Euro 41.393,50 (IVA esclusa) che trova copertura sullo stanziamento assegnato al CRA C04 capitolo 1512 progetto L00AVM01;*

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Piero Genovesi

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto  
Dott. Alessandro Andreotti