
	DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE RICORSO ATTO AGGIUNTIVO EX ARTICOLO 106, COMMI 1 E 12 D.LGS. 50/2016	
---	--	---

Roma, 17/05/2023

Prot. n. 3545/BIO-DIR

Da: Titolare di CRA
Ing. Luciano Bonci

A: Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Piero Genovesi

p.c.: Responsabile del Servizio Appalti e Contratti Pubblici
Dott. Emanuele Plini

Oggetto: Atto aggiuntivo ex articolo 106, commi 1 e 12 del D.lgs. n. 50/2016 al Contratto Rep. n. 1/2021/AG-PNSB – Servizio di protezione e monitoraggio del capovaccaio nell’ambito del progetto LIFE Egyptian vulture

CIG ACCORDO QUADRO 8594627E8E

CIG DERIVATO CONTRATTO ATTUATIVO 9830173362

CUP I27G17000010007



CONSIDERATO che per effetto dell’art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTO il decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare *“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133”* pubblicato sulla G.U. n. 179 del 03/08/2010;



VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell’ISPRA, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015 e s.m.;

VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;

	DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE RICORSO ATTO AGGIUNTIVO EX ARTICOLO 106, COMMI 1 E 12 D.LGS. 50/2016	
---	--	---

- VISTA** la Determinazione a contrarre n. 1118/BIO del 17/02/2021 con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro, ex art. 1, comma 2, lett.b) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120 dell'11 settembre 2020, finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro quadriennale con unico operatore economico ex art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di protezione e monitoraggio del capovaccaio nell'ambito del progetto LIFE Egyptian vulture
- DATO ATTO** che in esecuzione alla sopracitata Determinazione a contrarre si è espletata la citata procedura per l'affidamento del servizio in parola, il cui affidatario è stato individuato nella Società Stazione Ornitologica Calabrese (StorCal) con sede in Cosenza, C/da Guarassano n. 129, P.IVA 03625770783 C.F. 98100470784;
- CONSIDERATO** che con Determinazione n. 2553/BIO del 20/04/2021 è stata disposta l'aggiudicazione in favore della Associazione Società Stazione Ornitologica Calabrese (StorCal) con sede in Cosenza, C/da Guarassano n. 129, P.IVA 03625770783 C.F. 98100470784 per un importo pari ad € 207.822,00 (euro duecentosette mila ottocentoventidue/00);
- VISTO** che in data 18/05/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto relativo ad un accordo quadro quadriennale Rep. n. 1/2021/AQ-PNSB relativamente alla procedura n. AQ-PNSB n. 01/2021/AGP-GAR, per un importo pari a € 207.822,00 (euro duecentosette mila ottocentoventidue/00);
- VISTO** le relative attività di cui al citato Accordo Quadro hanno avuto inizio il 04/06/2021 con la firma del primo contratto attuativo per un importo di € 65.224,00 (CIG derivato 876854503F); e il 09/06/2022 con la firma del secondo contratto attuativo per un importo di € 116.991,50 (CIG derivato 9260906564);
- CONSIDERATO** che medio tempore, successivamente alla stipula ed in corso di esecuzione del contratto originario sono sopravvenute esigenze non previste e non prevedibili;
- VISTO** la proposta del RUP Dott. Piero Genovesi (prot. interno n. 3299 del 11/05/2023) di richiesta di autorizzazione dell'Atto aggiuntivo all'Accordo Quadro sopra richiamato con la quale si fornisce la relazione tecnica relativamente alle esigenze non previste, ne prevedibili, sopravvenute successivamente alla stipula del contratto originario;

	DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE RICORSO ATTO AGGIUNTIVO EX ARTICOLO 106, COMMI 1 E 12 D.LGS. 50/2016	
---	--	---

- PRESO ATTO** dell'esigenza rappresentata dal RUP Dott. Piero Genovesi, per la realizzazione del servizio imposto dal progetto di protezione e monitoraggio dei capovaccai nidificanti in Italia per la realizzazione delle azioni C1, C2, e D1 del Progetto LIFE16 NAT/IT/000659, l'importo necessario per attuare le azioni, da includere nel terzo Contratto Attuativo è pari ad € 67.000,00 (IVA esclusa);
- VISTO** che l'Affidatario, la Associazione Società Stazione Ornitologica Calabrese (StorCal) con sede in Cosenza, C/da Guarassano n. 129, P.IVA 03625770783 C.F. 98100470784 (prot. n. 26393 del 16/05/2023) ha confermato, per la realizzazione del servizio sopra descritto, l'importo di € 67.000,00 (IVA esclusa);
- CONSIDERATO** che il residuo dell'accordo quadro Contratto Rep. n. 1/2021/AG-PNSB Servizio di protezione e monitoraggio del capovaccaio nell'ambito del progetto LIFE Egyptian vulture CIG 8594627E8E è pari ad € 25.606,50;
- CONSIDERATO** che le esigenze sopravvenute, imprevedute ed imprevedibili, indicate nella relazione tecnica, rendono necessaria una estensione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro sopra richiamato, per un importo di € 41.393,50 (euro quarantaunomilatrecentonovantatre/50), pari al 19,92% del valore del contratto originario;
- PRESO ATTO** della necessità che il valore dell'importo massimo dell'Accordo Quadro passi da € 207.822,00 oltre IVA ad € 249.215,50 oltre IVA;
- CONSIDERATO** che le prestazioni aggiuntive hanno identico oggetto rispetto al contratto originariamente sottoscritto e che avvengono alle medesime condizioni contrattuali ed economiche;
- CONSIDERATO** che la stipula dell'atto aggiuntivo all'Accordo Quadro non comporta di per sé alcun obbligo della fornitura con l'Affidatario, obbligo che viene indicato nei relativi contratti attuativi stipulati con l'Affidatario, sino a concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo;
- VALUTATA** la possibilità di ricorrere all'atto aggiuntivo, ai sensi dei commi 1 e 12, dell'art. 106, del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTA** la copertura finanziaria dell'onere dell'appalto certificata dagli uffici competenti;

DISPONE

- di autorizzare il ricorso all'atto aggiuntivo dell'Accordo Quadro Rep. n. 1/2021/AQ-PNSB ai



**DETERMINAZIONE DI
AUTORIZZAZIONE RICORSO
ATTO AGGIUNTIVO EX
ARTICOLO 106, COMMI 1 E 12
D.LGS. 50/2016**



sensi dell'articolo 106, commi 1 e 12 del D.lgs. n. 50/2016 e, quindi, la sottoscrizione dello stesso che prevede la prestazione aggiuntiva di € 41.393,50 (euro quarantaunomilatrecentonovantatre/50) all'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro n. 1/2021/AQ-PNSB, portando l'importo massimo dell'Accordo Quadro sopra citato ad un totale di € 249.215,50 (oltre IVA);

- di autorizzare pertanto la stipula del terzo contratto attuativo per l'importo di € 67.000,00, oltre IVA pari € 14.740,00 euro, per un totale di € 81.740,00;
- il corrispettivo relativo alla stipula del terzo contratto attuativo esaurisce l'importo massimo dell'Accordo Quadro;
- il corrispettivo relativo alla stipula del terzo contratto attuativo trova copertura sugli stanziamenti assegnati al CRA C04, sul progr./prog. L00AVM01, sul capitolo 1512 in termini programmatici e di cassa sui fondi dell'esercizio finanziario 2023.

Roma,

Dipartimento per il monitoraggio e
la tutela dell'ambiente e per la
conservazione delle biodiversità
Il Direttore
Ing. Luciano Bonci