

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO
FORNITURA SUPPLEMENTARE ART. 106 D.LGS 50/2016

Roma 5 aprile 2023

Prot. n. 2462/AGP-DIR

Da: Responsabile del CRA05
Dott. Francesco Lazzarini

A: Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giuseppe Cosentino AGP-SAG

OGGETTO: affidamento della fornitura supplementare, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di corde di acciaio, compresa posa in opera, per il completamento delle barriere fisse installate presso il varco di accesso interrato della sede ISPRA di Via Brancati 60 - Roma

CIG Z253A6F156

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

VISTO il decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;

VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00, di cui alla Delibera n.16/CA del 19/02/2018;

- VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le linee guida dell'ANAC adottate in materia;
- VISTA la determinazione prot. n. 961/AGP-DIR dell'8 febbraio 2023 con la quale è stata affidata alla ditta Minerva Engineering Srl la fornitura e l'installazione di barriere fisse e di un cancello manuale presso il varco di accesso interrato della sede ISPRA di Via Brancati 60, Roma, per l'importo di 1.267,20 € oltre ad IVA;
- CONSIDERATO che il RUP del suddetto affidamento, dr. Giuseppe Cosentino, con la relazione prot. n. 1981/AGP-SAG del 21/03/2023 ha manifestato la necessità di una fornitura supplementare di tiranti in acciaio da installare tra i montanti delle barriere stesse, per garantire una migliore delimitazione dell'area, migliorare la funzionalità delle barriere stesse e rendere più difficile oltrepassarle dal basso, con riferimento al programma/progetto NOP00001;
- VISTO l'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- VALUTATO che l'attuale fornitore è in grado di garantire, a costi contenuti, la perfetta integrazione dei tiranti in acciaio con la struttura delle barriere da lui stesso fornite e che il ricorso ad un nuovo fornitore comporterebbe inevitabilmente un aggravio dei tempi e dei costi, alla luce anche del modesto valore economico dell'intervento;
- VISTO il preventivo per la fornitura supplementare n. 038SB23R0PA del 15 marzo 2023 della Minerva Engineering S.r.l., iscritta all'Albo dei Fornitori Ispra nella categoria 24.10.1 "Forniture di materiali vari" sottocategoria 24.10.14 "Ferramenta";
- CONSIDERATO che il compenso relativo alla fornitura supplementare, pari a € 633,60 oltre IVA, risulta inferiore al 50% del valore del contratto iniziale rispettando, quindi, le previsioni di cui all'art. 106, comma 7, D. Lgs. 50/16;
- CONSTATATO che la suddetta fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal richiamato Regolamento;

- RITENUTO** di individuare nella persona del Dirigente del Servizio AGP-SAG dott. Giuseppe Cosentino il responsabile del procedimento per gli adempimenti di cui alla presente determinazione;
- VISTA** la Disposizione n. 2989 del 03/12/2020 che individua, tra l'altro, i soggetti da nominarsi responsabili unici dei procedimenti;
- CONSIDERATO** che la copertura contabile graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA05 sul programma/progetto NOP00001 sul capitolo 1550 che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario 2023;

DETERMINA

- di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate e ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/16 - al medesimo operatore economico Minerva Engineering S.r.l. Partita IVA 14894471003, con sede a Roma in Viale Umberto Tupini n. 103, il contratto per la fornitura supplementare e la posa in opera di corde di acciaio per il completamento delle barriere fisse installate presso il varco di accesso interrato della sede ISPRA di Via Brancati 60 - Roma, per l'importo di € 633,60, cui vanno aggiunti € 139,39 per iva;
- di disporre che il contratto con l'operatore economico Minerva Engineering S.r.l. venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
- di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione la ditta affidataria della fornitura ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi depositato agli atti della presente determina dirigenziale;
- di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente sul sito dell'Istituto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016;

Firmato

(Il titolare di C.R.A.)

Firmato digitalmente da:
Francesco Maria Lazzarini
Data: 27/03/2023 10:05:32

RELAZIONE FORNITURA SUPPLEMENTARE

INSTALLAZIONE BARRIERE
VIA BRANCATI, 60 ROMA

Prot. n. 1981/AGP-SAG

RELAZIONE SULLA FORNITURA SUPPLEMENTARE EX ART. 106 D.LGS 50/2016

1. Premessa

È in corso la fornitura e l'installazione di barriere fisse e di un cancello manuale presso il varco di accesso interrato della sede ISPRA di Via Brancati 60, da parte della ditta aggiudicataria Minerva Engineering s.r.l. con Determina Prot. n. 961/AGP-DIR in data 8/02/2023 per l'importo di 1.267,20 € oltre ad IVA – CIG Z4139C3AAB.

La fornitura prevede la realizzazione e posa in opera di una struttura fissa in acciaio verniciato in corrispondenza del varco motorizzato, completa di un cancello manuale dotato di chiusura a chiave.

2. Relazione

Durante le operazioni di installazione delle barriere, è stata valutata la necessità di una fornitura supplementare di tiranti in acciaio da installare tra i montanti delle barriere stesse, per garantire una migliore delimitazione dell'area, migliorare la funzionalità delle barriere e rendere più difficile oltrepassarle dal basso.

L'importo delle nuove forniture, come risulta dal preventivo N° 038SB23R0PA del 15/03/2023, è di € 633,60 al netto dell'I.V.A.

Le maggiori somme trovano copertura nell'esercizio finanziario 2023, CRA C05 capitolo 1550, programma progetto N0P00001

Tale integrazione rientra nelle fattispecie previste dall'art. 106 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale i contratti di appalto nei settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

Con riferimento ai punti 1 e 2, l'attuale fornitore è in grado di garantire, a costi contenuti, la perfetta integrazione dei tiranti in acciaio con la struttura delle barriere da lui stesso fornite. Diversamente, il ricorso ad un nuovo fornitore comporterebbe

RELAZIONE FORNITURA SUPPLEMENTARE

**INSTALLAZIONE BARRIERE
VIA BRANCATI, 60 ROMA**

inevitabilmente una dilatazione dei tempi e dei costi, atteso anche l'importo esiguo dell'intervento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, la modifica del contratto prevede un aumento di prezzo che non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Roma 21/03/2023

Il RUP
Dr. Giuseppe Cosentino

