


#### DATI GENERALI SITO<sup>1</sup>

Denominazione	Discarica privata Iovino	
Codice identificativo PRB	3052C002	
Ubicazione	Località Balle	
Comune	Palma Campania	
Provincia	NA	
Coordinate	X	Y
UTM 33-WGS84	461310	4522300
Link Google maps <sup>2</sup>	<a href="https://maps.app.goo.gl/DwhSs7TDSE29Kkd9A">https://maps.app.goo.gl/DwhSs7TDSE29Kkd9A</a>	
Superficie (m <sup>2</sup> )	42.700	

#### DESCRIZIONE

##### Discarica privata Iovino



*Inquadramento territoriale sito estratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi*

Proprietà	Privata (Iovino)
Tipologia sito	<b>Discarica Privata</b>
Tipologia Contaminanti Suolo	//
Tipologia Contaminanti Acque sotterranee	Metalli e Metalloidi, Composti Inorganici, Aromatici e Clorobenzeni
Iter Procedurale	Monitoraggio Pozzi Spia/Piano di Caratterizzazione approvato

#### AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ COMMISSARIO UNICO BONIFICHE

Finanziamento: importo e fonte	€ 92.500,00 FSC 2014/2020 – Patto per lo sviluppo della Campania
Soggetto attuatore	Supervisione Commissario su Comune di Palma Campania

<sup>1</sup> Dati estratti dal Piano Regionale Bonifica (PRB) 2019 Regione Campania

<sup>2</sup> Tratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi

Tipologia intervento	Esecuzione della caratterizzazione ambientale
Superficie dell'intervento (m <sup>2</sup> )	36.000
Stato di Attuazione	<p>Intervento in corso Tempi stimati: 1 anno (sospensione per verifiche sulla società aggiudicataria del servizio)</p> <p><u>Aggiornamento 20/07/2025</u> Impulso prosecuzione delle attività</p> <p><u>Aggiornamento 30/09/2025</u> Il Comune ha sollecitato la ripresa delle attività e il RUP ha convocato la ditta incaricata per la consegna del servizio. Il giorno 26 settembre 2025 si è tenuto con il coordinamento della Struttura Commissariale un tavolo tecnico per la ripresa delle indagini ambientali, garantendo la piena circolarità delle informazioni tra le Amministrazioni e gli Enti a vario titolo impegnati.</p> <p><u>Aggiornamento 31/10/2025</u> Il DEC ha trasmesso il verbale di consegna del servizio di caratterizzazione ambientale e la relazione sullo stato avanzamento lavori, a seguito della ripresa delle attività in campo, attualmente in corso.</p>
Prime attività commissariali Terra dei Fuochi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 14.05.2025 inserimento del sito nella I relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)</li> <li>– 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo delle prime attività operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali</li> <li>– 10.06.2025 Palma Campania – sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune</li> </ul>