


## DATI GENERALI SITO<sup>1</sup>

Denominazione	<b>Cava Monti</b>	
Codice identificativo PRB	1048A009	
Ubicazione	Via E. Scarpetta – Località Masseria Monti	
Comune	Maddaloni	
Provincia	Caserta	
Coordinate UTM 33-WGS84	X	Y
	446208	4541984
Link Google maps <sup>2</sup>	<a href="https://maps.app.goo.gl/1eAgzusmcTQQbEV18">https://maps.app.goo.gl/1eAgzusmcTQQbEV18</a>	
Superficie (m <sup>2</sup> )	29.705	

## DESCRIZIONE

**Ex cava a fossa parzialmente utilizzata come discarica abusiva di rifiuti speciali**



*Inquadramento territoriale sito estratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi*

Proprietà	Privata
Tipologia sito	<b>Abbandono di Rifiuti in cava</b>
Tipologia Contaminanti Suolo	Metalli e Metalloidi, Alifatici Clorurati Cancerogeni, Idrocarburi, Diossine e Furani
Tipologia Contaminanti Acque sotterranee	Metalli e Metalloidi, Alifatici Clorurati Cancerogeni
Iter Procedurale	Piano di Caratterizzazione Integrativo eseguito Progetto di Fattibilità Tecnico Economica MSP approvato

<sup>1</sup> Dati estratti dal Piano Regionale Bonifica (PRB) 2019 Regione Campania

<sup>2</sup> Tratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi

AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ COMMISSARIO UNICO BONIFICHE	
Finanziamento: importo e fonte	€ 20.000.000 FSC 2021 – 2027
Soggetto attuatore	Azione diretta Commissario
Tipologia intervento	<b>Esecuzione della Messa in sicurezza permanente/Bonifica</b>
Superficie dell'intervento (m <sup>2</sup> )	19.500
Stato di attuazione	<p>Approvato con prescrizioni dalla Conferenza dei servizi del 06/06/2025 il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) da porre a base di gara dell'appalto integrato Stima inizio lavori fine settembre 2025</p> <p><u>Aggiornamento al 31/08/2025</u> In attesa del parere definitivo di ARPAC per l'approvazione del Progetto di messa in sicurezza permanente</p> <p><u>Aggiornamento al 31/10/2025</u> La Regione Campania – UOD Caserta ha trasmesso il decreto di approvazione del Progetto di messa in sicurezza permanente (MISP) e sta gestendo la fase di validazione del progetto, preliminarmente all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori</p>
Prime attività commissariali Terra dei Fuochi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 14.05.2025 inserimento del sito nella I relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)</li> <li>– 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo delle prime attività operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali</li> <li>– 10.06.2025 Maddaloni - sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune</li> </ul>