


DATI GENERALI SITO¹

Denominazione	Località Contrada Curcio	
Codice identificativo PRB	3001A007	
Ubicazione	Contrada Sperduto - S. P. Acerra – Gaudello ex 162	
Comune	Acerra	
Provincia	Napoli	
Coordinate UTM 33-WGS84	X	Y
	450034	4535440
Link Google maps ²	https://maps.app.goo.gl/NYXAqa2PaGztGFFPA	
Superficie (m ²)	20.000	

DESCRIZIONE

Interramento di rifiuti speciali: eseguiti indagini indirette (geofisiche), saggi di scavo e rimozione amianto.



Inquadramento territoriale sito estratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi

Proprietà	Privata
Tipologia sito	Interramento rifiuti
Tipologia Contaminanti Suolo	ND
Tipologia Contaminanti Acque sotterranee	ND
Iter Procedurale	Piano di Caratterizzazione approvato

AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ COMMISSARIO UNICO BONIFICHE

¹ Dati estratti dal Piano Regionale Bonifica (PRB) 2019 Regione Campania

² Tratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi

Finanziamento: importo e fonte	<p>€ 150.000 (Intervento in danno sospeso) Bilancio regionale - Capitolo di spesa UO 1090</p> <p>Spesa a carico del privato</p>
Soggetto attuatore	Supervisione Commissario su Comune di Acerra e soggetti privati
Tipologia intervento	Esecuzione della caratterizzazione ambientale
Superficie dell'intervento (m ²)	21.000
Stato di attuazione	<p>Approvato PdC con richiesta di integrazioni. La Regione Campania ha trasmesso documentazione relativa alla procedura, il Commissario ha comunicato a tutti i soggetti interessati la necessità di addivenire ad un cronoprogramma operativo per avviare le attività. Sospesa l'esecuzione in danno da parte del Comune in quanto il soggetto obbligato si è nel frattempo attivato, anche se la caratterizzazione ambientale non ha ancora avuto inizio. Stimati 6 mesi di attività</p> <p><u>Aggiornamento al 20/07/2025</u> Riunione con Proprietà per avvio attività, acquisita documentazione tecnica, impulso prosecuzione delle attività</p> <p><u>Aggiornamento al 31/08/2025</u> Sono state trasmesse e acquisite diverse comunicazioni tecniche e amministrative. In particolare, a seguito di ultimi perfezionamenti istruttori tra la proprietà privata agente e i soggetti pubblici, sono state avviate e concluse tutte le attività di campo per la caratterizzazione del sito.</p> <p><u>Aggiornamento al 30/09/2025</u> Il Commissario ad acta Avv. Cucumile trasmette il fascicolo relativo alle attività da lui espletate come relazione finale.</p> <p><u>Aggiornamento al 31/10/2025</u> A seguito della richiesta di trasmissione della relazione sulle attività di caratterizzazione ambientale, la proprietà ha inviato le risultanze delle indagini condotte a luglio 2025 e sono in corso le attività di validazione da parte di ARPAC.</p>
Prime attività commissariali Terra dei Fuochi	<ul style="list-style-type: none"> – 14.05.2025 inserimento del sito nella I relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto) – 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione sviluppo delle prime attività operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali – 28.05.2025 sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune