

DATI GENERALI SITO¹

Denominazione	Discarica Al.Ma S.r.l.	
Codice identificativo PRB	3087A006	
Ubicazione	Via Venezia,1 Loc. Scalzapecora	
Comune	Villaricca	
Provincia	Napoli	
Coordinate	X	Y
UTM 33-WGS84	426834	4529510
Link Google maps ²	https://maps.app.goo.gl/UbErrVhonFNfYCoN7	
Superficie (m ²)	76.347	


DESCRIZIONE

Area di stoccaggio delle ecoballe

Sito orfano DM 269/2020 (finanziamento complessivo € 4.500.000).

Attività di campo eseguite in attesa di validazione e redazione del PdC con ulteriori indagini.

Discarica oggetto di incendio nel 2014 e nel 2019 che ha danneggiato un telo di copertura esistente.



Inquadramento territoriale sito estratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi

Proprietà	Privata
Tipologia sito	Discarica Privata
Tipologia Contaminanti Suolo	

¹ Dati estratti dal Piano Regionale Bonifica (PRB) 2019 Regione Campania

² Tratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi

Tipologia Contaminanti Acque sotterranee	
Iter Procedurale	In attesa d'indagine
AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ COMMISSARIO UNICO BONIFICHE	
Finanziamento importo e fonte	€ 500.000 (I fase- Caratterizzazione e sicurezza perimetrale) FSC 2014/2020 – Patto per lo sviluppo della Campania
Soggetto attuatore	Supervisione Commissario su Comune di Villaricca
Tipologia Intervento	Esecuzione primi interventi urgenti di sicurezza perimetrale e indagini ambientali
Superficie dell'intervento (m ²)	60.000
Stato di Attuazione	<p>Gara per fase I espletata, servizio affidato. Intervento in corso. Stimati 6 mesi di attività</p> <p><u>Aggiornamento 20/07/2025</u> Trasmissione cronoprogramma per avvio attività di caratterizzazione ambientale</p> <p><u>Aggiornamento 31/10/2025</u> Il Comune ha richiesto chiarimenti per la mancata convocazione della riunione di coordinamento alla società incaricata Sogesid SpA, che ha fornito riscontro con l'invio di una relazione sullo stato delle attività espletate</p>
Prime attività commissariali Terra dei Fuochi	<ul style="list-style-type: none"> – 14.05.2025 inserimento del sito nella I relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto) – 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo delle prime attività operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali – 28.05.2025 sopralluogo tecnico in sito e richiesta documentazione. La D. L. ha riferito che il sito è stato recintato ed è stata installata la videosorveglianza