


<b>DATI GENERALI SITO<sup>1</sup></b>	
Denominazione	Discarica consortile loc. Pirucchi
Codice identificativo PRB	3052C001
Ubicazione	Località Pirucchi
Comune	Palma Campania
Provincia	NA
Coordinate UTM 33-WGS84	X 461296      Y 4522117
Link Google maps <sup>2</sup>	<a href="https://maps.app.goo.gl/DwhSs7TDSE29Kkd9A">https://maps.app.goo.gl/DwhSs7TDSE29Kkd9A</a>
Superficie (m <sup>2</sup> )	38.700
<b>DESCRIZIONE</b>	
<b>Discarica Consortile</b>	
	
<i>Inquadramento territoriale sito estratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi</i>	
Proprietà	Pubblica
Tipologia sito	<b>Discarica Consortile</b>
Tipologia Contaminanti Suolo	//
Tipologia Contaminanti Acque sotterranee	Metalli e Metalloidi, Composti Inorganici, Alifatici Clorurati Cancerogeni, Aromatici e Idrocarburi totali
Iter Procedurale	Monitoraggio Pozzi Spia/Piano di Caratterizzazione approvato
<b>AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ COMMISSARIO UNICO BONIFICHE</b>	
Finanziamento: importo e fonte	€ 92.500,00

<sup>1</sup> Dati estratti dal Piano Regionale Bonifica (PRB) 2019 Regione Campania

<sup>2</sup> Tratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi

	FSC 2014/2020 – Patto per lo sviluppo della Campania
Soggetto attuatore	Supervisione Commissario su Comune di Palma Campania
Tipologia intervento	<b>Esecuzione della caratterizzazione ambientale</b>
Superficie dell'intervento (m <sup>2</sup> )	40.000
Stato di Attuazione	<p>Intervento in corso Tempi stimati: 1 anno (sospensione per verifiche sulla società aggiudicataria del servizio)</p> <p><u>Aggiornamento 20/07/2025</u> Impulso prosecuzione delle attività</p> <p><u>Aggiornamento 30/09/2025</u> Il Comune ha sollecitato la ripresa delle attività e il RUP ha convocato la ditta incaricata per la consegna del servizio. Il giorno 26 settembre 2025 si è tenuto con il coordinamento della Struttura Commissariale un tavolo tecnico per la ripresa delle indagini ambientali, garantendo la piena circolarità delle informazioni tra le Amministrazioni e gli Enti a vario titolo impegnati.</p> <p><u>Aggiornamento 31/10/2025</u> Il DEC ha trasmesso il verbale di consegna del servizio di caratterizzazione ambientale e la relazione sullo stato avanzamento lavori, a seguito della ripresa delle attività in campo, attualmente in corso.</p>
Prime attività commissariali Terra dei Fuochi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 14.05.2025 inserimento del sito nella I relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)</li> <li>– 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo delle prime attività operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali</li> <li>– 10.06.2025 Palma Campania - sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune</li> </ul>