


DATI GENERALI SITO <sup>1</sup>		
Denominazione	Discarica abusiva Contrada Calabricito	
Codice identificativo PRB	3001A013	
Ubicazione	Località Calabricito	
Comune	Acerra	
Provincia	Napoli	
Coordinate UTM 33-WGS84	X 449951	Y 4538189
Link Google maps <sup>2</sup>	<a href="https://maps.app.goo.gl/41JzeLFpYpgHPXTJA">https://maps.app.goo.gl/41JzeLFpYpgHPXTJA</a>	
Superficie (m <sup>2</sup> )	5.000	
DESCRIZIONE		
Discarica abusiva su ex vasche di lavorazione della canapa, area privata, fitta copertura vegetale		
		
Inquadramento territoriale sito estratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi		
Proprietà	Privata	
Tipologia sito	Discarica abusiva	
Tipologia Contaminanti Suolo	Diossine e Furani	
Tipologia Contaminanti Acque sotterranee	Composti Inorganici, Metalli e Metalloidi, Alifatici Clorurati Cancerogeni	
Iter Procedurale	Piano di Caratterizzazione approvato	
AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ COMMISSARIO UNICO BONIFICHE		

<sup>1</sup> Dati estratti dal Piano Regionale Bonifica (PRB) 2019 Regione Campania

<sup>2</sup> Tratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi

Finanziamento: importo e fonte	€ 2.777.104,16 (I fase – Caratterizzazione e rimozione rifiuti) Bilancio regionale - Capitolo di spesa UO 1090
Soggetto attuatore	Supervisione Commissario su Comune di Acerra
Tipologia intervento	<b>Esecuzione della caratterizzazione ambientale e rimozione rifiuti presenti in superficie</b>
Superficie dell'intervento (m <sup>2</sup> )	31.500
Stato di attuazione	<p>Aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per rimozione rifiuti presenti in superficie e per caratterizzazione ambientale, servizio affidato. Stimati 1 anno e 6 mesi.</p> <p><u>Aggiornamento al 20/07/2025</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riunioni con Comune ed Impresa per stabilire priorità di interventi, analizzati i documenti esecutivi</li> <li>• Sopralluogo ricognitivo post incendio causato da ignoti</li> <li>• Accesso al sito con Impresa per campionamento del materiale contenente amianto</li> </ul> <p><u>Aggiornamento al 31/08/2025</u></p> <p>È stato richiesto un aggiornamento dello stato delle attività e si è proceduto al rilascio dell'autorizzazione per l'accesso finalizzato al campionamento dei materiali contenenti amianto (MCA), cui ha fatto seguito la redazione e la trasmissione del relativo verbale di campionamento. Contestualmente, è stata inviata la documentazione societaria necessaria alla predisposizione del modulo per la Provincia, poi trasmesso agli uffici provinciali competenti.</p> <p>Successivamente, la società incaricata, Progest SpA, ha presentato il piano di lavoro per la rimozione dei MCA, su cui sono stati richiesti specifici chiarimenti. Parallelamente all'invio della documentazione integrativa, sono stati avanzati e reiterati i solleciti di sopralluogo fino alla conferma della data di effettuazione. Per quanto riguarda il piano sanitario e di sicurezza, è stato trasmesso il parere dell'ASL Napoli 2 Nord, insieme alla dichiarazione e alla tabella riepilogativa dei chiarimenti apportati al progetto esecutivo di rimozione amianto. Inoltre, sono state acquisite le integrazioni al verbale della riunione del 6 agosto 2025 e, a seguire, è stata formulata la richiesta di documentazione relativa al PSC e di chiarimenti in merito ai subappalti. Infine, sono state elaborate due versioni di sintesi dei chiarimenti sul piano di lavoro, rispettivamente con riferimento al parere complessivo e al parere specifico dell'ASL, entrambe corredate da proposte operative. In chiusura, è stato trasmesso il verbale della riunione organizzativa del 7 agosto 2025, a conferma del percorso di confronto tecnico-amministrativo in atto.</p> <p><u>Aggiornamento al 30/09/2025</u></p> <p>La società Progest SpA ha trasmesso l'integrazione al piano di lavoro a seguito dell'ingresso di un nuovo operatore, il Comune ha inviato la documentazione necessaria per la consegna del servizio. Sono stati inoltre comunicati l'avvio dei lavori per la strada di accesso e i relativi verbali di consegna e di sopralluogo del 17 settembre 2025.</p>

	<p>Nell'ambito del coordinamento operativo è stata convocata una riunione per il 22 settembre 2025.</p> <p><u>Aggiornamento al 31/10/2025</u></p> <p>Il Comune ha trasmesso il verbale della riunione di coordinamento del 22 settembre 2025 e quello relativo al sopralluogo effettuato il 25 settembre 2025.</p> <p>La ditta incaricata ha inviato la relazione tecnica e i rapporti di prova relativi alla presenza di materiali contenenti amianto (MCA).</p> <p>Sono iniziate le attività di rimozione dei rifiuti superficiali.</p>
Prime attività commissariali Terra dei Fuochi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 14.05.2025 inserimento del sito nella I relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto)</li> <li>– 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo delle prime attività operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali</li> <li>– 28.05.2025 Acerra - sopralluogo tecnico in sito e acquisizione documentazione presso il Comune</li> </ul>