


DATI GENERALI SITO¹

Denominazione	Area di Discarica Pozzi Ginori	
Codice identificativo PRB	1010C015	
Ubicazione	Località Lanzi	
Comune	Calvi Risorta	
Provincia	Caserta	
Coordinate UTM 33-WGS84	X 426483	Y 4559021
Link Google maps ²	https://maps.app.goo.gl/m4PYSY31gxwRc5uQA	
Superficie (m ²)	383.624	

DESCRIZIONE

Ex sito di produzione di ceramiche e sanitari con discarica degli scarti di produzione e prodotti di lavorazione (smalti, vernici, ecc).



Inquadramento territoriale sito estratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi

Proprietà	Privata
Tipologia sito	Discarica
Tipologia Contaminanti Suolo	
Tipologia Contaminanti Acque sotterranee	PCB, Idrocarburi totali
Iter Procedurale	Indagini Preliminari eseguite
AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ COMMISSARIO UNICO BONIFICHE	

¹ Dati estratti dal Piano Regionale Bonifica (PRB) 2019 Regione Campania

² Tratto da Scheda allegata alla II Relazione di giugno 2025 sulla ricognizione degli interventi

Finanziamento: importo e fonte	€ 12.742.675,77 FSC 2021 – 2027
Soggetto attuatore	Azione diretta Commissario
Tipologia intervento	Progettazione ed esecuzione della Messa in sicurezza permanente/Bonifica
Superficie dell'intervento (m ²)	342.000
Stato di attuazione	<p>Esecuzione della Caratterizzazione ambientale: attività di campo completate.</p> <p>In attesa dell'AdR, a valle della sua approvazione in CdS, successiva progettazione intervento di MISP/bonifica ed esecuzione lavori.</p> <p>Stima inizio lavori fine 2025</p> <p>Aggiornamento al 20/06/2025 La ditta incaricata Hydrolab Srl ha trasmesso gli esiti del Piano della caratterizzazione</p> <p>Aggiornamento al 20/07/2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposte indicazioni tecniche per prosecuzione caratterizzazione • Riunione impresa sullo stato del procedimento • Riunione ARPAC per validazione dati caratterizzazione ambientale • Sopralluogo in situ per indagini integrative in aree esterne con impresa ed amministrazione comunale • Riunione Regione Campania per individuazione urgente risorse economiche <p>Aggiornamento al 31/08/2025 ARPAC ha validato i risultati della caratterizzazione: dovrà essere effettuato un piano di indagini integrative per meglio delineare lo stato di qualità delle matrici ambientali</p> <p>Aggiornamento al 30/09/2025 In data 22 settembre 2025 è stato approvato in Conferenza dei Servizi il Piano delle indagini integrative, resosi necessario per la caratterizzazione geologica e idrogeologica del sito e per la ricostruzione di dettaglio dell'estensione della sorgente secondaria di potenziale contaminazione rilevata nella matrice acque sotterranee, con particolare riferimento alle porzioni di valle idrogeologica del sito</p> <p>Aggiornamento al 31/10/2025 La Regione Campania sta gestendo l'affidamento ad operatore economico delle indagini integrative</p>
Prime attività commissariali Terra dei Fuochi	<ul style="list-style-type: none"> – 14.05.2025 inserimento del sito nella I relazione del commissario (punto 3.2.4 bonifica dei siti - impulso misto) – 15.05.2025 riunione di coordinamento commissario e staff tecnico per la verifica dei siti inseriti nel Decreto di assegnazione, sviluppo delle prime attività operative: sopralluogo, rilievi fotografici con droni, colloqui con tecnici e vertici comunali/regionali

- | | |
|--|--|
| | <p>– 10.06.2025 Calvi Risorta - sopralluogo tecnico in situ e
acquisizione documentazione presso il Comune</p> |
|--|--|