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Prot. n. 1981/AGP-SAG 
RELAZIONE SULLA FORNITURA SUPPLEMENTARE EX ART. 
106 D.LGS 50/2016 
 
 

1. Premessa 
È in corso la fornitura e l’installazione di barriere fisse e di un cancello manuale 
presso il varco di accesso interrato della sede ISPRA di Via Brancati 60, da parte 
della ditta aggiudicataria Minerva Engineering s.r.l. con Determina Prot. n. 
961/AGP-DIR in data 8/02/2023 per l’importo di 1.267,20 € oltre ad IVA – CIG 
Z4139C3AAB. 
La fornitura prevede la realizzazione e posa in opera di una struttura fissa in acciaio 
verniciato in corrispondenza del varco motorizzato, completa di un cancello manuale 
dotato di chiusura a chiave. 
 
 

2. Relazione 
Durante le operazioni di installazione delle barriere, è stata valutata la necessità di 
una fornitura supplementare di tiranti in acciaio da installare tra i montanti delle 
barriere stesse, per garantire una migliore delimitazione dell’area, migliorare la 
funzionalità delle barriere e rendere più difficile oltrepassarle dal basso.  
L’importo delle nuove forniture, come risulta dal preventivo N° 038SB23R0PA del 
15/03/2023, è di € 633,60 al netto dell’I.V.A.  
Le maggiori somme trovano copertura nell’esercizio finanziario 2023, CRA C05 
capitolo 1550, programma progetto N0P00001  
Tale integrazione rientra nelle fattispecie previste dall’art. 106 comma 1, lettera b) 
del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale i contratti di appalto nei settori ordinari 
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori, 
servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi 
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del 
contraente produca entrambi i seguenti effetti: 
 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti 
di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti 
esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 

 
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli 
disguidi o una consistente duplicazione dei costi. 
 

Con riferimento ai punti 1 e 2, l’attuale fornitore è in grado di garantire, a costi 
contenuti, la perfetta integrazione dei tiranti in acciaio con la struttura delle barriere 
da lui stesso fornite. Diversamente, il ricorso ad un nuovo fornitore comporterebbe 
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inevitabilmente una dilatazione dei tempi e dei costi, atteso anche l’importo esiguo 
dell’intervento. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, la modifica del contratto 
prevede un aumento di prezzo che non eccede il 50 per cento del valore del contratto 
iniziale. 

Roma 21/03/2023 
  Il RUP 

Dr. Giuseppe Cosentino 


