
	DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE RICORSO ATTO AGGIUNTIVO EX ARTICOLO 106, COMMI 1 E 12 D.LGS. 50/2016	
---	--	---

Roma, 01/08/2023

Prot. n. 5594-DG

Da: Titolare di CRA C01
Dr.ssa Maria Siclari

A: Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Michele Munafò

P.c.: Responsabile del Servizio Appalti e Contratti Pubblici
Dott. Emanuele Plini

**Oggetto: Atto aggiuntivo ex articolo 106, commi 1 e 12 del D.lgs. n. 50/2016 al Contratto Rep. n. 001/22 (PNSB n. 003/2022/AGP-GAR) – Servizio “Servizio di aggiornamento e acquisizione di moduli software per il Sistema Informativo IMAP Info System”
CIG: 91315655D2**

CONSIDERATO che per effetto dell’art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);



VISTO il decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare *“Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133”* pubblicato sulla G.U. n. 179 del 03/08/2010;

VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell’ISPRA, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015 e s.m.;

VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la Determinazione a contrarre n. 5037/DG del 03/08/2022, con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito nella Legge n. 120

	DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE RICORSO ATTO AGGIUNTIVO EX ARTICOLO 106, COMMI 1 E 12 D.LGS. 50/2016	
---	--	---

dell'11/09/2020, per l'affidamento del servizio "Servizio di aggiornamento e acquisizione di moduli software per il Sistema Informativo IMAP Info System";

DATO ATTO che in esecuzione alla sopracitata Determinazione a contrarre si è espletata la citata procedura per l'affidamento del servizio in parola, il cui affidatario è stato individuato nella società Planetek Italia S.r.l.;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 5037/DG è stata disposta l'aggiudicazione in favore della società Planetek Italia S.r.l. per un importo pari ad € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) oltre Iva;

VISTO che in data 26/09/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 001/22 relativamente alla procedura n. PNSB n. 003/2022/AGP-GAR, per un importi pari ad € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) oltre Iva;

VISTO che le relative attività di cui al citato contratto hanno avuto inizio il 18/10/2022;

CONSIDERATO che medio tempore, successivamente alla stipula ed in corso di esecuzione del contratto originario sono sopravvenute esigenze;

VISTA la Relazione Tecnica del 31/07/2023 (Allegato A - Relazione Tecnica-Proposta di autorizzazione dell'Atto aggiuntivo) con la quale il RUP, Ing. Michele Munafò, richiede l'autorizzazione dell'Atto aggiuntivo al contratto sopra richiamato rispetto alle esigenze sopravvenute successivamente alla stipula del contratto originario;

CONSIDERATO che tali esigenze sopravvenute rendono necessaria una estensione delle prestazioni previste fino alla concorrenza del quinto del valore del contratto originario;

VISTO che l'Affidatario, la Ditta Planetek Italia S.r.l. ha assicurato lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive secondo quanto riportato nelle note di offerte economiche del 23/06/2023 (protocollo ISPRA n. 34550, Allegato 2 – Preventivo; Allegato 3 – Integrazione Preventivo), per un importo pari ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre Iva pari a €5.500,00;

CONSIDERATO che la prestazione aggiuntiva ha identico oggetto rispetto al contratto originariamente sottoscritto e che avviene alle medesime condizioni economiche;

VALUTATA la possibilità di ricorrere all'atto aggiuntivo, ai sensi dei commi 1 e 12, dell'art. 106, del D.lgs. n. 50/2016;



**DETERMINAZIONE DI
AUTORIZZAZIONE RICORSO
ATTO AGGIUNTIVO EX
ARTICOLO 106, COMMI 1 E 12
D.LGS. 50/2016**



DISPONE

- di autorizzare il ricorso all’atto aggiuntivo ai sensi dell’articolo 106, commi 1 e 12 del D.lgs. n. 50/2016 e, quindi, la sottoscrizione dello stesso che prevede la prestazione aggiuntiva al contratto citato in premessa, con l’ulteriore esborso, rispetto al corrispettivo originario, di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre Iva pari a € 5.500,00.
- il corrispettivo trova copertura sugli stanziamenti assegnati al CRA C01, sul progr./prog. A0INFRAC, sul capitolo 1512 in termini programmatici e di cassa sui fondi dell’esercizio finanziario 2023.

Roma, 01/08/2023

Il titolare di CRA C01
Dr.ssa Maria Siclari