

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

del 2° SAA relativo al contratto n. 02/2022/PNSB (CIG 93474797B0) per l'affidamento del servizio di implementazione di un nuovo sistema informatico per il Centro Nazionale di Inanellamento Italiano per la durata di 27 mesi con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi per la sola assistenza tecnica e manutenzione adeguativa e correttiva

VISTI:

- Il contratto 02/2022/PNSB/AGP-GAR stipulato in data 17/03/2023 tra ISPRA e il RTI - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in qualità di mandataria e Sysman Progetti & Servizi S.r.l. in qualità di mandante (nel seguito indicata come Affidatario);
- Il verbale inizio attività del 20/04/2023;
- Il D.Lgs. 50/2016, art. 107, che regola le eventuali sospensioni dei contratti in casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte;
- Il verbale sospensione attività del 25/05/2023, a causa della mancata consegna della banca dati da parte di ISPRA per un imprevisto crash del server;
- Il verbale di ripresa attività dell'11/07/2023;
- Il certificato di regolare esecuzione del servizio relativo al 1° SAA dell'17/10/2023;
- Le tempistiche degli Stati di Avanzamento Attività (SAA) indicate al punto 8 Il del Capitolato Tecnico, che prescrivono la conclusione del 2° SAA orientativamente entro 10 mesi dalla data del verbale di inizio attività e comunque non oltre la data di pubblicazione del nuovo sistema informatico e del sito web;
- I termini di fatturazione e pagamento indicate al punto 11 del Capitolato Tecnico indicano che, previa rendicontazione dell'avvenuto completamento dell'attività relative al 2° SAA e del superamento positivo della verifica di conformità, ISPRA corrisponderà il 27% del compenso complessivo pattuito;

CONSTATATO CHE:

- La data ultima per il completamento delle attività relative al 2° SAA, tenendo conto anche della sospensione, risulta essere il 07/04/2024;

- L’Affidatario ha completato le attività previste dal 2° SAA in data 13/12/2023;

La sottoscritta Dott.ssa Simona Imperio, in qualità di direttore dell’esecuzione del contratto, a seguito dell’incarico conferitogli dal Responsabile del CRA Ing. Luciano Bonci, così come indicato nell’Art. 22 del Contratto PNSB 02/2022/AGP-GAR, procede alla verifica di conformità del servizio reso dall’Affidatario per le attività previste nel 2° SAA, di seguito descritte: completamento app da utilizzare su smartphone. Si specifica che l’affidatario ha presentato il prodotto sia in formato Relazione UX/UI e mock-up, sia in formato demo .apk installabile su sistema Android. L’applicazione presenta le funzionalità richieste ma queste non sono ancora collegate con il sistema di gestione del database ancora in fase di realizzazione e oggetto di un prossimo SAA.

Conclusa positivamente la verifica, rilascia la presente attestazione di regolare esecuzione del servizio sopra descritto, che consegna nelle mani del RUP.

Ozzano dell’Emilia, 20/12/2023

Il DEC

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO

L’art. 102, comma 2 del D.lgs. 50/2016

CERTIFICA

La regolare esecuzione del servizio sopra descritto, reso dal RTI - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in qualità di mandataria e Sysman Progetti & Servizi S.r.l. in qualità di mandante. Alla luce di quanto esposto si può dar seguito alla fattura emessa dalla ditta per un importo parziale corrispondente al 27% del compenso complessivo pattuito.

Il RUP