

## ACCORDO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ai sensi dell'art. 22, comma 6, del D.M. 7 marzo 2018, n.49: modifiche di dettaglio non comportanti variazioni dell'importo al contratto di appalto procedura n. AD 002/PNRR/2023/AGP-GAR

### CONSIDERATO

- che il servizio di monitoraggio del reclutamento di *Ostrea edulis* in Adriatico centro settentrionale, le cui attività sono funzionali agli interventi A-1-A5 di ripristino di letti a ostriche nell'ambito del progetto "Marine Ecosystem Restoration, Missione 2 – Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 3.5 "Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini" - Amministrazione titolare: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), è stato avviato in data 01/06/2023 a seguito della stipula del contratto;
- che ad oggi sono stati eseguiti, nei termini contrattuali, i servizi relativi alla esecuzione dei Task 1 (posa a mare dei collettori standard in 6 siti marino-costieri in Adriatico) e Task 2 (minimo N. 2 uscite di verifica del popolamento dei collettori e fornitura dei dati acquisiti per collettore campionato), e che sono stati comunicati al DEC i risultati della prima uscita di verifica del Task 2;
- che tuttavia si necessita di differire la scadenza dei termini contrattuali al fine di concludere le attività al 31 marzo 2024;

### SI CONCORDA E DISPONE

Il differimento del termine di scadenza del contratto in parola alla data concordata del 31 marzo 2024 e comunque fino al completamento di tutte le prestazioni contemplate nello stesso contratto, nonché il pagamento entro il 31/12/2023 dell'80% dell'importo contrattuale, mentre il restante 20% sarà corrisposto a seguito della relazione finale e anche di chiusura delle attività delle prestazioni.

Tali modifiche di dettaglio dell'esecuzione delle prestazioni non comportano nessun onere a carico di ISPRA, rispetto alle pattuizioni originarie.

Il presente verbale - i cui documenti citati anche se non allegati sono parte integrante dello stesso - è immediatamente impegnativo per le parti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'ISPRA, in conformità con quanto previsto dell'art. 22, comma 6, del D.M. 7 marzo 2018, n.49 ha proceduto a comunicare al RUP le suddette modifiche.

Il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Roma, 22 dicembre 2023

*Firmato: Gianluca Franceschini*



*Direttore dell'esecuzione del contratto per l'ISPRA*

M.A.T.E. Snc. Coop. A.S.L.  
Via E. Totti, 2  
Tel. 0641 930412 - Fax 930100  
47841 CATTOLICA - RM -  
C.F.P. IVA 02418620403

*Il Responsabile Ditta*

**VISTO SI APPROVA**

*Il Responsabile Unico del Procedimento ISPRA*

*Dott. S. Raicevich*

