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(1) Sostituito da Gian Luigi GIANNELLA
Alle ore 10:35 il Presidente apre la seduta.

Approvazione del verbale della riunione precedente
Il Comitato approva il Verbale della riunione del 14/07/2005.

Il Presidente lascia la parola ad Accardi che informa il Comitato sulla ripresa della
pubblicazione del Bollettino del Servizio Geologico, con l'intento di farlo diventare uno
strumento di pubblicazione dei dati provenienti da studi svolti nellambito del Progetto
CARG. E prevista la formula della pubblicazione on-line, con tempi ridotti per l'uscita dei
contributi. Il compito di referaggio dei contributi potrebbe essere svolto proprio da questo
Comitato, che dovrebbe assicurare la qualita e la pubblicazione online dei lavori. Al
Comitato Geologico spetterebbe anche il compito di individuare eventuali lavori da
pubblicare sulla versione cartacea del Bollettino.

La discussione, oltre a mostrare generale apprezzamento per liniziativa, verte sulle
potenzialita del progetto e su possibili soluzioni ad alcune problematiche individuate.
Decisioni al riguardo sono comunque rimandate alle prossime riunioni, quando il progetto
sara strutturato ed illustrato con maggiore completezza.

La parola viene quindi data a Pignone che illustra alcune riflessioni sull’attuale
strutturazione del Progetto CARG, cercando di individuare, nel’ambito della realizzazione
di un foglio geologico, le fasi in cui si incontrano le maggiori difficolta e che maggiormente
contribuiscono alla dilatazione dei tempi di lavoro.



Fase di finanziamento: rispetto al primo finanziamento del Progetto CARG (Legge
67/1988), c’é stata un’accelerazione in questa fase grazie al trasferimento di fondi alle
Regioni subito dopo I'approvazione del POL (Legge 226/1999). Deve essere compiuto un
ulteriore sforzo affinché, anche in futuro, all’approvazione dei POL, ci sia il trasferimento di
buona parte dei fondi. Cid permetterebbe, infatti, tempi piu brevi per il completamento dei
rilevamenti.

Fase di rilevamento: sarebbe auspicabile che il finanziamento di nuovi fogli avvenga con
continuita, cosi che si possa assicurare continuita di lavoro al personale adibito al
rilevamento, che altrimenti rischierebbe di non essere piu disponibile.

Fase di informatizzazione e allestimento di stampa: in questa fase di lavori vengono
incontrate le maggiori difficolta in quanto, generalmente, Regioni, Province Autonome e
Universita non hanno strutture sufficienti per poter gestire I'allestimento cartografico e la
preparazione della banca dati, da sottoporre, successivamente, al collaudo da parte del
Servizio. Viene sottolineato, che dopo aver terminato il rilevamento, questa fase richiede
lunghi tempi di realizzazione (anche dell’'ordine di diversi anni). Per poter accelerare, una
soluzione potrebbe essere quella della delega delle operazioni in questione alle Regioni
piu “esperte”. Si potrebbe, inoltre, riorganizzare il software ASC che a volte sembra essere
difficilmente gestibile, snellire le procedure di collaudo dei fogli, anche attraverso
interpretazioni elastiche delle linee guida del Progetto CARG. Non vengono comunque
prese decisioni al riguardo.

Successivamente prende la parola Doglioni che, sulla base delle idee da Iui stesso
presentate nella scorsa riunione del Comitato, e considerando che il Progetto CARG deve
servire a tutta la comunita, ne propone una riorganizzazione che implica un continuo
apporto di dati che permetterebbe di realizzare una cartografia geologica costantemente
aggiornata e realmente fruibile per tutti.

Segue ampia discussione, la cui conclusione porta alla decisione di rendere disponibile sul
web in breve tempo, almeno gli Originali d’Autore (scala 1: 25000) dei rilevamenti CARG.
Viene, inoltre, proposto di ricercare finanziamenti, anche in ambito europeo, per la
creazione di una struttura simile a quella del PODIS (Piano Operativo di Difesa del Suolo
del Ministero dellAmbiente) che possa svolgere funzioni di supporto tecnico. Arnone e
Giannella si informeranno sulla fattivita della cosa.

Il Presidente legge al Comitato la lettera con cui Eduardo F. J. De Mulder del Management
Team of the International Year of Planet Earth invita il Servizio Geologico d’ltalia, sulla
base di quanto sta avvenendo in altre nazioni, a costituire il Comitato nazionale per ’Anno
del Pianeta Terra, previsto per il 2008. Dopo breve discussione, il Comitato accetta la
proposta e da mandato al Presidente di procedere nell’iniziativa con tutti gli atti che si
renderanno necessari. Il Presidente ringrazia della fiducia e comunica che terra informato
costantemente il Comitato sulla evoluzione dell’iniziativa.

Alle ore 14:00 la seduta ¢ tolta
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