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PRESENTAZIONE

I1 progetto per la realizzazione della nuova Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (Progetto
CARG) rappresenta il mezzo attraverso il quale il Paese si sta dotando di una cartografia aggiornata e di
una banca dati nazionale, strumenti indispensabili per una corretta gestione del territorio.

11 Dipartimento Difesa del Suolo/Servizio Geologico d’Italia dell’Istituto Supetiore per la Pro-
tezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) (gia APAT) ¢ impegnato ormai da venti anni, insieme alle regioni,
alle province autonome di Trento e Bolzano, ai dipartimenti universitari e al CNR, nel portare avanti
questo difficile e complesso progetto.

Il documento qui presentato intende informare sullo stato di attuazione del progetto CARG, il cui avan-
zamento ¢ aggiornato ad agosto 2008.

11 Dirigente del Servizio CARG, Geologia
e Geomorfologia
Dr. Fabrizio Galluzzo
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CARTA GEOLOGICA D’ITALIA 1:50.000
Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

MARIA LETTIERT*, ROBERTA CARTA*, RAFFAELE APUZZO*

INTRODUZIONE

11 “Rapporto Informativo Petriodico (RIP)" ¢ un agevole ed aggiornato strumento di con-
sultazione rivolto ad un’ampia categoria di utilizzatori interessati al programma di realizzazione
della Nuova Cartogratfia Geologica nazionale alla scala 1.50.000 — denominato Progetto CARG
- ¢ contiene tutti i dati relativi al suo stato di attuazione.

I1 RIP, aggiornato ad agosto 2008, mantiene il suo compito di strumento di consulta-
zione, a corredo della documentazione specifica sia di tipo scientifico che legislativo o contrat-
tuale. I dati riportati rappresentano lo stato di attuazione ufficiale del Progetto CARG, al termine
delle varie fasi di avanzamento previste nei vari contratti stipulati.

(*) Settore CARG — Servizio CARG, Geologia ¢ Geomorfologia— Dipartimento Difesa del Suolo - ISPRA,

Via Curtatone 0.3 - 00185 Roma — e-mail: maria lettieri@apat.it, roberta.carta@apat.it, raffacle.apuzzo@apat.it
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1 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI CAR-
TOGRAFIA GEOLOGICA NAZIONALE ALLA SCALA 1:50.000 - PROGETTO CARG

1.1 - FINANZIAMENTI E PRODOTTI

I1 Servizio Geologico d’Italia (di seguito SGN), organo cartografico dello Stato in base
alla legge 68/60, confluito in ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione Ambientale - Legge
133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, (gia
APAT ex Decreto Legislativo 300/99) - ha il compito di rilevare, aggiornare e pubblicate la Carta
Geologica d'Ttalia.

Nel contesto dell’attivita conoscitiva prevista in materia di difesa del suolo, la Carta Geo-
logica nazionale alla scala 1:50.000 rappresenta uno strumento fondamentale per le esigenze di
una razionale pianificazione e programmazione dei necessari interventi sul territorio, per la tu-
tela dell’ambiente ai vari livelli istituzionali, per la configurazione di scenari di pericolosita e di pre-
venzione dei vari rischi naturali, nonché per la conoscenza, gestione e tutela delle risorse fisiche
naturali.

I1 Progetto di realizzazione della nuova Carta Geologica nazionale alla scala 1:50.000 de-
nominato “Progetto CARG” (CARtografia Geologica), la cui finalita ¢ la realizzazione dei 652
fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000 che rappresentano la copertura dell’intero terri-
torio nazionale, ¢ stato avviato alla fine degli anni ’80 quando comincia ad avere consistenti fi-
nanziamenti statali e ad assumere il carattere di progetto unitario, realizzabile concretamente a
scala nazionale attraverso la collaborazione tra SGN, regioni, province autonome, universita e
CNR.

I1 Progetto ¢ caratterizzato dall’utilizzo di normative tecniche nazionali, redatte dal SGN
con la collaborazione di esperti, appositamente per la realizzazione dei nuovi fogli geologici alla
scala 1:50.000 e pubblicati nella collana dei Quaderni del Servizio Geologico. Esse costituiscono
le linee guida di riferimento per il rilevamento, la rappresentazione cartografica e 'informatizza-
zione sia dei Fogli geologici sia dei Fogli geotematici.

Oltre al rilevamento delle terre emerse (essenzialmente alla scala 1:10.000), con il Pro-
getto CARG viene rilevata anche la parte a mare di molti fogli costieri, di fondamentale impor-
tanza per la difesa dei litorali; viene inoltre data particolare attenzione al rilevamento del
Quaternario continentale.

I processo di informatizzazione, alla scala 1:25.000, dei dati geologici rilevati ¢ finalizzato
alla costituzione della banca dati geologici del’ISPRA attraverso la quale ¢ possibile immagazzi-
nare, gestire ed elaborare una mole enorme di dati (si possono citare, ad es., 1 dati biostratigra-
fici, petrografici, sedimentologici, ecc., derivanti dallo studio dei campioni litologici che vengono
prelevati durante il rilevamento dei Fogli), nonché aggiornare in tempo reale le carte geologiche.
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I finanziamenti statali fin qui assegnati al Progetto, pari a 81.259.000,00 euro, hanno reso
possibile al Servizio Geologico d’Italia, di avviare la realizzazione e I'informatizzazione di 255
Fogli geologici, 14 Fogli tematici, 7 Fogli di geologia marina alla scala 1:25.000 della fascia costiera
adriatica, 1 carta morfobatimetrica del bacino del Tirreno, parte del transetto CROP, attivita con-
nesse con la manutenzione della banca dati geologici, la sua integrazione e la sua sperimentazione
metodologica e normativa e I'aggiornamento del catalogo delle formazioni geologiche. (Fig.1)

LEGGI FINANZIAMENTI PRODOTTI

10.330.000,00 €

41.317.000,00 €

5.165.000,00 €
@ o788

@ fin.96
@ 22619
@ fin.04
O altro

26.658.275,96 €

3.790.000,00 €

289.177,00 €

TOTALE FINANZIAMENTI STATALI

81.259.000,00 €

Fig. 1 - Leggi e finanziamenti del Progetto CARG

La realizzazione dei prodotti sopra citati ¢ stata attuata mediante la stipula di appositi atti
contrattuali (convenzioni e accordi di programma) i quali possono ritenersi conclusi quando
I’Ente attuatore del contratto consegna tutti i prodotti attesi in convenzione fino alla realizzazione
della Banca Dati. In alcuni casi la “fornitura” prevista dal contratto si limita alla consegna degli
elaborati definitivi predisposti per I'allestimento per la stampa dei fogli in convenzione (vedi ad
es. CNR- 67/88, Regione Emilia Romagna 67/88 ecc.) in quanto altri contratti ad essi collegati
ne precedono il completamento con l'allestimento per la stampa, la consegna della Banca Dati e
dei file di stampa.
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1.2 - STRUTTURA OPERATIVA

La realizzazione del progetto di cartografia geologica ¢ gestita e coordinata dal Servizio
CARG, Geologia e Geomorfologia del Servizio Geologico d’Italia/Dipartimento Difesa del
Suolo (SGN/DDS) — ISPRA e coinvolge circa 60 strutture tra enti territoriali (regioni e pro-
vince autonome), organi del CNR, dipartimenti ed istituti universitari. Il progetto CARG coin-
volge almeno 1300 operatori tra responsabili di progetto, coordinatori scientifici, direttori di
rilevamento, rilevatori, analisti, specialisti, informatici, cartografi e amministrativi. I tecnici del Ser-
vizio (geologi, analisti, cartografi, informatici) contribuiscono attivamente, attraverso 'esame dei
prodotti intermedi e finali, riunioni di coordinamento e controlli in corso d’opera, al raggiungi-
mento degli obiettivi del Progetto CARG. Al progetto contribuiscono inoltre gruppi di lavoro
composti da esperti.

Nella Fig.2 ¢ schematizzata la struttura operativa del Progetto.

OPERATORI CARG

STRUTTURE DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO

Fig. 2 - Struttura operativa del progetto
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1.3 - PRODOTTI
I1 Progetto CARG ha gia prodotto moltissimi dati ed informazioni ed ha consentito di formare
una generazione di tecnici con specifiche competenze per le diverse aree geologiche del Paese.
1.3.1 - Fogli geologici
I Fogli geologici attivati nell’ambito del Progetto CARG sono 255;
45 Fogli sono stati conclusi e sono stampati (Tab.1).

Tab.1 — Elenco dei Fogli pubblicati

FOGLI GEOLOGICI STAMPATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CARG: 45

MN.026 APPIANO

MN.029 CORTINA D'AMPEZZIO
N.042 MALF'

MN.,058 MONTE ADAMELLO
N.059 TIONE DITRENTO

N.080 RIVA DEL GARDA

M.0B2 ASIAGO

MN.128 VENEZIA

M.132-152-153 BARDONECCHIA
MN.148-149 CHIOGGIA-MALAMOCCO
N.154 SUSA

N.157 TRINO

N.179 PONTE DELL'OLIO

M.197 BOBBIO

MN.198 BARDI

MN.199 PARMA SUD

N.215 BEDONIA

N.216 BORGOVALDITARO
N.217 NEVIANO DEGLI ARDUINI
N.218 CASTELNUOVO NEI MONTI
M.219 S5ASSUOLO

M.223 RAVENNA

M.235 PIEVEPELAGO

PAVULLO NEL FRIGNANO
SA550 MARCONI
FORLI'
CERVIA
LA SPEZIA

BARBERINO DI MUGELLO
MODIGLIANA
RIMINI
BAGNO DI ROMAGNA
VOLTERRA
POMARANCE
MASSA MARITTIMA
L'AQUILA
TORRE DE' PASSERI
AVEZZANO

SULMONA
ARZACHENA
VALLO DELLA LUCANIA
S5.ARCANGELO

JERZU

MURAVERA

CAGLIARI

Nella Fig, 3 viene indicato lo stato di realizzazione dei Fogli finanziati nell’ambito del Progetto.

STATO DI REALIZZAZIONE DEI FOGLI GEOLOGICI FINANZIATI
NELL'AMBITO DEL PROGETTO CARG

255 Fogli geologici finanziati di cui 1 Foglio completamente finanziato dalla Regione Puglia

Stampati: 45 Fogli geologici

210Fogli in corso di realizzazione di cui:

in allestimento per la stampa
rilevamento concluso

in corso di rilevamento

Oltre ai Fogli gia stampati sono disponibili circa 1000 sezioni alla scala 1:25.000 e circa 1200
sezioni alla scala 1:10.000 che le Regioni e le Province autonome possono gia utilizzare per

la gestione e la pianificazione territoriale.
Le carte geologiche pubblicate possono essere visualizzate sul sito web del Dipartimento
del Suolo/Servizio Geologico dell'lSPRA

Fig.3 — Schema dello stato di realizzazione dei Fogli geologici CARG
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1.3.2 - Carte Geotematiche

I Fogli geotematici alla scala 1:50.000 finanziati sono 14. Sono stati conclusi e pubblicati
1 Fogli geomorfologici n. 63 “Belluno” e n. 389 “Anagni”, il Foglio di pericolosita geologica n.
211 “Dego” e attualmente sono in corso di realizzazione 11 Fogli tematici: geomorfologici, idro-
geologici e di pericolosita geologica connessa alla stabilita dei versanti.

Sono state realizzate ulteriori carte a scale diverse, relative agli eventi alluvionali verifica-
tisi in Piemonte nel novembre 1994. Tali carte rivestono un carattere eccezionale e riguardano
tipologie di tematismi non previste per la cartografia geotematica alla scala 1 :50.000 edita dal Ser-
vizio Geologico.

Nel contesto generale queste carte tematiche rappresentano una sperimentazione, al pari
delle carte programmate alla scala 1:250.000, relative alla piattaforma continentale in Adriatico e
al rischio geoambientale in una porzione di territorio emiliano. Nella Fig. 4 viene riassunto lo stato
di realizzazione delle Carte Geotematiche finanziate nell’ambito del Progetto CARG.

STATO DI REALIZZAZIONE DELLA CARTE GEOTEMATICHE FINANZIATE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO CARG

14 Fogli geotematici finanziati

Pubblicati:

n. 063 "Belluno”
n.389 "Anagni"

n.211 "Dego”

n.193-210-211 "Alba-Fossano-Dego”

11 Fogli in realizzazione di cui:

4 Fogli in allestimento per la stampa
1 Foglio rilevamento concluso

6 Fogli in corso di rilevamento

Fig. 4 - Schema stato di realizzazione delle Carte Geotematiche

1.3.3 - Geologia Marina

I1 settore a mare dei Fogli geologici costituisce parte integrante delle aree emerse. Tra 1255
Fogli finanziati, 56 comprendono porzioni di piattaforma continentale. A questi si aggiungono
7 Fogli di geologia marina alla scala 1:250.000 (1 Foglio sperimentale di geologia marina alla scala
1:250.000 ¢ stato stampato), nonché 2 Fogli (F. n.413 e F. n.604) in corso di realizzazione da
patrte del SGN/DDS.

1.3.4 - Banca Dati

I1 Progetto CARG prevede la realizzazione della banca dati geologici a monte del processo
di stampa della Carta Geologica ufficiale alla scala 1:50.000. I’informatizzazione dei dati rende
possibile il recupero e 'organizzazione del’'immensa mole di dati geologici rilevati e cartografati
nell’ambito del Progetto CARG. Nella Tab. 2 sono indicati i dati relativi alla realizzazione delle
Banche Dati CARG.
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Tab.2- Dati relativi alla realizzazione delle BD CARG

STATO DI REALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI RELATIVE Al FOGLI CARG

44 completate

26 in corso di completamento

184 in corso di realizzazione

ELENCO FOGLI CON BANCHE DATI REALIZZATE: 44

N.29 CORTINA D'AMPEZZO

N.42 MALE'

N.58 MONTE ADAMELLO

N.59 TIONE DI TRENTO

N.65 MANIAGO*

N.66 UDINE*

N.80 RIVA DEL GARDA

N.86 SAN VITO AL TAGLIAMENTO*
N.82 ASIAGO

N.128 VENEZIA

N.148-149 CHIOGGIA-MALAMOCCO
N.153 BARDONECCHIA

N.154 SUSA

N.180 SALSOMAGGIORE TERME*
N.181 PARMA NORD*

N.187 CODIGORO*

N.201 MODENA*

N.203 POGGIO RENATICO*

N.215 BEDONIA

N.217 NEVIANO DEGLI ARDUINI
N.218 CASTELNOVO NEI MONTI
N.220 CASALECCHIO DI RENO*

(* fogli non stampati)

N.221 BOLOGNA*

N.222 LUGO*

N.232 SESTRI LEVANTE*
N.240 FORLYI'

N.241 CERVIA

N.248 LA SPEZIA

N.252 BARBERINO DI MUGELLO
N.253 MARRADI*

N.254 MODIGLIANA
N.256 RIMINI

N.265 BAGNO DI ROMAGNA
N.285 VOLTERRA

N.359 L'AQUILA

N.360 TORRE DE' PASSERI
N.368 AVEZZANO

N.369 SULMONA

N.374 ROMA*

N.428 ARZACHENA
N.432 BENEVENTO*
N.541 JERZU

N.556 ASSEMINI*

N.557 CAGLIARI

Come gia detto nell'ambito del Progetto CARG ¢ prevista l'informatizzazione dei fogli
geologici e dei dati ad essi correlati, realizzata alla scala 1:25.000. L'acquisizione dei dati permette
di recuperare ed organizzare l'intero patrimonio dei dati geologici separando il dato dal prodotto
cartografico per renderlo fruibile indipendentemente da esso. In questo modo si otterra un pro-
dotto facilmente accessibile, dinamico e modificabile nel tempo.

Per definire il modello logico del database e garantire I'uniformita delle forniture dei dati
sono stati definiti gli standard di riferimento nel Quaderno SGN serie IIT Volume 6 “CARTA
GEOLOGICA D’ITALIA — 1:50.000 - Linee guida per I'informatizzazione e per Iallestimento
per la stampa dalla banca dati”.

La struttura del database CARG distingue due principali categorie di entita; la prima con
proprieta geometriche e descrittive (ad es. 1 punti di osservazione geologica), la seconda caratte-
rizzata esclusivamente da proprieta descrittive (ad es. il dizionario delle unita stratigrafiche).

La struttura fisica adottata per le entita prevede una organizzazione in strati informativi
dove viene garantita la connessione tra elementi grafici e gli elementi descrittivi -gestiti in forma
di tabelle- in un sistema di gestione dati di tipo relazionale.

Le proprieta geometriche sono rappresentate non solo dalle primitive geometriche (punti,
linee e poligoni) ma anche dalle relazioni di tipo spaziale tra i dati (relazione di inclusione, di
adiacenza, etc.).Gli strati informativi che compongono la banca dati CARG sono organizzati
come segue:
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- Elementi geomorfologici e antropici puntuali, lineari e poligonali

- Risorse e prospezioni

- Campioni geologici

- Unita cartografabili geologiche

- Punti di osservazioni geologiche

- Strutture plicative ed elementi strutturali

- Processi geologici particolari

- Tracciati geologici e geofisici

Nella Fig, 5 ¢ rappresentato lo schema logico della BD; nella Fig. 6 un esempio di applicazione
della Banca Dati - Foglio n. 280 Fossombrone realizzato dal SGN, in fase di allestimento della
stampa.

Ha
num_cam
pun_gmo I hi
1 STO17.PAT
_ STO10.PAT o — i
&d anbopo l [ comgrumnrs
il mometes |
Di
num_oss + ‘L&'; .
% o
| oongriaere

STO12AAT STO11.PAT ST019.PAT ST021 AT
L o TS| st pavn o
= Sta = =g — —

| § num_proc

Ha ST022PAT

(g Ha | | Piocess peologesi

lin_ue iy tpsigon)
i poluce § num_irac
sta | |Sta
STO1B.AAT O—Enara Sta| sT027.AAT
. Ui carogrmietsd <3 S oeoteis (inen)

Relazioni spaziali
LEGE_ ﬂ con i dali geologici

LEGENDA
:I Tabella collegata

agl eloment grafici
|:| Tabella dati alfanumerici
—

Insieme di tabelle descrifive
(tratteggiato quando non presenti)
—<>—+ Relazione esphicita mediante puntatori

i Relazione spaziale implicita esprimibile in
base alle proprietd geometriche del dalo

Fig. 5 - Schema logico BD CARG

Fig. 6 - Es. di applicazgione BD
Foglio n. 280 Fossombrone
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Tab.3 - Elenco Quaderni pubblicati
LINEE GUIDA PUBBLICATE

Quaderno 1: Carta Geologica d'ltalia -1:50.000
Guida al rilevamento

Quaderno 2: Carta Geologica d'ltalia - 1:50.000
Guida alla rappresentazione
cartografica

Quaderno 3: Carta Geologica d'Italia - 1:50.000
4 Guida all'informatizzazione

Quaderno 4: Carta Geomorfologica d'ltalia
1:50.000 - Guida al rilevamento

Quaderno 5:Carta Idrogeologica d'Italia
1:50.000 - Guida al rilevamento e
alla rappresentazione

Quaderno 6: Carta Geologica d'Italia - 1:50.000 - Banca dati geologici
Linee guida per l'informatizzazione e per l'allestimento per la stampa
dalla banca dati

Quaderno 7: Carta Geologica d'Italia - 1:50.000. Catalogo delle formazioni
Fasc.| Unita validate

Quaderno 7: Carta Geologica d'Italia - 1:50.000. Catalogo delle formazioni
Fasc.ll Unita da abbandonare

Quaderno 7: Carta Geologica d'ltalia - 1:50.000. Catalogo delle formazioni
Fasc.lli  Unita validate

Quaderno 7: Carta Geologica d'Italia - 1:50.000. Catalogo delle formazioni
Fasc.lV  Unita non validate (unita da riclassificare e/o da abbandonare)

Quaderno 7: Carta Geologica d'Italia - 1:50.000. Catalogo delle formazioni
Fasc.V  Unita validate

Quaderno 8: Carta Geologica dei mari italiani alla scala 1:250.000

Quaderno 9: Guida italiana alla classificazione e alla terminologia stratigrafica

Quaderno 10: Carta Geomorfologica d'ltalia - 1:50.000.
Guida alla rappresentazione cartografica

Quaderno 11: Carta Geologica d'ltalia - 1:50.000. Guida all'uso del Manuale
Cromatico di riferimento della stampa delle Carte Geologiche




Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

1.4 - ATTIVITA CARTOGRAFICA DEL SGN
Oltre ai fogli finanziati con il Progetto CARG agli Enti gia indicati, sono stati realizzati
(stampati o in fase di stampa) dal SGN 16 Fogli geologici e 9 Fogli tematici alla scala 1:50.000.
Attualmente sono in fase di rilevamento da parte del SGN/DDS 3 fogli geologici e 1
foglio di geologia marina a cui si aggiunge un ulteriore foglio geologico che comprende sia la parte
a terra che la parte a mare realizzato in collaborazione con I'Universita di Palermo; di ulteriori 4
fogli geologici il rilevamento ¢ concluso.

1.5 - LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Al fine di realizzare un progetto omogeneo e coordinato il SGN/DDS, attraverso la pre-
ziosa collaborazione di esperti del CNR e delle Universita, ha realizzato le Linee guida che sono
state pubblicate sulla collana dei Quaderni (serie III) del Servizio Geologico e loro successive in-
tegrazioni e modifiche.

I’elenco dei Quaderni pubblicati ¢ indicato nella Tab.3.

Ulteriori “normative” sono disponibili sul sito del’ISPRA.

In particolare sono:
Indicazioni per la compilazione delle Note Illustrative e della Legenda;
Indicazioni per il rilevamento del Quaternario Continentale;
Rappresentazione cartografica del Quaternario Continentale;
Cartografia delle aree vulcaniche;
Rilevamento geologico delle aree marine alla scala 1:50.000

Inoltre nel sito ¢ possibile consultare anche il Data Base riguardante le sigle e il nome delle for-
mazioni geologiche presenti nei Fogli CARG.
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2 STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO CARG - Rappresentazione Grafica

Lo stato di attuazione del progetto, nelle pagine seguenti, viene descritto attraverso I'uti-
lizzo di una chiave di lettura cromatica, basata sulla diversita dei colofri in relazione con la situa-
zione dell’avanzamento.

Le carte rappresentate comprendono gli aspetti riguardanti lo Stato complessivo di rea-
lizzazione della cartografia geologica finanziata nell’ambito del Progetto CARG e di quella rea-
lizzata dal Servizio Geologico d’Italia sia prima del Progetto CARG che successivamente ad esso.

I Fogli SGN ante CARG sono stati realizzati prima della stesura delle “Linee guida”;
attualmente il SGN/DDS sta realizzando alcuni Fogli attraverso la loro applicazione.

Lo stato complessivo di realizzazione dei prodotti cartografici ¢ suddiviso in base a quanto
riportato nella Tab.4.

Tab.4 - Fasi relative allo stato di attuazione dei fogli

Fase in cui le attivita non sono ancora cominciate,
fase iniziale successiva alla stipula dei contratti, in attesa della
presentazione del Piano Operativo di Lavoro (POL);

Fase rappresentante l'intervallo di tempo tra la
rilevamento in corso presentazione del POL e la presentazione del |1 o del Il
Stato di avanzamento dei lavori (SAL);

- Dalla consegna del lll SAL fino alla consegna degli
rilevamento concluso elaborati finali alla scala 1:25.000 e all'allestimento

per la stampa dell'elaborato alla scala 1:50.000;

T Dalla fase di allestimento per la stampa del Foglio alla
 allestimento per la stampa scala 1 :50.000 a quella di stampa;
o in fase di stampa

Fogli stampati nell'ambito dello Progetto CARG e/o

- Fogli "sperimentali" editi dal Servizio Geologico prima

dell'inizio del Progetto CARG

2.1 - TAVOLE RIEPILOGATIVE

Una serie di tavole descrittive mostrano lo Stato di realizzazione sopra descritto;
tali tavole comprendono:

Tav. 1 — Carta d’Italia riepilogativa relativa allo Stato di realizzazione dei Fogli geologici
del Progetto CARG;

Tav. 2 — Carta d’Italia riepilogativa dello Stato complessivo di realizzazione della carto-
grafia geologica (CARG + SGN);

Tav. 3 — Carta d’Italia riepilogativa dello Stato complessivo di realizzazione delle aree ma-
rine (CARG + SGN);

Tav. 4 — Carta d’Italia riepilogativa dello Stato complessivo di realizzazione della carto-
grafica geotematica (CARG + SGN).



Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

CARTA GEOLOGICA D’ITALIA 1:50.000
Stato di realizzazione dei Fogli geologici
Progetto CARG

2
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104 Tav. 1
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CARTA GEOLOGICA D’ITALIA 1:50.000
Stato di realizzazione complessivo della cartografia geologica
(Fogli geologici CARG + SGN)

2
445 78
10 |f11 |12 14|15 8
0 21 23" 24 33 @
8| [a7 45 Ty LEGENDA
1152 55 60 | 61 ) )
10 7] |72 73 73] 75 8 77 | 78 | 70 B & e - | Rilevamento in corso
oo 6 o0 100y Gvgdalos]oa]oslos [ Rilevamento concluso
13[114] 115116 537|118 118 120[ 121122123 124 | 125 126127, 29 130
3/1341135(136147{138[ 138 140 141 | 142| 143 e | 145| 146|147 [ Allestimento per la stampa o
o 158158/ 160 3|164] 185 65| 167|168 | 1601170 in corso di stampa
172{173[174|175| 176|177\ 178 182[Tes 752 Tes Taa BTl 1
189490191 192|103/ 104 1 -Stampato
208209210
2244225(226 227 | 228
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.28 286|287 288
298|288 300
o 30730830 3|3 315
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44 443 Ve a7 454 | 455456
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528529530 531
539 5421543 545
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555 5 560 | 561
563 566 569|570
575
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3 583
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Distribuzione dei fogli in base 594 | 505 [B98] 57 | 508 584 soo [B01 | 602 | 803
allo stato di realizzazione 505 | 606 810 514|615 616

EENIIIRIX,
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P
BZT“BQQ 629 | 630 | 631 | 632
Bas5 537 | 638 | 639 | 640 | 641
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© 650

Tav. 2
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CARTA GEOLOGICA D’ITALIA 1:50.000
Stato di realizzazione del rilevamento delle aree marine
(Fogli geologici CARG + SGN)

LEGENDA
2 L3 | Rilevamento in corso
445 7|8 )
oldn [ 711165 - |l Rilevamento concluso
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Ej@ﬁ? 2 2743520 | st | 321 334 | [ Allestimento per la stampa o
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91 92|93 | 94495 06 | 07 | 98 | a9 100‘73;462 103 104|105 106|107 108| 109|110}
2 13114 /115]116 417 |118[119 120|121 [122] 123|124 |125| 126|127 [ 129 130
= 1341135136/ 19738139140 | 141| 142|143 145| 146|147 | Fogli 1:250.000 CNR-ISMAR Bo
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Tav. 3
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CARTA GEOLOGICA D’ITALIA 1:50.000
Stato di realizzazione della cartografia geotematica
(Fogli geotematici CARG + SGN)

RS e LEGENDA
10 |1 [ 12]13] 14|15 |28 8 ; :
% 23.‘& - "}; RIS | Rilevamento in corso
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a98/400| 401|402 4034404, 405 408 408,410
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5 Fﬂ"t&S 756, 468|459 | 470|471 73|474 | 475
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. 5787979
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1
5924593 | 594 596 | 597 | 59 14 602
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| 626 [627 628 | 629 | 630 | 831|632 633
535 I 637 | 638 | 639 | 640
Carta Geomineraria: F. 636* 544 | 645
Carta Stabilita dei Versanti: F. 290* 7| 648 | 648
Carta Eventi Alluvionali: F. 193, 210 650
Carta Gravimetrico-Strutturale: F. 301*
Carta Pericolosita Geologica: F. 28, 211, 250, 407
Carta Idrogeologica: F. 291*, 505, 506, 521, 522, 611*
Carta Geomorfologica: F. 63, 289, 332*, 367*, 376*, 389, 624 Tav. 4

* Fogli realizzati da SGN
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3 DATI GENERALI RELATIVI AI FOGLI FINANZIATI - PROGETTO CARG

CONSIGLIO
NAZIONALE
DELLE
RICERCHE
(CNR)

67/88

438/95

Fin

. 96

232 SESTRI LEVANTE

284 ROSIGNANO MARITTIMO
433 ARIANO IRPINO

448 ERCOLANO

450 S. ANGELO DEI LOM-
BARDI

451 MELFI

466 SORRENTO

506 S. ARCANGELO

521 LAURIA

580 SOVERATO

590 TAURIANOVA

603 BOVALINO

612 RANDAZZO

615 MELITO DI PORTO SALVO
625 ACIREALE

278 PIEVE S. STEFANO
relativi

Informatizzazione Fogli
convenzione 67/88

Realizzazione cartografia geologica
relativa a settori selezionati della fa-
scia costiera marina compresa tra il
Golfo di Gaeta e quella di Sapri -
Fogli

465 PROCIDA (parte a mare)

466 SORRENTO (parte a mare)
467 SALERNO (parte a mare)

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Rilevamento concluso

Allestimento stampa
Rilevamento concluso
Stampato

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Allestimento stampa
Rilevamento in corso
Allestimento stampa

Allestimento stampa

Attivita in corso

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Allestimento stampa

484 1SOLA DI CAPRI — PUNTA | Rilevamento concluso

CAMPANELLA (parte a mare)

Esecuzione di attivita strumentali
alla formazione della carta geolo-
gica, di cui al DPCM 21/12/92

PROGETTO TIRRENO
PARTE TRANSETTO CROP

Attivita conclusa

Concluso
Concluso

Convenzione

Accordo di
Programma

Accordo di
Programma
concluso

15



16

M. Lettieri, R. Carta, R. Apuzzo

STUDI PER LA REALIZZAZIONE
DI CARTOGRAFIA GEOLOGICA-
DEI MARI ITALIANI - FOGLIO SPE-

079 BAGOLINO
(con Regione Lombardia)

Rilevamento in corso

RIMENTALE ALLA SCALA Convenzione
67/88  1:250.000 DI UN'AREA COMPRESA °'2MPato conclusa
TRA CHIOGGIA E CATTOLICA IN-
CNR - ISMAR CLUSE LE FOCI DEL PO
BOLOGNA FOGLIO NL-33-10 RAVENNA
NL-33-7 VENEZIA Rilevamento concluso
NK-33-1/2 ANCONA Rilevamento concluso
226/99 NK-33-5 PESCARA Rilevamento concluso ~ Convenzione
NK-33-6 VIESTE Rilevamento concluso
NK-33-8/9 BARI Rilevamento concluso
CNR 554 CRUCOLI Rilevamento concluso
COSENZA/ 562 CIRO’ Rilevamento concluso  Accordo di
UNIVERSITA’ 226/99 571 CROTONE Rilevamento concluso ~ Programma
DI UDINE 577 ISOLA DI CAPO RIZZUTO  Rilevamento concluso
003 VETTAD’ITALIA Allestimento stampa
009 ANTERSELVA Rilevamento concluso
016 DOBBIACO Rilevamento concluso
PROV. AUT. 305/89 026 APPIANO Stampato Convenzione
DI 028 MARMOLADA Rilevamento concluso
BOLZANO (pericolosita geologica con Veneto e
(PAB) PAT)
Tavolan. 21 013 MERANO Rilevamento concluso
pagina 43 226/99 043 MEZZOLOMBARDO (con Rilevamento in corso  Convenzione
PAT)
026 APPIANO Stampato
028 MARMOLADA Allestimento stampa
(Pericolosita geologica con Veneto
PROV. AUT. 305/89 € PAB) Convenzione
DI 042 MALE’ Stampato
TRENTO 059 TIONE DI TRENTO Stampato
(PAT) 080 RIVA DEL GARDA Stampato
025 RABBI Rilevamento concluso  Accordo di
438/95 058 MONTE ADAMELLO Stampato Programma
043 MEZZOLOMBARDO Rilevamento in corso
Tavolan. 21
pagina 43 (Con PAB)
226/99 060 TRENTO Rilevamento in corso ~ Convenzione




Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

359 L'AQUILA Stampato
305/89 360 TORRE DEI PASSERI Stampato Convenzione
368 AVEZZANO Stampato conclusa
369 SULMONA Stampato
REGIONE ; Accordo di
ABRUZZO 438/95 361 CHIETI Allestimento stampa Programma
Tavola n. 5 339 TERAMO Rilevamento concluso
pagina 27 226/99 349 GRAN SASSO D’ITALIA Rilevamento concluso .
351 PESCARA Rilevamento concluso
378 SCANNO Rilevamento concluso
Fin.04 372 VASTO Rilevamento in corso  Convenzione
REG. AUT. .
FRIULI 065 MANIAGO Allestimento stampa  convenzione
VENEZIA 305/89 066 UDINE Allestimento stampa ~ conclusa
GIULIA 049 GEMONA Rilevamento concluso )
sy 226199 08g'S. \/ITO AL TAGLIAMENTO Allesti Convenzione
pagina 32 . estimento stampa
67/88 541 JERZU Stampato Convenzione
549 MURAVERA Stampato conclusa
411 BOCCHE DI BONIFACIO Rilevamento concluso
428 ARZACHENA Stampato
541 JERZU (parte a mare) Stampato
549 MURAVERA (parte a mare Stampato )
305/89 556 ASSEMINI ? ) Allestimento stampa ~ COnVenzione
557 CAGLIARI Stampato
564 CARBONIA Allestimento stampa
565 CAPOTERRA Allestimento stampa
REG. AUT. 540 MANDAS Rilevamento concluso
SARDEGNA 547 VILLACIDRO Rilevamento concluso
Tavola n. 18 438/95 548 SEN_ORB_I’ Rilevamento concluso  Accordo di
pagina 40 Informatizzazione: Programma
541 JERZU Conclusa
549 MURAVERA In fase di realizzazione
443 TEMPIO PAUSANIA Rilevamento in corso
459 SASSARI Rilevamento in corso
500 NUORO EST Rilevamento in corso
226/99 501 OROSEI Rilevamento in corso  Convenzione
528 ORISTANO Rilevamento in corso
555 IGLESIAS Rilevamento in corso
563 ISOLA DI S. PIETRO Rilevamento in corso
Fin. 04 566 PULA Rilevamento in corso  Convenzione
REG. AUT. 089 COURMAYEUR Allestimento stampa
VALLE 305/89 090 AOSTA Allestimento stampa  Convenzione
D’AQSTA 091 CHATILLON Allestimento stampa
Tavolan- 28 556/99 070 MONTE CERVINO Rilevamento in corso  Convenzione

pagina 45
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REGIONE
BASILICATA

Tavola n. 6
pagina 28

67/88

305/89

470 POTENZA
471 IRSINA

489 MARSICO NUOVO

522 SENISE
523 ROTONDELLA

452 RIONERO IN VULTURE

490 STIGLIANO
505 MOLITERNO

505 MOLITERNO (ldrogeologico)
506 S.ARCANGELO (ldrogeologico)

507 PISTICCI
508 POLICORO

521 LAURIA (Idrogeologico)
522 SENISE (ldrogeologico)
523 ROTONDELLA (parte a mare)

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Convenzione

Convenzione

REGIONE
CAMPANIA

Tavolan. 8
pagina 30

Fin. 96

Fin. 96

Fin. 96

226/99

465 PROCIDA (solo terra)
484 ISOLA DI CAPRI - PUNTA
CAMPANELLA (solo terra)

419 S. GIORGIO LA MOLARA

431 CASERTAEST
485 TERMINI

486 FOCE DEL SELE

446-447 NAPOLI
464 ISCHIA

468 EBOLI

502 AGROPOLI

519 CAPO PALINURO

520 SAPRI
449 AVELLINO

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Rilevamento in corso

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Allestimento stampa

Rilevamento in corso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Accordo di
Programma

Accordo di
Programma

Accordo di
Programma

Convenzione
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REGIONE
EMILIA
ROMAGNA
(RER)

Tavolan. 9
pagina 31

67/88

305/89

438/95

179 PONTE DELL'OLIO

180 SALSOMAGGIORE TERME
197 BOBBIO

198 BARDI

199 PARMA SUD

215 BEDONIA

216 BORGO VAL DI TARO

217 NEVIANO DEGLI ARDUINI
218 CASTELNOVO NEI MONTI
219 SASSUOLO

220 CASALECCHIO DI RENO
221 BOLOGNA

235 PIEVE PELAGO

236 PAVULLO NEL FRIGNANO
237 SASSO MARCONI

238 CASTEL S. PIETRO TERME
239 FAENZA

252 BARBERINO DI MUGELLO
254 MODIGLIANA

255 CESENA

256 RIMINI

265 BAGNO DI ROMAGNA

180 SALSOMAGGIORE TERME
(Integr. pianura)

187 CODIGORO

199 PARMA SUD (Integr. pianura)
200 REGGIO EMILIA

201 MODENA

204 PORTOMAGGIORE

205 COMACCHIO

220 CASALECCHIO DI RENO
(Integr. pianura)

221 BOLOGNA (Integr. pianura)
222 LUGO

223 RAVENNA

240 FORLI'

181 PARMA NORD
253 MARRADI

Informatizzazione: 179 180 197
198 199 215 216 217 218 219 220
221 235 236 237 238 239 252 254
255 256 265, di cui al DPCM
21/12/1992

Stampato
Allestimento stampa
Stampato
Stampato
Stampato
Stampato
Stampato
Stampato
Stampato

Stampato
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Stampato
Stampato
Stampato
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Stampato
Stampato
Allestimento stampa
Stampato
Stampato

Convenzione
conclusa

Allestimento stampa

Allestimento stampa
Stampato
Rilevamento concluso
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Allestimento stampa

Convenzione

Allestimento stampa
Stampato
Stampato
Stampato

Allestimento stampa
Allestimento stampa

Attivita in corso Accordo di

Programma

19
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202 S. GIOVANNI PERSICETO

203 POGGIO RENATICO

Allestimento stampa
Allestimento stampa

REGIONE 241 CERVIA Stampato Accordo di
EMILIA 226/99 _2|_51 POF)&RETTA TERME (con Rilevamento concluso Programma
oscana
RO'\F/JQF? NA 266 MERCATO SARACENO (con Rilevamento concluso
(RER) Marche)
Tavolan. 9 .
pagina 31 ) Accordo di
226/99 267 SAN MARINO (con Marche)  Allestimento stampa = Programma
concluso
Fin.04 182 GUASTALLA Rilevamento in corso Convenzione
353 MONTALTO DI CASTRO Allestimento stampa
354 TARQUINIA Allestimento stampa Convenzione
305/89 358 PESCOROCCHIANO Allestimento stampa
389 ANAGNI (geomorfologico) Stampato
REGIONE _ 386 FIUMICINO (parte a mare) Rilevamento in corso  Accordo di
TLAIZIOll Fin. 96 337 ALBANO LAZIALEpateamare) Rilevamento in corso  Programma
avola n.
pagina 33 344 TUSCANIA Rilevamento concluso
366 PALOMBARA SABINA Rilevamento in corso
226/99 375 TIVOLI Rilevamento in corso Convenzione
388 VELLETRI Rilevamento in corso
402 CECCANO Rilevamento concluso
305/89 248 LA SPEZIA Stampato Convenzione
conclusa
REGIONE £y 95 213-230 GENOVA Allestimento stampa ~~ 2Accordo di
LIGURIA Programma
Tavolan. 12 . C i
oagina34  226/99  258-271 SAN REMO Allestimento stampa ¥ 01
Fin.04 228 CAIRO MONTENOTTE Rilevamento in corso Convenzione
056 SONDRIO Rilevamento concluso
057 MALONNO Rilevamento concluso
076 LECCO Rilevamento concluso
67/88 077 CLUSONE Rilevamento in corso Convenzione
078 BRENO Rilevamento in corso
097 VIMERCATE Rilevamento in corso
REGIONE 098 BERGAMO Rlllleve_xmento In corso
LOMBARDIA 099 ISEO Allestimento stampa
TaVO!an-SéS 305/89 024 BORMIO Rilevamento in corso Convenzione
pagina 041 PONTE DI LEGNO Rilevamento concluso
so5/0g 079 BAGOLINO (con PAT) Rilevamentoin corso - . - ione
118 MILANO . ) 1
Rilevamento in corso
996/99 096 SEREGNO Rilevamento in corso Convenzione
178 VOGHERA Rilevamento in corso 2




Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

305/89

279 URBINO

292 |IESI

302 TOLENTINO

303 MACERATA

314 MONTEGIORGIO

Allestimento stampa
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Allestimento stampa

Convenzione

REGIONE 266 MERCATO SARACENO Rilevamento concluso
Tavola n. 14 269 FANO Rilevamento concluso
Pginas®  es/09 281 SENIGALLIA Rilevamento concluso ~ Convenzione
282 ANCONA Rilevamento concluso
293 OSIMO Rilevamento concluso
304 CIVITANOVA MARCHE Rilevamento concluso
Fin. 04 268 PESARO Rilevamento in corso = Convenzione
REGIONE = 305/89 393 TRIVENTO Rilevamento concluso = Convenzione
MOLISE . .
Tavolanis  266/99 405 CAMPOBASSO Rilevamento in corso e ione
pagina 37
305/89 132-152-153 BARDONECCHIA  Stampato Convenzione
154 SUSA Stampato conclusa
157 TRINO Stampato
211 DEGO Allestimento stampa
EVENTI ALLUVIONALI IN PIE-
MONTE:
193 ALBA - 210 FOSSANO - 211 Stampato
DEGO (GEOTEMATICI 1:50.000)
211 DEGO (PERICOLOSITA' GEOLO- Stampato
GICA 1:50.000)
39 SEZIONI 1:10.000 SUI PROCESSI Accordo di
438/95 DI DISSESTO RELATIVI Al FOGLI: Programma
REGIONE 193 ALBA - 210 FOSSANO - 211 concluso
PIEMONTE DEGO
Tavolan. 1
Sagina 5 38 SEZIONI 1:10.000 ESTERNE Al

266/99

Fin. 04

FOGLI SOPRAINDICATI INERENTI
LA MAPPATURA DELLE AREE
INONDATE E DEI PROCESSIASSO-
CIATIALLAPIENADEL FIUME TA-
NARO, TORRENTE BALBO E
TORRENTE BORMIDA

155 TORINO OVEST
156 TORINO EST

171 CESANA TORINESE
196 CABELLA LIGURE

194 ACQUI TERME

Allestimento stampa

Allestimento stampa )
. . Convenzione
Rilevamento in corso

Rilevamento concluso
Rilevamento in corso = Convenzione

21
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305/89

396 S. SEVERO

407 S. BARTOLOMEO IN
GALDO

407 S. BARTOLOMEO IN
GALDO (pericolosita geologica)
408 FOGGIA

Allestimento stampa
Allestimento stampa

Allestimento stampa
Convenzione
Rilevamento concluso

266/99

266/99

585 MONDELLO

596 CAPO PLAJA

597 CEFALU’

598 S. AGATA DI MILITELLO
619 S. MARGHERITA BELICE

587 MILAZZO

600 BARCELLONA POZZO DI
GOTTO

605 PACECO

631 CALTANISSETTA

641 AUGUSTA

REGIONE 421 ASCOLI SATRIANO Rilevamento concluso
PUGLIA 536 UGENTO (parte a mare) Rilevamento in corso
Tavolan. 17 537 S. M. LEUCA (parte amare)  Rilevamento in corso
pagina 39
. . Accordo di
Fin. 96 384 VICO DEL GARGANO Allestimento stampa Programma
422 CERIGNOLA Rilevamento concluso Convenzione
266/99 438 BARI Rilevamento concluso
r;:glir]c;r?a?e 409 ZAPPONETA Rilevamento in corso  Convenzione
608 CACCAMO Rilevamento concluso Convenzione
67/88 609 TERMINI IMERESE Rilevamento concluso
594 PARTINICO Rilevamento in corso
595 PALERMO Rilevamento in corso
599 PATTI Rilevamento concluso
609 TERMINI IMERESE (parte a  Rilevamento concluso
305/89 Mmare) Convenzione
610 CASTELBUONO Rilevamento in corso
624 M. ETNA Rilevamento concluso
624 M. ETNA (geomorfologico) Rilevamento concluso
633 PATERNO' Rilevamento concluso
Fin. 96 601 MESSINA-REGGIO Allestimento stampa  Accordo di
REGIONE ' CALABRIA Programma
SICILIANA )
Tavola n. 19 593 CASTELLAMMARE DEL Allestimento stampa Accordo di
. . ccorao al
pagina 41 Fin.96 GOLFO _ Programma
607 CORLEONE Allestimento stampa

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso

Convenzione

Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
) ) Convenzione
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso




Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

251 PORRETTA TERME
(con RER)

297 ASCIANO
316-328-329 ELBA

Rilevamento concluso

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

REGIONE 249 MASSA CARRARA (ex legge Rilevamento in corso )
TOSCANA 226/99  Fin.96) Convenzione
Tavola n. 20 250 CASTELNUOVO DI GARFA- Ril i ("ex 305/89)
bagina 42 - Rilevamento in corso
GNANA*(pericolosita geologica)
261 LUCCA* Rilevamento in corso
273 PISA* Rilevamento in corso
276 FIGLINE VALDARNO* Rilevamento in corso
289 CITTA' DI CASTELLO Allestimento stampa
305/89 289 CITTA' DI CASTELLO Allestimento stampa  Convenzione
(geomorfologico)
REGIONE Jagjos 299 UMBERTIDE Allestimento stampa  Accordo di
gi\c’)'sf'g 336 SPOLETO Allestimento stampa ~ Programma
pagina 44 310 PASSIGNANO SUL TRASI- Rilevamento concluso )
226/99 MENO Convenzione
Fin. 04 324 FOLIGNO Rilevamento in corso  Convenzione
. Convenzione
67/88 63 BELLUNO (geomorfologico)  Stampato conclusa
29 CORTINA D’AMPEZZ0O Stampato c )
305/89 28 LAMARMOLADA (pericolo- ~ Stampato (parte ve- 101
REGIONE sita geologica) (con PAT e PAB) neta)
VENETO
Tavola n. 24 128 VENEZIA Stampato Convenzione
pagina 46 226/99 148-149 CHIOGGIA Stampato conclusa
MALAMOCCO
046 LONGARONE Rilevamento in corso
226/99 107 PORTOGRUARO Rilevamento concluso = Convenzione
147 MONSELICE Rilevamento in corso
UNIV. . ) )
DELLA 438/95 542 VERBICARO Rilevamento in corso  Accordo di
CALABRIA 543 CASSANO ALLO IONIO Rilevamento in corso =~ Programma
UINIV. DI 67/88 536 UGENTO Rilevamento concluso Convenzione
BARI 537 SANTA MARIA DI LEUCA  Rilevamento concluso
UNIV. DI . . Accordo di
ANCONA 226/99 561 S. GIOVANNI IN FIORE Rilevamento in corso Programma
UNIV. DI 67/88 031 AMPEZZO Allestimento stampa  Convenzione

BOLOGNA
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URBINO

UNIV. 535 TREBISACCE Rilevamento concluso Accordo di
DELLA  Fin.96 613 TAORMINA Allestimento stampa Prg‘;‘;; e
CATANIA 634 CATANIA Allestimento stampa
UNIV. DI . . Accordo di
FIRENZE Fin. 96 264 BORGO SAN LORENZO Rilevamento concluso Programma
UNIV. . . . .
INSUBRIA Fin.04 075 COMO Rilevamento in corso  Convenzione
UNIV. DI 467 SALERNO Allestimento stampa do di
; 438/95 503 VALLO DELLA LUCANIA  Stampato Accordo di
NAPOLI . Programma
504 SALA CONSILINA Allestimento stampa
214 BARGAGLI Rilevamento concluso
233 PONTREMOLI Allestimento stampa
UNIV. DI 67/88 234 FIVIZZANO Allestimento stampa Convenzione
PISA 250 CASTELNUOVO DI Rilevamento concluso
GARFAGNANA
262 PISTOIA Rilevamento concluso
UNIV. DI 357 CITTA' DUCALE Allestimento stampa do di
ROMATRE 438195 374 ROMA Allestimento stampa F’?;g‘;;n?m;
387 ALBANO LAZIALE Rilevamento concluso
REPUBBLICA Realizzazione Informatizzazione  Attivita conclusa Intesa
DI SAN 226099 461 Foglio 267 SAN MARINO Programma-
MARINO g tica
UNIV. DI . . . Accordo di
SASSARI Fin. 96 412 LA MADDALENA Rilevamento in corso Programma
85 VOLTERRA Stampato c _
67/88 295 POMARANCE Stampato e
306 MASSA MARITTIMA Stampato
260 VIAREGGIO Allestimento stampa
296 SIENA Allestimento stampa
438/95 Informatizzazione:85VOLTERRA, Attivita in corso Accordo di
295 POMARANCE, 306 MASSA Programma
UNIV. DI MARITTIMA, di cui al DPCM
SIENA 21/12/92
Manutenzione della banca dati geolo- Attivita conclusa
gici del Servizio Geologico d'ltalia, la
sua integrazione e la sua sperimenta- Accordo di
Fin. 96 zione metodologica e normativa per N
. . . rogramma
la realizzazione delle carte tematiche
attraverso la realizzazione di specifica
documentazione tecnico-scientifica
UNIV. DI 67/88 432 BENEVENTO Allestimento stampa ~ _°"Venione

conclusa




Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

4 DISTRIBUZIONE E STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI PER OGNI
REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA

In questa parte del RIP viene rappresentata nel dettaglio la distribuzione dei Fogli rica-
denti nel territorio delle regioni e province autonome italiane. In ogni figura di questa sezione
sono descritte le tipologie di Fogli alla scala 1 :50.000 (geologici, quelli comprensivi della parte a
mare e geotematici) e il loro stato di avanzamento. Lo stato di avanzamento ¢ riferito agli atti con-
trattuali come indicato in tabella 3.

La legenda delle figure indica i riferimenti normativi, le eventuali tipologie tematiche e
I'Ente titolare dei Fogli finanziati presenti nella figura.

Tab. 3 — Schema della rappresentazione dello stato di avanzamento dei Fogli

Fase in cui le attivita non sono ancora cominciate,
fase iniziale successiva alla stipula dei contratti, in attesa della
presentazione del Piano Operativo di Lavoro (POL);

Fase rappresentante l'intervallo di tempo tra la
presentazione del Programma Operativo di Lavoro
(POL) e la presentazione del | Stato di avanzamento
dei lavori - SAL (inizio delle attivita);

1° Dalla consegna del | SAL fino al consegna del Il SAL
avanzamento (rilevamento in corso);
Dalla consegna del Il SAL fino al consegna del 11l SAL

2° avanzamento 2 2
(rilevamento in corso);

Dalla consegna del lll SAL fino alla consegna degli
elaborati finali alla scala 1 :25.000 e all'allestimento
per la stampa dell'elaborato alla scala 1:50.000
(rilevamento concluso);

Dalla fase di allestimento per la stampa del Foglio alla
scala 1 :50.000 a quella di stampa;

Fogli stampati nell'ambito dello Progetto CARG e/o

Fogli "sperimentali” editi dal Servizio Geologico prima
dell'inizio del Progetto CARG

Nelle Tavole riepilogative sono altresi compresi i Fogli editi o in corso di stampa, nonché quelli
in corso di realizzazione, da parte del SGN/DDS.
Vengono inoltre indicati sia la percentuale dell’area regionale coperta da cartografica geologica
CARG che la quantita di Fogli in corso di realizzazione nell’ambito del territorio della regione o
provincia autonoma.

Non manca qualche immagine rappresentativa relativa a Fogli CARG stampati o in corso
di realizzazione.
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ELENCO TAVOLE RIEPILOGATIVE

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

oo 1 &N L

9

Tav. 10
Tav. 11
Tav. 12
Tav. 13
Tav. 14
Tav. 15
Tav. 16
Tav. 17
Tav. 18
Tav. 19
Tav. 20
Tav. 21
Tav. 22
Tav. 23
Tav. 24

Abtruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Prov. Aut. di Trento e Prov. Aut. di Bolzano
Umbria

Valle D’Aosta
Veneto



Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

REGIONE ABRUZZO
| NUMERI DEL PROGETTO CARG NELL’ABRUZZO

Fogli stampati

Fogli in corso di realizzazione

Banche dati CARG

Rl A~|lO| B

Foglio stampato - anche tematico - SGN

1 Foglio in corso di realizzazione SGN

Territorio coperto da cartografia CARG e SGN

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

= Pow [ 326

| 1°avanzamento

| 2°avanzamento

|22 3° avanzamento

[ Allestimento per la stampa
in corso di stampa

[l stampato

H L.305/89
O L.438/95
A L.226/99
* Fin.04

GUARDIAGRELE

S. DONATO CASTEL
VAL DICOMINO | DI SANGRO

FROSINONE

Foglio n. 349 “Gran Sasso d’ltalia” T,_ 5
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REGIONE BASILICATA

| NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA BASILICATA

10 Fogli in corso di realizzazione

1 Foglio stampato altri Enti

2 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri Enti

70% | Territorio coperto da cartografia CARG

4 Carte tematiche corso di realizzazione

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

. FoL.

[ 1°avanzamento

| 2° avanzamento

|[I2" 3° avanzamento

| Allestimento per la stampa
in corso di stampa

[l stampato
L.67/88
B L.305/89
O L.438/95
[ Fin.96
A
e
&

L.226/99

anche idrogeologico
parte a mare

|}

et o

aEL (L
B

MARATEA CASTROVILLARI
L_'_'_‘ —

|

|

|
3

LT

' ==t
o
i|
d

[

i

]
TAS |
e

Tav. 6 Foglio n. 470 “Potenza” '
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REGIONE CALABRIA
| NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA CALABRIA

12 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri
Enti

30% Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

L pPOL

| 1°avanzamento
| 2° avanzamento
| 3°avanzamento

[ Allestimento per la stampa
in corso di stampa

B stampato

CASTRO
VILLARI

O

CORIGLIANO

CALABRO
(Un. ANCONA)
® L.67/88 SPEZZANO S. GIOVANNI
DELLA SILA R
B L.305/89
O L.438/95
= Fin.96 SOVERIA PETILIA
MANNELLI | POLICASTRO
A L.226/99
575 6
‘CROPANI
« anche idrogeologico CATANZARO-|
VIBO
&p VALENTIA
o 583 584
Y POLISTENA BADOLAJO
580 | @ 590 ' 591
(B ! ROCCELLA
IONICA
s.GIOVANNI (| PALMI 9

MOTTA
S. GIOVANNI

S. TERESA
DI RIVA

Foglio n. 601 “Messina - Reggio Calabria”
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REGIONE CAMPANIA

I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA CAMPANIA

13 Fogli in corso di realizzazione

1 Foglio stampato - altri Enti

7 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri Enti

1 Banca dati CARG
67%

67% | Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

403 404 | A 405 406 - | POL

(MOLISE) [ 1°avanzamento
cgss|@‘e/\ b, Q;:\W

2° avanzamento
416 - 417 e

| 3°avanzamento

| Allestimento per la stampa
in corso di stampa

[l stampato

PIEDIMONTE

S| RUNCA TEANO MATESE
429 430
MONDRAG CASERTA OVEST ® L.67/88
B L.305/89
O L.438/95
= Fin.96
A L.226/99

anche idrogeologico
OTUCANO

488

Foglio n. 448 “Ercolano”

Tav. 8



Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
| NUMERI DEL PROGETTO CARG NELL’EMILIA ROMAGNA

19 | Fogli stampati

17 | Fogliin corso di realizzazione

3 Fogli in corso di realizzazione RER con Marche e Toscana

18 |Banche dati CARG

86% | Territorio regionale coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO

REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

POL
1° avanzamento
2° avanzamento

[ 3° avanzamento

| Allestimento per la stampa
in corso di stampa

[ stampato
L.67/88
L.305/89
L.438/95
Fin.96
L.226/99

Fin.04

* P B ONmeO

Canossa
p— ' Carbognano
asalino

CTGA&P”‘

PAT, |

a |franato) | az

at, MVT

Foglio n. 218 “Castelnovo nei Monti” Tav. 9
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
| NUMERI DEL PROGETTO CARG NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

35%

4 Fogli in corso di realizzazione

1 Foglio in corso di realizzazione finanziato ad altri Enti

3 Banche dati CARG

35% | Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

| poL
|__ 1° avanzamento
| 2° avanzamento

[ 3° avanzamento

| Allestimento per la stampa
in corso di stampa

[l stampato

® L.67/88
B 1.305/89
A L.226/99

st T s £ 21900 + K0 wve B
et C s P4} SO0 5 400 ares P

Tav. 10 Foglio n. 66 “Udine”



Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

REGIONE LAZIO
| NUMERI DEL PROGETTO CARG NEL LAZIO

8 | Fogliin corso di realizzazione
8 | Fogliin corso di realizzazione finanziati ad altri Enti e SGN
1 [Banca dati CARG
3 | Fogli stampati SGN
57% | Territorio coperto da cartografia geologica CARG e SGN

1 |Carta tematica stampata

Carte tematiche stampate SGN

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

321

| POL

| 1° avanzamento
|L__ 2° avanzamento
[=2" 3°avanzamento

[ Allestimento per la stampa
in corso di stampa

[l stampato

L.305/89

L.438/95
L.226/99

anche idrogeologico
anche geomorfologico

+ %+ £ PO N

anche parte a mare

392

5. DONATO CASTEL
VAL DICOMINO | DI SANGRO
404
ISERNIA J

Foglio n. 374 “Roma” Tav. 11
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REGIONE LIGURIA

I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA LIGURIA

1 Foglio stampato
3 Fogli in corso di realizzazione
2 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri Enti

2 Banche dati CARG

63% | Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

243

COLLE DI
TENDA

*““E
|
] IMPERIA POL

LEVANTO

@
RS :) L.305/89
e L.438/95
VENTIMIGLIA — & A L,226/99
avanzame * Fin. 04
[ Allestimento per la stampa
in corso di stampa " ati alluvi "
eve alluviona
[l stampato
# anche pericolosita geologica
NE
] -
=
> | oo ks stasomamnts ST
il '/ Lisssarmaat st
? G Conpen i s slasmamsets {L5T;
s e

w 2ot

del Margine prossimale del Foglio San Remo,

Foglio n. 258 “San Remo”

<
i o
k.
~

Tav. 12




REGIONE LOMBARDIA

Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

35

I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA LOMBARDIA

13 Fogli in corso di realizzazione
1 Foglio in corso di realizzazione con PAT
1 Foglio geologico in corso di realizzazione finanziato
ad altro Ente
35% Territorio coperto da cartografia CARG

35%

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

73

VERBANI,
94

BORGO-
MANERO
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54 55 [l stampato
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Foglio n. 118 “Milano”
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REGIONE MARCHE

I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLE MARCHE

11 |Fogliin corso di realizzazione

2 | Fogliin corso di realizzazione con RER

2 | Fogliin corso di realizzazione SGN

3 [Fogli geologici stampati - anche tematici SGN

79% | Territorio coperto da cartografia CARG e SGN

79%

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

L__PoOL

|L__ 1° avanzamento
| 2° avanzamento
[Z2" 3°avanzamento

[ Allestimento per la stampa
in corso di stampa

[l stampato
L.305/89
L.438/95

L.226/99
Fin.04

anche geomorfologico
anche idrogeologico
stabilita

anche parte a mare

% e+ O xpom

anche gravimetrico strutturale

ASCOLI PICENO
P

S-BENEDETTY
DEL TRONTO

NORCIA

Jf 338

ACQUASANTA

TERME

Tav. 14

Foglio n. 279 “Urbino”




Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

REGIONE MOLISE
| NUMERI DEL PROGETTO CARG NEL MOLISE

2 Fogli in corso di realizzazione

27% | Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

L PoL ——— ® L.305/89
1° avanzamento [ % & | A L.226/99
| *  Fin.04

|
2° avanzamento | (ABRUZZ0O)

| ¥ anche i
> pericolosita geologica
[ 3°avanzamento | _ & anche parte amare
| Allestimento per la stampa — —ar0 | = ]
in corso di stampa ‘

[l stampato

P

-
7 HT’”“\ g | )
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e L . = - 394
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391 ‘ - ) 2 | g S ‘ Q\H ||
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Foglio n. 393 “Trivento” Tav. 15
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REGIONE PIEMONTE

| NUMERI DEL PROGETTO CARG NEL PIEMONTE

3 Fogli stampati

6 Fogli in corso di realizzazione

2 Banche dati CARG

20% Territorio coperto da cartografia CARG

4 Carte tematiche

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

| pPOL

| 1° avanzamento
| 2°avanzamento
[ 3°avanzamento

s.
= A | /CANNO [ Allestimento per la stampa
74 in corso di stampa
[ stampato
VARALLO BANIA VARESE
% 'q 95 ® L.67/88
BORGO BORGO- '} gysto B L.305/89
SESI.& MANERO & arsizio (@)
o L.438/95
A L.226/99
BIELLA | NOVARA * Fin.04

4 eventi alluvionali
# anche pericolosita geologica

135
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AcQul
TERME

SPIGND
_MONFERRATO

COLLEDI
TENDA

Fogli n. 153 “Bardonecchia”, n. 154 “Susa”

Tav. 16




Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

REGIONE PUGLIA
| NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA PUGLIA

8 Fogli in corso di realizzazione

2 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri Enti

25% | Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

POL
1° avanzamento
2° avanzamento

____ 3° avanzamento

Allestimento per la stampa
in corso di stampa

GlOIA DEL
COLLE

L.67/88
L.305/89

L.226/99
Foglio interamente finanziato
dalla Regione Puglia

*p>p H O

anche pericolosita geologica
anche parte a mare

o

Foglio n. 384 “Vico del Gargano”

Tav. 17

39



40

M. Lettieri,

R. Carta, R. Apuzzo

REGIONE SARDEGNA

| NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA SARDEGNA

4 Fogli stampati
15 Fogli in corso di realizzazione
1 Foglio in corso di realizzazione finanziato ad altro
Ente
4 Banche dati CARG
36% | Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO

REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

L PoL ® L.67/88
[ 1°avanzamento B L.305/89
O L.438/95

& nto
T & Fin.96
[ 3®avanzamento A L.226/99
[ Allestimento per la stampa *  Fin.04

in corso di stampa

T i anche parte a mare
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Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

REGIONE SICILIA
| NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA SICILIA

21 Fogli in corso di realizzazione

5 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri Enti

3 Fogli stampati SGN

Territorio coperto da cartografia CARG e SGN

2 Carte tematiche stampate SGN

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

% anche geominerario ® L.67/88
+ anche geomorfologico H L.305/89
«& anche idrogeologico & Fin.96
A L.226/99 S80BIS
L anche parte a mare soueo
ALICUDI
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REGIONE TOSCANA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA TOSCANA
6 | Fogliin corso di realizzazione
1 |[Fogliin corso direalizzazione con RER
9 | Fogliin corso di realizzazione finanziati ad altri Enti
1 |Banca dati CARG
4 | Fogli stampati - altri Enti
51% | Territorio coperto da cartografia CARG e SGN

1 |Carta tematica in corso di realizzazione

Carta tematica stampata SGN

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO

REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

| POL

| 1°avanzamento
| 2°avanzamento
[=" 3° avanzamento
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[l stampato
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Foglio n. 285 “\olterra”




Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

PROV. AUT. DI TRENTO | PROV. AUT. DI BOLZANO
| NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLE PROV. AUT. DI TRENTO E BOLZANO

Foglio stampato

4 [Fogli stampati con PAT
5 Fogli in corso di realizza- 4 Fogli in corso di
zione realizzazione
5 Fogli in corso di realizza- Foglio in corso di
zione con PAB 1 |[realizzazione con
— - - PAT
1 Fogli in corso di realizza-
zione con Lombardia 1 Foglio stampato
. SGN
4 |Banche dati CARG
Territori d Territorio coperto
4705 | TEITItOrIO COPErto da car- 63% | da cartografia
tografia CARG CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
PROVINCIALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

2
POL
SASSON [ 1° avanzamento
x ¥ o
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f [ stampato
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Foglio n. 26 “Appiano” Tav. 21
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REGIONE UMBRIA

I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELL’'UMBRIA

5 Fogli in corso di realizzazione

39% | Territorio coperto da cartografia CARG e SGN

1 Carta tematica in corso di realizzazione

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO

MONTE
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322
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PIEVE
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| 1° avanzamento
| 2° avanzamento
[=2" 3° avanzamento

[ Allestimento per la stampa
in corso di stampa

[l stampato
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Fin.04
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323 stabilita
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Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)
1 I

REGIONE VALLE D’AOSTA
| NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA VALLE D’AOSTA

4 Fogli in corso di realizzazione

Territorio coperto da cartografia

0,
55% | carG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI
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2 [ Stampato
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.')
: 114
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1%

45

Foglio n.091 “Chatillon” Tav. 23
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REGIONE VENETO

| NUMERI DEL PROGETTO CARG NEL VENETO

Fogli stampati

4
3 Fogli in corso di realizzazione
4

Carte Tematiche stampate

2 Fogli stampati SGN

25% | Territorio regionale coperto da cartografia CARG e SGN

Carte Tematiche stampate

RIFERTIMENTI NORMATIVT E STATO DI AVANZAMENTO DET FOGLI FINANZIATI
RICADENTI NEL TERRITORIO REGIONALE

18

L PoL ® L67/88
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[ 1° avanzamento H  L.305/89 M. CROCE

| ") CARNICO
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in corso di stampa L anche parte a mare
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Tav. 24 Foglio n. 128 “Venezia”



Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)
47

5 GRAFICI ESPLICATIVI

In questa sezione del RIP vengono mostrati dei grafici relativi al Progetto CARG.
Nella Fig. 6 si evidenzia 'andamento delle risorse assegnate al Progetto CARG dal suo inizio. Si
nota chiaramente che la curva indica un andamento non costante dei finanziamenti, che dal 2004
ad oggi si ¢ addirittura azzerato.

E’” doveroso puntualizzare che ad un Progetto di tale portata, la cui dotazione finanzia-
ria ¢ ormai esaurita, deve essere assicurata ’attribuzione di nuove risorse dedicate, con strumenti
normativi mirati alla sua prosecuzione e conclusione.

Nel grafico della Fig. 7 viene evidenziata la percentuale di territorio regionale coperta da
cartografia geologica alla scala 1:50.000 relativa ai fogli Finanziati alle regioni e province auto-
nome e a quelli finanziati ad altri Enti (universita, CNR, ecc.).
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Fig. 6 - Andamento delle risorse assegnate al Progetto CARG dal 1988 al 2008
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Fig. 7' - Copertura regionale CARG finanziata alle Regioni e/ o ad altri Enti
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Nel diagramma a torta di Fig. 8 vengono illustrate le percentuali relative allo stato di
realizzazione del Progetto CARG.

L’ultimo grafico di Fig. 9 evidenzia I’area dei territori regionali e delle province di Trento
e Bolzano, espressa in Kmg, coperta da cartografia CARG

poRilevamento in corso g Rilevamento concluso g Allestimento per |a stampa m Stampati

Fig. 8 — Stato di realizzazione del Progetto CARG
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Fig. 9 — Area CARG in relazione alle superfici regionali e delle province di Trento e Bolzano



Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

6 ELENCO COORDINATORI SCIENTIFICI DEI FOGLI

3 Vetta d’ltalia Pr%\i/. Q:g;%ma L.305/89 Uni(\B/.er\s/litszli Ilzi;l;ova
9 Anterselva Pr%\i/. Q ;g;%ma L.305/89 Un iveFr.s :Dtlz‘:lsdaisliiadova
o | e | POARm || A G U 0
16 Dobbiaco Pr%\i/. Q;g;%ma L.305/89 Uni\;Ae\.rsI?t(z‘;SdeiI IIi:r;irrara
24 Bormio Regione Lombardia | L..305/89 CNF\F:. |I\£|'3§O,\S/|Sii|ano
25 Rabbi Pro:;.i ?—lrjetz?c? e L.438/95 Universsi.talvtljzrltli’rllnsurbia
26 Appiano P. Bolzano - P. Trento | L..305/89 Uni\g.rslistgsgil Ili:r;irrara
29 d’,i(r)rzggjzo Regione Veneto L.305/89 Uni\g.rs?tgsgil Ili:r;irrara
31 Ampezzo é: rg\éi;séirt]i L.67/88 Univerg;iilsa\i/aBiologna
41 | PontediLegno | Regione Lombardia | L.305/89 CNRP. |“[A)i3§0,\8,|s}i|ano
42 Male Pro‘é'i ?-lrj;ﬁ?g ma L.438/95 Uni?/ér\s/itgzli F;fc?ova
43 | Mezzolombardo | P.Bolzano-P. Trento | L.226/99 Univer\s/itzigiogglogna
46 Longarone Regione Veneto L.226/99 Uni\;:}sigsgil Ili:r;irrara
o | rmam | Goemel Lo e odie
56 Sondrio Regione Lombardia | L.67/88 Uniﬁérgzggdr:aﬂﬂam
57 Malonno Regione Lombardia | L.67/88 UniCér(s\Ji;ngr:aI(]/:ir:ano
58 M. Adamello Pro:;'i ?—l:;ﬁ?g ma L.438/95 Uni(\B/'er\s/lit;)?jli Izijgova
59 | Tione di Trento Pro‘é-i Ar‘rgﬂ;‘gma L.305/89 UniVAe'rSCif; tdeil 'gij{;gna
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60 Trento Pro‘é'i '?féﬂ?oo M8 | L226/99 ING“AECI)\IISr'(Ij'irgntO
65 Maniago 5:2;2?: g :&T,‘; L.305/89 Unif/\érzsﬁgfglirrﬂrc;ine
66 Udine 5;?;2?; g irlijl#; L..305/89 Uni'\ol\éri?tgfggrg;ine
70 M. Cervino | Regione Valle d’Aosta | L.226/99 Unisér\/s,itl;adli I;?;ova
75 Como Universita dell’Insurbia | Fin. 04 Univgsl??é.\ Z/éiﬁpﬁ]tstlijbria
76 Lecco Regione Lombardia | L.67/88 Unic\ér(s“;i:ggdr}al\r}li ir;ano
77 Clusone Regione Lombardia L.67/88 Unic\e.r(;;ggdr:al\r}li ir;ano
78 Breno Regione Lombardia | L.67/88 Unicér(;:ggdr;al\r}li ir;ano
79 Bagolino P.Trento - Reg.Lombadia| L.226/99 Unisérl\s/ilt'aBdairgB%ngna
90 | Rivadel Garda | PrOVAUIONOME 1y gpgg | e Rlogna
82 Asiago Regione Veneto L.305/89 G Sizsgigiit-azi%r:;:\?sso
55 | ooty | vesomenna | Z2%° | Univasiai U
89 Courmayeur | Regione Valle d’Aosta | L.305/89 UniveF}sci:tgrg?r'lqorino
90 Aosta Regione Valle d’Aosta | L.305/89 CNRF,Q ]gg i'rll'grino
91 Chatillon Regione Valle d’Aosta | L.305/89 Urﬁxl/;/r.sgs IPZLaOZ\,a
96 Seregno Regione Lombardia | L.226/99 Univer'sA;'taB(;ri]iMilano
97 Vimercate Regione Lombardia L.67/88 Unic\e.r(:i;ggdr:al\r}li ir;ano
98 Bergamo Regione Lombardia L.67/88 Unice.r(s‘:i;ggdr;al\r}li ir;ano
99 Iseo Regione Lombardia L.67/88 Uni\(fér;:i?éfsdiin:favia
107 Portogruaro Regione Veneto L.226/99 ProvinAc.i;/:jtiui;tienezia
118 Milano Regione Lombardia | L.226/99 V. Francan

Universita di Milano
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128 \enezia Regione Veneto L.226/99 CNR | SII_\)I;(;QSiVenezia
132 .

152 | Bardonecchia Regione Piemonte L.305/89 CNI‘S .I g%l I‘rll'grino
153

147 Monselice Regione Veneto L.226/99 Univel;{s-i tge(?ielga dova
ﬂg Mc;\rllfi\?r?g(izo Regione Veneto L.226/99 CNR ISII_\)I;clgiVenezia
154 Susa Regione Piemonte L.305/89 UniveFfs(i:tgr(rj?r'clforin o
155 | Torino Ovest Regione Piemonte L.226/99 CNFI? .I (F;(é;"-?grin 0
156 |  Torino Est Regione Piemonte | L.226/99 R ggﬁgrin .
| e | mererenne | Liwss| " i CHRICC o
171 | Cesana Torinese Regione Piemonte L.226/99 CNF? .I (F;(();I i'rl]'grin 0

178 Voghera Regione Piemonte L.226/39 Uni%eIFsliée(rjciePS;via
179 | Ponte dell’Olio Re%:g”measrrgi"a L.305/89 Uni%e';éi:gegcif’;via
180 Sals{%g}?g ore Re%ggnmeagrrgi"a L.6r/88 RegioneGIérE iil ilabigomagna
181 Parma Nord RegRignmeagrzgi“a L.438/95 RegioneGIérEiil iIaDiSOmagna
182 Guastalla Re?:zignmea;r]r;ilia Fin. 04 Regionepléri?l\i/:rFizomagna
187 Codigoro Reggaignmeagrr]r;ilia L.305/89 Regione Léh?liggomagna
194 | Acqui Terme Regione Piemonte Fin. 04 CNF.RP_iI%r;?n 0

196 | CabellaLigure | Regione Piemonte | L.226/99 e M :joi”Fi,i “
197 Bobbio Re?'\jg:neagr:gi"a L.67/88 Univ:rlsliz'tgzri Pisa
198 Bardi RegRig?neagrr\gi"a L.67/88 Uni(\B/lerZs?trz;n(;J iclgzirma
199 Parma Sud Regione Emilia L 67/88 G. Di Dio - RER

Romagna

G. Zanzucchi - Univ. Parma
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200 neﬁ?gE?ri](;lia RegRignmeasrT:"a L.305/89 Regiongﬂéijizlizzjloll?%magna
201 Modena Re?;g"measrzzi'ia L.305/89 | pesi ongﬂémﬁfgoé%magna
202 | > S;?;igtn; " Re?ggnmeagrrlr;ilia L.226/99 Regiongﬂlér?izlizailoll?%magna
203 | Poggio Renatico Regl;;gnmeagrr;ilia L.226/99 Regione Lémcfllg rll?omagna
204 | Portomaggiore Re?:aignmeasrr]r;ilia L.305/89 :e'g(i:(i)?]i: E'\rfnlcl:a ggm;gi(;
s | commie | PRI | s i Crte oo
211 Dego Regione Piemonte | L.438/95 CNF? '|gc();”-r|]-grino

gég Genova Regione Liguria Fin. 96 Uive(raéit(élagipgre]ir]ova

214 Bargagli Universita di Pisa L.67/88 Univfr'sigegi Pisa

a5 | Bedonia | Reenl | Lenes | S U b
216 |Borgo Val di Taro Re??ig“measrr:"a L.67/88 Unin}s\/i;séls Z,?\Qarma

ar | Nevmo i | R En | gy | R ot i N
218 Cast::lr:)?]\t/;) el Re?'\jgnmeagrr::"a L.67/88 UniveGréilz;%?nPiarma

219 Sassuolo Re??ignmeagrrgma L.67/88 Urlﬁ\./.Pl\r/GI!(t)id-erFfaEeR &Ség(i;(? SEpr(;riilia
220 Casallqe :ﬁg o d Re?qignmeagrr;ilia L.67/88 Rezlic?r?: eEr:ﬁiIIi.aNFI;grtr?;Igi]na
221 | Bologna T omagn | LS | e Ramagna
222 Lugo RegF;ngasr:r;ilia L.305/89 Regione Léh?ligrgiomagna
223 Ravenna Re?qingasrr]r;ilia L.305/89 Regione Er.nlilriztiRomagna
228 | Cairo Montenotte Regione Liguria Fin. 04 Univeiii’f 3(.) Pavia

232 | Sestri Levante CNR - Roma L.67/88 Uni\)grsl?;r'ﬁllc;titrienze

233 Pontremoli Universita di Pisa L.67/88 A. Puccinell

Universita di Pisa
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234 Fivizzano Universita di Pisa L.67/88 Urﬁ\v ;lsjii;igiegiisa

235 Pieve Pelago Re%;gnmeasgna L.67/88 Univ(;slijtlaesdj;Pisa

236 P,i\r/ilélrllznnjl Re%ggnmeagrr]r;ilia L 67/38 G. Bettel:: é;r;ii\gerEsriTt]?I;j; Modena

237 | Sasso Marconi Regllqignmeagrr]r;ilia L 67/38 F. Panini -RLégg\ggrsl,Eirtﬁitlji;Modena e

23 | G R0 | e | 578 | Uriversisd Bologns

239 Faenza RegRignmeaS:;”ia L.67/88 G. Crersbiier\llie-r IUnFle\I/E I:\I;ologna

248 La Spezia Regione Liguria L.305/89 Univeii'::;lbgialtfirenze

249 | Massa Carrara Regione Toscana Fin. 96 UnLi;/grasI:trg iging?;na

250 Cg;‘ﬁ;g“n‘;‘ﬁg' Universita di Pisa | L.67/88 Urﬁ\;g‘;ﬁggf'gisa

251 | PorrettaTerme | R EMI2ROMAGNA- 1) 55609 o r\/':f;;t’;a iBPOigt;

959 Barberino del Regione Emilia L 67/38 G. Be_tt_elli - Uni Moder_1a e R_eggio
Mugello Romagna Emilia; M. Boccaletti - Uni FI

253 Marradi RegRignmeaE:;i“a L.438/35 Regioné_ E'\r:ﬁri;egiomagna

| smmemo | mgons Lo | Laasis | S G o S

260 | Viareggio Universita di Siena | .438/95 e igi”g?;na

261 Lucca Regione Toscana L.226/99 A.AClelirl: ﬁ;igzlrlrio-niu-ngl-\lpRislgisa

262 Pistoia Universita di Pisa | L.67/88 A Puccinell

Universita di Pisa
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264 |Borgo S. Lorenzo| Universita di Firenze Fin. 96 .V' E_)o\rto_lot_ti
Universita di Firenze
Bagno di Regione Emilia L. Martelli
265 L.67/88 . -
Romagna Romagna Regione Emilia Romagna
R. Emilia Romagna - L. Martelli
266 |Mercato Saraceno L.226/99 ) -
R. Marche Regione Emilia Romagna
. R. Emilia Romagna - L. Martelli - RER
267 S. Marino L.226/99 . . .
R. Marche L. Carmignani - Univ. Siena
. . M. Tramontana
268 Pesaro Regione Marche | Fin. 04 Universita di Urbino
. F. Guerrera
269 Fano Regione Marche L.226/99 Universita di Urbino
. . P. C. Pertusati, P. Carosi
273 Pisa Regione Toscana L.226/99 Unive?ssital di Pisa !
- . M. Sagri
276 | Figline Valdarno Regione Toscana L.226/99 Universita d? Firenze
278 | Pieve S. Stefano CNR - Roma L.438/95 M Boccaletti
Universita di Firenze
279 Urbino Regione Marche L.305/89 G. Martelli
N . F. Guerrera
281 Senigallia Regione Marche L.226/99 Universita di Urbino
. G. Cello*
282 Ancona Regione Marche L.226/99 Universita di Camerino
2g4 |  Rosignano CNR - Roma L.67/88 R. Mazzanti - CNR
Marittimo
T A. Lazzarotto
285 \olterra Universita di Siena L.67/88 Universiiéz di Siena
s . . G. Plesi*
289 | Citta di Castello Regione Umbria L.305/89 Universita di Pisa
. . F. Guerrera
292 Jesi Regione Marche L.305/89 Universita di Urbino
. . M. Sarti
293 Osimo Regione Marche L.226/99 Universita di Ancona
. . A. Lazzarotto
295 Pomarance Universita di Siena L.67/88 Universita di Siena
. . cy e A. Lazzarotto
296 Siena Universita di Siena L.438/95 Universita di Siena
. . A. Lazzarotto
297 Asciano Regione Toscana L.226/99 Universita di Siena
299 Umbertide Regione Umbria L.438/95 G. Plesr’, M. Merangola

Universita di Pisa
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302 Tolentino Regione Marche | L.305/89 . G.Deiana
Universita di Camerino
. G. Cello*
303 Macerata Regione Marche L.305/89 Universita di Camerino
Civitanova . G. Cantalamessa
304 Marche Regione Marche L.226/99 Universita di Camerino
. . c s A. Lazzarotto
306 | Massa Marittima | Universita di Siena L.67/88 Universita di Siena
Passignano sul . . M. Barchi, Univ. Perugia
310 Trasimeno Regione Umbria L.226/99 M. Marroni - Universita di Pisa
314 | Montegiorgio Regione Marche L.305/89 _ A Micarelli
Universita di Camerino
316 G. Principi
328 Isola d’Elba Regione Toscana L.226/99 Universita di F!renze
F. Fanucci
329 Universita di Trieste
. . . . M. Barchi
324 Foligno Regione Umbria Fin. 04 Universita di Perugia
336 Spoleto Regione Umbria | L.438/95 A. V. Damiani
Universita di Perugia
. G. Lavecchia
339 Teramo Regione Abruzzo L.226/99 Universita di Chieti
344 | Tuscania Regione Lazio | L.226/99 R. Trigila - Universita
di Roma “La Sapienza”
Gran Sasso . F. Calamita
349 d’ltalia Regione Abruzzo L.226/99 Universita di Chieti
. G. G. Ori
351 Pescara Regione Abruzzo | 1.226/99 Universita di Chieti
Montalto . . R. Funiciello - Univ. Roma Tre
331 i castro Regione Lazio | L.305/89 | g | 2 Monica- Univ. Roma“Sapierza”
- . . R. Funiciello - Univ. Roma Tre
R L . . i
354 Tarquinia egione Lazio L.305/89 G.B. LaMorica- Univ. Roma“Sapierzz”
357 | Cittaducale | UniversitaRomaTre | L.438/95 _ D. Cosentino
Universita di Roma Tre
358 | Pescorocchiano Regione Lazio L.305/89 E. C entamore - Un_iversita
di Roma “La Sapienza”
359 | LAquila Regione Abruzzo | L.305/89 |  E; Centamore - Universita
di Roma “La Sapienza”
360 | Torre de’ Passeri | Regione Abruzzo | L.305/g9 | - Centamore - Universita
di Roma “La Sapienza”
361 Chieti Regione Abruzzo | L.226/99 U. Crescenti

Universita di Chieti
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366 |Palombara Sabina Regione Lazio L.226/99 . D._Qosgntino
Universita di Roma Tre
E. Centamore - Uni Roma “La Sapienza”;
368 Avezzano Regione Abruzzo L.305/89 U. Crescenti - Universita di Chieti;
F. Dramis - Universita di Roma Tre
E. Centamore - Uni Roma “La Sapienza”;
369 Sulmona Regione Abruzzo L.305/89 U. Crescenti - Universita di Chieti;
F. Dramis - Universita di Roma Tre
372 Vasto Regione Abruzzo Fin. 04 F. Calamita - Univ. Chiets .
N. Marsella - CNR IAMC Napoli
374 Roma Universita Roma Tre | L.438/95 . R. .F}m'.C'e”O
Universita di Roma Tre
- . . M. Parotto
375 Tivoli Regione Lazio L.226/99 . o
9 Universita di Roma Tre
. L. D’Alessandro
Regione Abruzzo : o
378 Scanno g L.226/99 Universita di Chieti
384 | Vico del G Regione Puglia Fin. 96 A. Bosellini
Ico del L>argano g g In. Universita di Ferrara
386 Fiumicino Regione Lazio Fin. 96 F: L. C_:hio_cci (parte a ma_re) i
Universita di Roma “La Sapienza”
. - D. De Rita
_ Universita Roma Tre | L.438/95 Universita di Roma “La Sapienza”
387 | Albano Laziale —
Regione Lazio Fin. 96 FL. C_:hlo_cu (parte a mare) -
Universita di Roma “La Sapienza”
388 Velletri Regione Lazio | L.226/99 _ R.Funiciello
Universita di Roma Tre
. . . I. Sgrosso
393 Trivento Regione Molise L.305/89 Universita di Napoli
. . G. Ricchetti
396 S. Severo Regione Puglia L.305/89 Universita di Bari
402 | Ceccano Regione Lazio | L.226/99 | - Centamore - Universita
di Roma “La Sapienza
405 | Campobasso Regione Molise | L.226/99 | G- Pappone - Universita di
Napoli “Parthenope
S. Bartolomeno . . N. Ciaranfi, P. Pieri
407 in Galdo Regione Puglia L..305/89 Universita di Bari
. . . N. Ciaranfi
408 Foggia Regione Puglia L.305/89 Universita di Bari
. . Finanziamento L. Pennetta
409 Zapponeta Regione Puglia Reginonale Universita di Bari
Bocche di : G. Oggiano
41l Bonifacio Regione Sardegna L..305/89 Universita di Sassari
S . . G. Oggiano
412 La Maddalena Universita di Sassari Fin. 96 Universita di Sassari
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S. Giorgio ; ; . T. S. Pescatore
419 Regione Campania Fin. 96
La Molara g P Universita del Sannio
. . . . N. Ciaranfi
421 | Ascoli Satriano Regione Puglia L.305/89 Universita di Bari
422 Cerignola Regione Puglia L.226/99 .L' Pe.n\nEt.ta .
Universita di Bari
i G. Oggiano - Univ. Sassari
428 Arzachena Regione Sardegna L.305/89 A. Ulzega - Univ. Cagliari
. . . C. Carannante
431 Caserta Est Regione Campania Fin. 96 Universita di Napoli
432 Benevento Universita di Urbino L.67/88 ) U. C_:hiocchini .
Universita della Tuscia
433 | Ariano Irpino CNR - Roma L.67/88 . M.‘ Tor_re .
Universita di Napoli
438 Bari Regione Puglia | L.226/99 L. Sabato, P. Pieri
Universita di Bari
. . . G. Oggiano
443 | Tempio Pausania Regione Sardegna L.226/99 Universita di Sassari
446 . . . A. Sbrana
447 Napoli Regione Campania L.226/99 Universita di Pisa
R. Santacroce
448 Ercolano CNR - Roma L.67/88 Universita di Pisa
. . . T. S. Pescatore
449 Avellino Regione Campania L.226/99 Universita del Sannio
S. Angelo dei ) T. S. Pescatore
450 Lombardi CNR - Roma L.67/83 Universita del Sannio
] L. La \Volpe
451 Melfi CNR - Roma L.67/88 Universita di Bari
Rionero . - A. Colella
. Regione Basilicata . e .
452 in Volture 9l . 1..305/89 Universita di Basilicata
) i G. Oggiano
459 Sassari Regione Sardegna L.226/99 Universita di Sassari
L . . A. Sbrana
464 Isola d’Ischia Regione Campania L.226/99 Universita di Pisa
. . . . B. D’Argenio
Regione Campania )
465 Procida gl pani Fin. 96 CNR IAMC Napoli
V. Perrone
466 Sorrento CNR - Roma L.438/95 Universita di Urbino
o : B. D’Argenio
Universita di Napoli )
467 Salerno p L.438/95 CNR IAMC Napoli
468 Eboli Regione Campania | L.226/99 M. Torre

Universita di Napoli
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T. S. Pescatore

470 Potenza Regione Basilicata L.67/88 . . .
Universita del Sannio
. . - P. Pieri, L.
471 Irsina Regione Basilicata L.67/88 Uni:ferrlsita g,la ga:ﬁ
. . . . . B. D’Argeni
484 Isola di Capri Regione Campania Fin. 96 Universita (%ENI;pon
485 Termini Regione Campania Fin. 96 Univ(;r.inBthjailrlc\jllapoli
486 | Focedel Sele | Regione Campania | Fin 96 | L Brancaccio-Univ. Isernia
A. Cingue - Univ. Napoli
489 | Marsico Nuovo Regione Basilicata L.67/88 Univefsilt_; g?rcl:latania
- . - P. Renda
490 Stigliano Regione Basilicata L.305/89 Universita di Palermo
. L. Carmignani - Univ. Siena
500 Nuoro Est Regione Sardegna | L.226/99 | 5 6giano - Universita di Sassari
. . L. Carmignani - Univ. Siena
501 Orosei Regione Sardegna | L.226/99 | 5 5ggiano - Universita di Sassari
) . . G. Nardi
502 Agropoli Regione Campania L.226/99 Universita di II\IapoIi
Vallo della orits di Nanoli G. Nardi
503 | ucania Universita di Napoli | L.438/95 Universita di Napoli
. . . I. Sgrosso
504 | Sala Consilina Universita di Napoli | L.438/95 Universitga di Napoli
. . - F. Lentini
505 Moliterno Regione Basilicata L.305/89 Universita diICIatania
F. Lentini
506 | S.Arcangelo CNR - Roma L.67/88 Universita diICIatania
. : - F. Lentini
507 Pisticcli Regione Basilicata L.305/89 Universitae rc;i”(]:latania
) . - P. Pieri, L. Sabat
508 Policoro Regione Basilicata L.305/89 Uni:f(arrlsita dia ler?
. . . G. Nardi
519 | Capo Palinuro Regione Campania L.226/99 Universitaatlllri II\Iapoli
. . . I.S
520 Sapri Regione Campania L.226/99 Universitgétr ?jSiSISIapoIi
. G. Bonardi
521 Lauria CNR - Roma L.67/88 Universita di Napoli
. . - T. S. Pescatore
522 Senise Regione Basilicata L.67/88 Universita del Sannio
523 Rotondella Regione Basilicata L.67/88 . Lentini

Universita di Catania
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528 Oristano Regione Sardegna L.226/99 Uiivi?;ict% (Ij_l(l:_ :;:Icigri

535 Trebisacce Universita di Catania | Fin. 96 Univ';r's}l;grg?r(izc ailtania

536 Ugento Universita di Bari L.67/88 Unﬁ/.eiiiig:jeitg ari

537 Cagci) féx:ria Universita di Bari L.67/88 Unﬁléiiiigzeitg ari

540 Mandas Regione Sardegna L.438/95 Urfi\?e.r;fgtg??iisa

541 Jerzu Regione Sardegna L.67/88 P C:fﬁgzgg 82:\\:8&3 ;?I i(iiriPisa

542 Verbicaro del|J|gi\c/;Zr|jtt)?ia L.438/95 Universigldleeltlt: Calabria

543 aclzlislsszfo del|J|2i\(/;Zr|zi[t)?ia L.438/95 Universig.dI(SItlt: Calabria

547 | Villacidro Regione Sardegna | L..438/95 UniveéitaBzricgag“ari

548 Senorbi Regione Sardegna L.438/95 Unl_i\'/grzgtn; iging?;n a

549 Muravera Regione Sardegna L.305/89 LA.ClaJrIr;] ;gg"{n&éiy‘ nci:\gglsifr?a

554 Crucoli CNR - IRPI Cosenza | L.226/99 _ C.Roda
Universita di Udine

599 Iglesias Regione Sardegna | L.226/99 | p ¢ Pellrtii;\t/ia d(er:uv Pisa

556 Assemini Regione Sardegna L.305/89 UnLi\./(SrzEtn; iging?ein 3

557 Cagliari Regione Sardegna L.305/89 Usﬁis:rrs(;i?égi gzla\deI?zfri

561 S.iS ilgi\é?gni Universita di Ancona | L.226/99 Unive r';/ilt.asgirincona

562 Cird CNR - IRPI Cosenza | 1.226/99 Unive%igotﬂau dine

563 | Isola di S. Pietro Regione Sardegna L.226/99 I. Salvadori, C. Garbarino

564 Carbonia Regione Sardegna L.305/89 LA(':?JI? ;gga_n:]r;ig rg\géfifr?a

565 Capoterra Regione Sardegna L.305/89 UniveriitaBzriC(a: agliari

on| i | Roowswens | Fnor | ool
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C. Roda
571 Crotone CNR - IRPI Cosenza | L.226/99 Universita di Udine
577 Isola di CNR - IRPI Cosenza | L.226/99 _ C.Roda
Capo Rizzuto ' Universita di Udine
A. Paglionico
580 Soverato CNR - Roma L.67/88 Universita di Bari
. - R. Catalano
585 Mondello Regione Siciliana L.226/99 Universita di Palermo
) . s F. Lentini
587 Milazzo Regione Siciliana L.226/99 Universita di Catania
. R. Polino
590 Taurianova CNR - Roma L.67/88 CNR I1GG Torino
Castellammare . e g . R. Catalano
593 del Golfo Regione Siciliana Fin. 96 Universita di Palermo
o . - R. Catalano
594 Partinico Regione Siciliana L.305/89 Universita di Palermo
595 Pal Regione Siciliana | L.305/89 R. Catalano
alermo g : Universita di Palermo
. . - R. Catalano
596 Capo Plaia Regione Siciliana L.226/99 Universita di Palermo
. . - M. Grasso*, F. Lentini
597 Cefall Regione Siciliana L.226/99 Universita di Catania
Sant’ Agata L il G. Giunta
598 di Militello Regione Siciliana L.226/99 Universita di Palermo
. . - G. Giunta, R. Catalano
599 Patti Regione Siciliana L.305/89 Universita di Palermo
Barcellona Pozzo il F. Lentini
600 di Gotto Regione Siciliana L.226/99 Universita di Catania
Messina - Reggio o Qi : F. Lentini
601 di Calabria Regione Siciliana Fin. 96 Universita di Catania
. R. Polino
603 Bovalino CNR - Roma L.67/88 CNR 1GG Torino
. - R. Catalano
605 Paceco Regione Siciliana L.226/99 Universita di Palermo
. - . R. Catalano
607 Corleone Regione Siciliana Fin. 96 Universita di Palermo
608 | ¢ Regione Siciliana | L.67/88 R. Catalano
accamo g . Universita di Palermo
L . - R. Catalano
609 | Termini Imerese Regione Siciliana L.67/88 Universita di Palermo
. - M. * F. Lentini
610 Castelbuono Regione Siciliana L.305/89 Grassor, entini

Universita di Catania
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612 Randazzo CNR - Roma L.67/88 Univelic,ilt_é(le r(;?rc]:iatania
613 Taormina Universita di Catania Fin. 96 Univetlsilt_é? r(;EirC]:iatania
615 Pg/:f(l)itsoald\io CNR - Roma L.67/88 CNF?'I (I:(éali'?grino
619 | > (Ii\l/l aBrglri]cE:!:ta Regione Siciliana L.226/99 Uni\zrlziits Ef%na(:ania
624 Monte Etna Regione Siciliana L..305/89 Univle;r.s-ilj[grfj?rg ;t ania
625 |  Acireale CNR - Roma L.67/88 Univi;;’f;gm\?l 0
631 CaltaEnr:ZS:tta - Regione Siciliana L.226/99 Univle_r.s-irt(e‘)lr;oirgeiltania
633 |  Paterno Regione Siciliana | .305/89 e
634 Catania Universita di Catania Fin. 96 Univel::'silt_:}(l3 r(;tiir(]:iatania
641 |  Augusta Regione Siciliana | L.226/99 . Carbone

Universita di Catania
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