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PRESENTAZIONE

Il progetto per la realizzazione della nuova Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (Progetto
CARG) rappresenta il mezzo attraverso il quale il Paese si sta dotando di una cartografia aggiornata e di
una banca dati nazionale, strumenti indispensabili per una corretta gestione del territorio.

Il Dipartimento Difesa del Suolo/Servizio Geologico d’Italia dell’Istituto Superiore per la Pro-
tezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) (già APAT) è impegnato ormai da venti anni, insieme alle regioni,
alle province autonome di Trento e Bolzano, ai dipartimenti universitari e al CNR, nel portare avanti
questo difficile e complesso progetto.
Il documento qui presentato intende informare sullo stato di attuazione del progetto CARG, il cui avan-
zamento è aggiornato ad agosto 2008.

Il Dirigente del Servizio CARG, Geologia
e Geomorfologia

Dr. Fabrizio Galluzzo
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CARTA GEOLOGICA D’ITALIA 1:50.000
Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

MARIA LETTIERI*, ROBERTA CARTA*, RAFFAELE APUZZO*

INTRODUZIONE

Il “Rapporto Informativo Periodico (RIP)" è un agevole ed aggiornato strumento di con-
sultazione rivolto ad un’ampia categoria di utilizzatori interessati al programma di realizzazione
della Nuova Cartografia Geologica nazionale alla scala 1.50.000 – denominato Progetto CARG
- e contiene tutti i dati relativi al suo stato di attuazione.

Il RIP, aggiornato ad agosto 2008, mantiene il suo compito di strumento di consulta-
zione, a corredo della documentazione specifica sia di tipo scientifico che legislativo o contrat-
tuale. I dati riportati rappresentano lo stato di attuazione ufficiale del Progetto CARG, al termine
delle varie fasi di avanzamento previste nei vari contratti stipulati.

(*) Settore CARG – Servizio CARG, Geologia e Geomorfologia– Dipartimento Difesa del Suolo - ISPRA,
Via Curtatone n.3 - 00185 Roma – e-mail: maria.lettieri@apat.it, roberta.carta@apat.it, raffaele.apuzzo@apat.it
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1 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI CAR-
TOGRAFIA GEOLOGICANAZIONALE ALLA SCALA 1:50.000 – PROGETTOCARG

1.1 - FINANZIAMENTI E PRODOTTI

Il Servizio Geologico d’Italia (di seguito SGN), organo cartografico dello Stato in base
alla legge 68/60, confluito in ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione Ambientale - Legge
133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, (già
APAT ex Decreto Legislativo 300/99) - ha il compito di rilevare, aggiornare e pubblicare la Carta
Geologica d'Italia.

Nel contesto dell’attività conoscitiva prevista in materia di difesa del suolo, la Carta Geo-
logica nazionale alla scala 1:50.000 rappresenta uno strumento fondamentale per le esigenze di
una razionale pianificazione e programmazione dei necessari interventi sul territorio, per la tu-
tela dell’ambiente ai vari livelli istituzionali, per la configurazione di scenari di pericolosità e di pre-
venzione dei vari rischi naturali, nonché per la conoscenza, gestione e tutela delle risorse fisiche
naturali.

Il Progetto di realizzazione della nuova Carta Geologica nazionale alla scala 1:50.000 de-
nominato “Progetto CARG” (CARtografia Geologica), la cui finalità è la realizzazione dei 652
fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000 che rappresentano la copertura dell’intero terri-
torio nazionale, è stato avviato alla fine degli anni ’80 quando comincia ad avere consistenti fi-
nanziamenti statali e ad assumere il carattere di progetto unitario, realizzabile concretamente a
scala nazionale attraverso la collaborazione tra SGN, regioni, province autonome, università e
CNR.

Il Progetto è caratterizzato dall’utilizzo di normative tecniche nazionali, redatte dal SGN
con la collaborazione di esperti, appositamente per la realizzazione dei nuovi fogli geologici alla
scala 1:50.000 e pubblicati nella collana dei Quaderni del Servizio Geologico. Esse costituiscono
le linee guida di riferimento per il rilevamento, la rappresentazione cartografica e l’informatizza-
zione sia dei Fogli geologici sia dei Fogli geotematici.

Oltre al rilevamento delle terre emerse (essenzialmente alla scala 1:10.000), con il Pro-
getto CARG viene rilevata anche la parte a mare di molti fogli costieri, di fondamentale impor-
tanza per la difesa dei litorali; viene inoltre data particolare attenzione al rilevamento del
Quaternario continentale.

Il processo di informatizzazione, alla scala 1:25.000, dei dati geologici rilevati è finalizzato
alla costituzione della banca dati geologici dell’ISPRA attraverso la quale è possibile immagazzi-
nare, gestire ed elaborare una mole enorme di dati (si possono citare, ad es., i dati biostratigra-
fici, petrografici, sedimentologici, ecc., derivanti dallo studio dei campioni litologici che vengono
prelevati durante il rilevamento dei Fogli), nonché aggiornare in tempo reale le carte geologiche.
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I finanziamenti statali fin qui assegnati al Progetto, pari a 81.259.000,00 euro, hanno reso
possibile al Servizio Geologico d’Italia, di avviare la realizzazione e l’informatizzazione di 255
Fogli geologici, 14 Fogli tematici, 7 Fogli di geologia marina alla scala 1:25.000 della fascia costiera
adriatica, 1 carta morfobatimetrica del bacino del Tirreno, parte del transetto CROP, attività con-
nesse con la manutenzione della banca dati geologici, la sua integrazione e la sua sperimentazione
metodologica e normativa e l’aggiornamento del catalogo delle formazioni geologiche. (Fig.1)

La realizzazione dei prodotti sopra citati è stata attuata mediante la stipula di appositi atti
contrattuali (convenzioni e accordi di programma) i quali possono ritenersi conclusi quando
l’Ente attuatore del contratto consegna tutti i prodotti attesi in convenzione fino alla realizzazione
della Banca Dati. In alcuni casi la “fornitura” prevista dal contratto si limita alla consegna degli
elaborati definitivi predisposti per l’allestimento per la stampa dei fogli in convenzione (vedi ad
es. CNR- 67/88, Regione Emilia Romagna 67/88 ecc.) in quanto altri contratti ad essi collegati
ne precedono il completamento con l’allestimento per la stampa, la consegna della Banca Dati e
dei file di stampa.

Fig. 1 - Leggi e finanziamenti del Progetto CARG
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1.2 - STRUTTURA OPERATIVA

La realizzazione del progetto di cartografia geologica è gestita e coordinata dal Servizio
CARG, Geologia e Geomorfologia del Servizio Geologico d’Italia/Dipartimento Difesa del
Suolo (SGN/DDS) – ISPRA e coinvolge circa 60 strutture tra enti territoriali (regioni e pro-
vince autonome), organi del CNR, dipartimenti ed istituti universitari. Il progetto CARG coin-
volge almeno 1300 operatori tra responsabili di progetto, coordinatori scientifici, direttori di
rilevamento, rilevatori, analisti, specialisti, informatici, cartografi e amministrativi. I tecnici del Ser-
vizio (geologi, analisti, cartografi, informatici) contribuiscono attivamente, attraverso l’esame dei
prodotti intermedi e finali, riunioni di coordinamento e controlli in corso d’opera, al raggiungi-
mento degli obiettivi del Progetto CARG. Al progetto contribuiscono inoltre gruppi di lavoro
composti da esperti.

Nella Fig.2 è schematizzata la struttura operativa del Progetto.

Fig. 2 - Struttura operativa del progetto
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1.3 - PRODOTTI
Il Progetto CARG ha già prodotto moltissimi dati ed informazioni ed ha consentito di formare

una generazione di tecnici con specifiche competenze per le diverse aree geologiche del Paese.
1.3.1 - Fogli geologici

I Fogli geologici attivati nell’ambito del Progetto CARG sono 255;
45 Fogli sono stati conclusi e sono stampati (Tab.1).

Nella Fig. 3 viene indicato lo stato di realizzazione dei Fogli finanziati nell’ambito del Progetto.

Tab.1 – Elenco dei Fogli pubblicati

Fig.3 – Schema dello stato di realizzazione dei Fogli geologici CARG
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1.3.2 - Carte Geotematiche
I Fogli geotematici alla scala 1:50.000 finanziati sono 14. Sono stati conclusi e pubblicati

i Fogli geomorfologici n. 63 “Belluno” e n. 389 “Anagni”, il Foglio di pericolosità geologica n.
211 “Dego” e attualmente sono in corso di realizzazione 11 Fogli tematici: geomorfologici, idro-
geologici e di pericolosità geologica connessa alla stabilità dei versanti.

Sono state realizzate ulteriori carte a scale diverse, relative agli eventi alluvionali verifica-
tisi in Piemonte nel novembre 1994. Tali carte rivestono un carattere eccezionale e riguardano
tipologie di tematismi non previste per la cartografia geotematica alla scala 1 :50.000 edita dal Ser-
vizio Geologico.

Nel contesto generale queste carte tematiche rappresentano una sperimentazione, al pari
delle carte programmate alla scala 1:250.000, relative alla piattaforma continentale in Adriatico e
al rischio geoambientale in una porzione di territorio emiliano. Nella Fig. 4 viene riassunto lo stato
di realizzazione delle Carte Geotematiche finanziate nell’ambito del Progetto CARG.

1.3.3 - Geologia Marina
Il settore a mare dei Fogli geologici costituisce parte integrante delle aree emerse. Tra i 255

Fogli finanziati, 56 comprendono porzioni di piattaforma continentale. A questi si aggiungono
7 Fogli di geologia marina alla scala 1:250.000 (1 Foglio sperimentale di geologia marina alla scala
1:250.000 è stato stampato), nonché 2 Fogli (F. n.413 e F. n.604) in corso di realizzazione da
parte del SGN/DDS.

1.3.4 - Banca Dati
Il Progetto CARG prevede la realizzazione della banca dati geologici a monte del processo

di stampa della Carta Geologica ufficiale alla scala 1:50.000. L’informatizzazione dei dati rende
possibile il recupero e l’organizzazione dell’immensa mole di dati geologici rilevati e cartografati
nell’ambito del Progetto CARG. Nella Tab. 2 sono indicati i dati relativi alla realizzazione delle
Banche Dati CARG.

Fig. 4 - Schema stato di realizzazione delle Carte Geotematiche
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Come già detto nell'ambito del Progetto CARG è prevista l'informatizzazione dei fogli
geologici e dei dati ad essi correlati, realizzata alla scala 1:25.000. L'acquisizione dei dati permette
di recuperare ed organizzare l'intero patrimonio dei dati geologici separando il dato dal prodotto
cartografico per renderlo fruibile indipendentemente da esso. In questo modo si otterrà un pro-
dotto facilmente accessibile, dinamico e modificabile nel tempo.

Per definire il modello logico del database e garantire l'uniformità delle forniture dei dati
sono stati definiti gli standard di riferimento nel Quaderno SGN serie III Volume 6 “CARTA
GEOLOGICA D’ITALIA – 1:50.000 - Linee guida per l’informatizzazione e per l’allestimento
per la stampa dalla banca dati”.

La struttura del database CARG distingue due principali categorie di entità; la prima con
proprietà geometriche e descrittive (ad es. i punti di osservazione geologica), la seconda caratte-
rizzata esclusivamente da proprietà descrittive (ad es. il dizionario delle unità stratigrafiche).

La struttura fisica adottata per le entità prevede una organizzazione in strati informativi
dove viene garantita la connessione tra elementi grafici e gli elementi descrittivi -gestiti in forma
di tabelle- in un sistema di gestione dati di tipo relazionale.

Le proprietà geometriche sono rappresentate non solo dalle primitive geometriche (punti,
linee e poligoni) ma anche dalle relazioni di tipo spaziale tra i dati (relazione di inclusione, di
adiacenza, etc.).Gli strati informativi che compongono la banca dati CARG sono organizzati
come segue:

Tab.2- Dati relativi alla realizzazione delle BD CARG
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- Elementi geomorfologici e antropici puntuali, lineari e poligonali
- Risorse e prospezioni
- Campioni geologici
- Unità cartografabili geologiche
- Punti di osservazioni geologiche
- Strutture plicative ed elementi strutturali
- Processi geologici particolari
- Tracciati geologici e geofisici
Nella Fig. 5 è rappresentato lo schema logico della BD; nella Fig. 6 un esempio di applicazione
della Banca Dati - Foglio n. 280 Fossombrone realizzato dal SGN, in fase di allestimento della
stampa.

Fig. 5 - Schema logico BD CARG

Fig. 6 - Es. di applicazione BD
Foglio n. 280 Fossombrone
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Tab.3 - Elenco Quaderni pubblicati
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1.4 - ATTIVITÀ CARTOGRAFICA DEL SGN
Oltre ai fogli finanziati con il Progetto CARG agli Enti già indicati, sono stati realizzati

(stampati o in fase di stampa) dal SGN 16 Fogli geologici e 9 Fogli tematici alla scala 1:50.000.
Attualmente sono in fase di rilevamento da parte del SGN/DDS 3 fogli geologici e 1

foglio di geologia marina a cui si aggiunge un ulteriore foglio geologico che comprende sia la parte
a terra che la parte a mare realizzato in collaborazione con l’Università di Palermo; di ulteriori 4
fogli geologici il rilevamento è concluso.

1.5 - LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Al fine di realizzare un progetto omogeneo e coordinato il SGN/DDS, attraverso la pre-
ziosa collaborazione di esperti del CNR e delle Università, ha realizzato le Linee guida che sono
state pubblicate sulla collana dei Quaderni (serie III) del Servizio Geologico e loro successive in-
tegrazioni e modifiche.
L’elenco dei Quaderni pubblicati è indicato nella Tab.3.
Ulteriori “normative” sono disponibili sul sito dell’ISPRA.
In particolare sono:
· Indicazioni per la compilazione delle Note Illustrative e della Legenda;
· Indicazioni per il rilevamento del Quaternario Continentale;
· Rappresentazione cartografica del Quaternario Continentale;
· Cartografia delle aree vulcaniche;
· Rilevamento geologico delle aree marine alla scala 1:50.000

Inoltre nel sito è possibile consultare anche il Data Base riguardante le sigle e il nome delle for-
mazioni geologiche presenti nei Fogli CARG.



2.1 - TAVOLE RIEPILOGATIVE

Una serie di tavole descrittive mostrano lo Stato di realizzazione sopra descritto;
tali tavole comprendono:
· Tav. 1 – Carta d’Italia riepilogativa relativa allo Stato di realizzazione dei Fogli geologici
del Progetto CARG;

· Tav. 2 – Carta d’Italia riepilogativa dello Stato complessivo di realizzazione della carto-
grafia geologica (CARG + SGN);

· Tav. 3 – Carta d’Italia riepilogativa dello Stato complessivo di realizzazione delle aree ma-
rine (CARG + SGN);

· Tav. 4 – Carta d’Italia riepilogativa dello Stato complessivo di realizzazione della carto-
grafica geotematica (CARG + SGN).
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2 STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO CARG - Rappresentazione Grafica

Lo stato di attuazione del progetto, nelle pagine seguenti, viene descritto attraverso l’uti-
lizzo di una chiave di lettura cromatica, basata sulla diversità dei colori in relazione con la situa-
zione dell’avanzamento.

Le carte rappresentate comprendono gli aspetti riguardanti lo Stato complessivo di rea-
lizzazione della cartografia geologica finanziata nell’ambito del Progetto CARG e di quella rea-
lizzata dal Servizio Geologico d’Italia sia prima del Progetto CARG che successivamente ad esso.

I Fogli SGN ante CARG sono stati realizzati prima della stesura delle “Linee guida”;
attualmente il SGN/DDS sta realizzando alcuni Fogli attraverso la loro applicazione.

Lo stato complessivo di realizzazione dei prodotti cartografici è suddiviso in base a quanto
riportato nella Tab.4.

Tab.4 - Fasi relative allo stato di attuazione dei fogli
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CARTA GEOLOGICA D’ITALIA 1:50.000
Stato di realizzazione dei Fogli geologici

Progetto CARG

Tav. 1
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CARTA GEOLOGICA D’ITALIA 1:50.000
Stato di realizzazione complessivo della cartografia geologica

(Fogli geologici CARG+SGN)

Tav. 2
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CARTA GEOLOGICA D’ITALIA 1:50.000
Stato di realizzazione del rilevamento delle aree marine

(Fogli geologici CARG + SGN)

Tav. 3
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CARTA GEOLOGICA D’ITALIA 1:50.000
Stato di realizzazione della cartografia geotematica

(Fogli geotematici CARG + SGN)

Tav. 4
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3 DATI GENERALI RELATIVI AI FOGLI FINANZIATI - PROGETTO CARG

CONSIGLIO
NAZIONALE

DELLE
RICERCHE

(CNR)

67/88

232 SESTRI LEVANTE
284 ROSIGNANO MARITTIMO
433 ARIANO IRPINO
448 ERCOLANO
450 S. ANGELO DEI LOM-
BARDI
451 MELFI
466 SORRENTO
506 S. ARCANGELO
521 LAURIA
580 SOVERATO
590 TAURIANOVA
603 BOVALINO
612 RANDAZZO
615 MELITO DI PORTO SALVO
625 ACIREALE

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Rilevamento concluso

Allestimento stampa
Rilevamento concluso
Stampato
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Allestimento stampa
Rilevamento in corso
Allestimento stampa

Convenzione

438/95

278 PIEVE S. STEFANO

Informatizzazione Fogli relativi
convenzione 67/88

Realizzazione cartografia geologica
relativa a settori selezionati della fa-
scia costiera marina compresa tra il
Golfo di Gaeta e quella di Sapri -
Fogli
465 PROCIDA (parte a mare)
466 SORRENTO (parte a mare)
467 SALERNO (parte a mare)
484 ISOLA DI CAPRI – PUNTA
CAMPANELLA (parte a mare)

Esecuzione di attività strumentali
alla formazione della carta geolo-
gica, di cui al DPCM 21/12/92

Allestimento stampa

Attività in corso

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Allestimento stampa
Rilevamento concluso

Attività conclusa

Accordo di
Programma

Fin. 96 PROGETTO TIRRENO
PARTE TRANSETTO CROP

Concluso
Concluso

Accordo di
Programma
concluso

ENTE
REALIZZATORE LEGGE FOGLI STATO DI

REALIZZAZONE
TIPO DI

CONTRATTO



16
M. Lettieri, R. Carta, R. Apuzzo

CNR - ISMAR
BOLOGNA

67/88

STUDI PER LA REALIZZAZIONE
DI CARTOGRAFIA GEOLOGICA-
DEI MARI ITALIANI - FOGLIO SPE-
RIMENTALE ALLA SCALA
1:250.000 DI UN'AREA COMPRESA
TRA CHIOGGIA E CATTOLICA IN-
CLUSE LE FOCI DEL PO
FOGLIO NL-33-10 RAVENNA

Stampato Convenzione
conclusa

226/99

NL-33-7 VENEZIA
NK-33-1/2 ANCONA
NK-33-5 PESCARA
NK-33-6 VIESTE
NK-33-8/9 BARI

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Convenzione

CNR
COSENZA /
UNIVERSITA’
DI UDINE

226/99

554 CRUCOLI
562 CIRO’
571 CROTONE
577 ISOLA DI CAPO RIZZUTO

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Accordo di
Programma

PROV. AUT.
DI

BOLZANO
(PAB)

Tavola n. 21
pagina 43

305/89

003 VETTA D’ITALIA
009 ANTERSELVA
016 DOBBIACO
026 APPIANO
028 MARMOLADA
(pericolosità geologica con Veneto e
PAT)

Allestimento stampa
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Stampato
Rilevamento concluso

Convenzione

226/99
013 MERANO
043 MEZZOLOMBARDO (con
PAT)

Rilevamento concluso
Rilevamento in corso Convenzione

PROV. AUT.
DI

TRENTO
(PAT)

Tavola n. 21
pagina 43

305/89

026 APPIANO
028 MARMOLADA
(Pericolosità geologica con Veneto
e PAB)
042 MALE’
059 TIONE DI TRENTO
080 RIVA DEL GARDA

Stampato
Allestimento stampa

Stampato
Stampato
Stampato

Convenzione

438/95
025 RABBI
058 MONTE ADAMELLO

Rilevamento concluso
Stampato

Accordo di
Programma

226/99

043 MEZZOLOMBARDO
(con PAB)
060 TRENTO
079 BAGOLINO
(con Regione Lombardia)

Rilevamento in corso

Rilevamento in corso
Rilevamento in corso

Convenzione
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REGIONE
ABRUZZO
Tavola n. 5
pagina 27

305/89

359 L'AQUILA
360 TORRE DEI PASSERI
368 AVEZZANO
369 SULMONA

Stampato
Stampato
Stampato
Stampato

Convenzione
conclusa

438/95 361 CHIETI Allestimento stampa Accordo di
Programma

226/99

339 TERAMO
349 GRAN SASSO D’ITALIA
351 PESCARA
378 SCANNO

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Convenzione

Fin. 04 372 VASTO Rilevamento in corso Convenzione

REG. AUT.
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
Tavola n. 10
pagina 32

305/89
065 MANIAGO
066 UDINE

Allestimento stampa
Allestimento stampa

Convenzione
conclusa

226/99
049 GEMONA
086 S. VITO AL TAGLIAMENTO

Rilevamento concluso
Allestimento stampa

Convenzione

REG. AUT.
SARDEGNA
Tavola n. 18
pagina 40

67/88 541 JERZU
549 MURAVERA

Stampato
Stampato

Convenzione
conclusa

305/89

411 BOCCHE DI BONIFACIO
428 ARZACHENA
541 JERZU (parte a mare)
549 MURAVERA (parte a mare)
556 ASSEMINI
557 CAGLIARI
564 CARBONIA
565 CAPOTERRA

Rilevamento concluso
Stampato
Stampato
Stampato
Allestimento stampa
Stampato
Allestimento stampa
Allestimento stampa

Convenzione

438/95

540 MANDAS
547 VILLACIDRO
548 SENORBI’
Informatizzazione:
541 JERZU
549 MURAVERA

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Conclusa
In fase di realizzazione

Accordo di
Programma

226/99

443 TEMPIO PAUSANIA
459 SASSARI
500 NUORO EST
501 OROSEI
528 ORISTANO
555 IGLESIAS
563 ISOLA DI S. PIETRO

Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso

Convenzione

Fin. 04 566 PULA Rilevamento in corso Convenzione

REG. AUT.
VALLE

D’AOSTA
Tavola n. 23
pagina 45

305/89
089 COURMAYEUR
090 AOSTA
091 CHATILLON

Allestimento stampa
Allestimento stampa
Allestimento stampa

Convenzione

226/99 070 MONTE CERVINO Rilevamento in corso Convenzione
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REGIONE
BASILICATA

Tavola n. 6
pagina 28

67/88

470 POTENZA
471 IRSINA
489 MARSICO NUOVO
522 SENISE
523 ROTONDELLA

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Convenzione

305/89

452 RIONERO IN VULTURE
490 STIGLIANO
505 MOLITERNO
505 MOLITERNO (Idrogeologico)
506 S.ARCANGELO (Idrogeologico)
507 PISTICCI
508 POLICORO
521 LAURIA (Idrogeologico)
522 SENISE (Idrogeologico)
523 ROTONDELLA (parte a mare)

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Convenzione

REGIONE
CAMPANIA
Tavola n. 8
pagina 30

Fin. 96
465 PROCIDA (solo terra)
484 ISOLA DI CAPRI - PUNTA
CAMPANELLA (solo terra)

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso Accordo di

Programma

Fin. 96 419 S. GIORGIO LA MOLARA Rilevamento in corso Accordo di
Programma

Fin. 96
431 CASERTA EST
485 TERMINI
486 FOCE DEL SELE

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Allestimento stampa

Accordo di
Programma

226/99

446-447 NAPOLI
464 ISCHIA
468 EBOLI
502 AGROPOLI
519 CAPO PALINURO
520 SAPRI
449 AVELLINO

Rilevamento in corso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Convenzione
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REGIONE
EMILIA

ROMAGNA
(RER)

Tavola n. 9
pagina 31

67/88

179 PONTE DELL'OLIO
180 SALSOMAGGIORE TERME
197 BOBBIO
198 BARDI
199 PARMA SUD
215 BEDONIA
216 BORGO VAL DI TARO
217 NEVIANO DEGLI ARDUINI
218 CASTELNOVO NEI MONTI
219 SASSUOLO
220 CASALECCHIO DI RENO
221 BOLOGNA
235 PIEVE PELAGO
236 PAVULLO NEL FRIGNANO
237 SASSO MARCONI
238 CASTEL S. PIETRO TERME
239 FAENZA
252 BARBERINO DI MUGELLO
254 MODIGLIANA
255 CESENA
256 RIMINI
265 BAGNO DI ROMAGNA

Stampato
Allestimento stampa
Stampato
Stampato
Stampato
Stampato
Stampato
Stampato
Stampato

Stampato
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Stampato
Stampato
Stampato
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Stampato
Stampato
Allestimento stampa
Stampato
Stampato

Convenzione
conclusa

305/89

180 SALSOMAGGIORE TERME
(Integr. pianura)
187 CODIGORO
199 PARMA SUD (Integr. pianura)
200 REGGIO EMILIA
201 MODENA
204 PORTOMAGGIORE
205 COMACCHIO
220 CASALECCHIO DI RENO
(Integr. pianura)
221 BOLOGNA (Integr. pianura)
222 LUGO
223 RAVENNA
240 FORLI'

Allestimento stampa

Allestimento stampa
Stampato
Rilevamento concluso
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Allestimento stampa

Allestimento stampa
Stampato
Stampato
Stampato

Convenzione

438/95

181 PARMA NORD
253 MARRADI

Informatizzazione: 179 180 197
198 199 215 216 217 218 219 220
221 235 236 237 238 239 252 254
255 256 265, di cui al DPCM
21/12/1992

Allestimento stampa
Allestimento stampa

Attività in corso Accordo di
Programma
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REGIONE
EMILIA

ROMAGNA
(RER)

Tavola n. 9
pagina 31

226/99

202 S. GIOVANNI PERSICETO
203 POGGIO RENATICO
241 CERVIA
251 PORRETTATERME (con
Toscana)
266 MERCATO SARACENO (con
Marche)

Allestimento stampa
Allestimento stampa
Stampato
Rilevamento concluso

Rilevamento concluso

Accordo di
Programma

226/99 267 SAN MARINO (con Marche) Allestimento stampa
Accordo di
Programma
concluso

Fin. 04 182 GUASTALLA Rilevamento in corso Convenzione

REGIONE
LAZIO

Tavola n. 11
pagina 33

305/89

353 MONTALTO DI CASTRO
354 TARQUINIA
358 PESCOROCCHIANO
389 ANAGNI (geomorfologico)

Allestimento stampa
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Stampato

Convenzione

Fin. 96
386 FIUMICINO (parte a mare)
387 ALBANO LAZIALE(parte amare)

Rilevamento in corso
Rilevamento in corso

Accordo di
Programma

226/99

344 TUSCANIA
366 PALOMBARA SABINA
375 TIVOLI
388 VELLETRI
402 CECCANO

Rilevamento concluso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento concluso

Convenzione

REGIONE
LIGURIA
Tavola n. 12
pagina 34

305/89 248 LA SPEZIA Stampato Convenzione
conclusa

Fin. 96 213-230 GENOVA Allestimento stampa Accordo di
Programma

226/99 258-271 SAN REMO Allestimento stampa Convenzione
conclusa

Fin. 04 228 CAIRO MONTENOTTE Rilevamento in corso Convenzione

REGIONE
LOMBARDIA

Tavola n. 13
pagina 35

67/88

056 SONDRIO
057 MALONNO
076 LECCO
077 CLUSONE
078 BRENO
097 VIMERCATE
098 BERGAMO
099 ISEO

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Allestimento stampa

Convenzione

305/89 024 BORMIO
041 PONTE DI LEGNO

Rilevamento in corso
Rilevamento concluso

Convenzione

226/99 079 BAGOLINO (con PAT)
118 MILANO

Rilevamento in corso

Rilevamento in corso

Convenzione
1

226/99 096 SEREGNO
178 VOGHERA

Rilevamento in corso
Rilevamento in corso

Convenzione
2
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REGIONE
MARCHE
Tavola n. 14
pagina 36

305/89

279 URBINO
292 IESI
302 TOLENTINO
303 MACERATA
314 MONTEGIORGIO

Allestimento stampa
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Allestimento stampa

Convenzione

266/99

266 MERCATO SARACENO
(con RER)
269 FANO
281 SENIGALLIA
282 ANCONA
293 OSIMO
304 CIVITANOVA MARCHE

Rilevamento concluso

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Convenzione

Fin. 04 268 PESARO Rilevamento in corso Convenzione

REGIONE
MOLISE
Tavola n.15
pagina 37

305/89 393 TRIVENTO Rilevamento concluso Convenzione

266/99 405 CAMPOBASSO Rilevamento in corso
Convenzione

REGIONE
PIEMONTE
Tavola n. 16
pagina 38

305/89 132-152-153 BARDONECCHIA
154 SUSA

Stampato
Stampato

Convenzione
conclusa

438/95

157 TRINO
211 DEGO
EVENTI ALLUVIONALI IN PIE-
MONTE:
193 ALBA - 210 FOSSANO - 211
DEGO (GEOTEMATICI 1:50.000)
211 DEGO (PERICOLOSITA' GEOLO-
GICA1:50.000)
39 SEZIONI 1:10.000 SUI PROCESSI
DI DISSESTO RELATIVIAI FOGLI:
193 ALBA - 210 FOSSANO - 211
DEGO
38 SEZIONI 1:10.000 ESTERNE AI
FOGLISOPRAINDICATIINERENTI
LA MAPPATURA DELLE AREE
INONDATEEDEIPROCESSIASSO-
CIATIALLAPIENADELFIUMETA-
NARO, TORRENTE BALBO E
TORRENTE BORMIDA

Stampato
Allestimento stampa

Stampato

Stampato

Accordo di
Programma
concluso

266/99

155 TORINO OVEST
156 TORINO EST
171 CESANATORINESE
196 CABELLA LIGURE

Allestimento stampa
Allestimento stampa
Rilevamento in corso
Rilevamento concluso

Convenzione

Fin. 04 194 ACQUI TERME Rilevamento in corso Convenzione
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REGIONE
PUGLIA
Tavola n. 17
pagina 39

305/89

396 S. SEVERO
407 S. BARTOLOMEO IN
GALDO
407 S. BARTOLOMEO IN
GALDO (pericolosità geologica)
408 FOGGIA
421 ASCOLI SATRIANO
536 UGENTO (parte a mare)
537 S. M. LEUCA (parte a mare)

Allestimento stampa
Allestimento stampa

Allestimento stampa

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso

Convenzione

Fin. 96 384 VICO DEL GARGANO Allestimento stampa Accordo di
Programma

266/99
422 CERIGNOLA
438 BARI

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Convenzione

Fin. 06
regionale 409 ZAPPONETA Rilevamento in corso Convenzione

REGIONE
SICILIANA
Tavola n. 19
pagina 41

67/88
608 CACCAMO
609 TERMINI IMERESE

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Convenzione

305/89

594 PARTINICO
595 PALERMO
599 PATTI
609 TERMINI IMERESE (parte a
mare)
610 CASTELBUONO
624 M. ETNA
624 M. ETNA (geomorfologico)
633 PATERNO'

Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Rilevamento in corso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Convenzione

Fin. 96 601 MESSINA-REGGIO
CALABRIA

Allestimento stampa Accordo di
Programma

Fin. 96
593 CASTELLAMMARE DEL
GOLFO
607 CORLEONE

Allestimento stampa

Allestimento stampa

Accordo di
Programma

266/99

585 MONDELLO
596 CAPO PLAJA
597 CEFALU’
598 S. AGATA DI MILITELLO
619 S. MARGHERITA BELICE

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso

Convenzione

266/99

587 MILAZZO
600 BARCELLONA POZZO DI
GOTTO
605 PACECO
631 CALTANISSETTA
641 AUGUSTA

Rilevamento in corso
Rilevamento in corso

Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso

Convenzione
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REGIONE
TOSCANA
Tavola n. 20
pagina 42

226/99

251 PORRETTATERME
(con RER)
297 ASCIANO
316-328-329 ELBA
249 MASSA CARRARA (ex legge
Fin.96)
250 CASTELNUOVO DI GARFA-
GNANA*(pericolosità geologica)
261 LUCCA*
273 PISA*
276 FIGLINE VALDARNO*

Rilevamento concluso

Rilevamento concluso
Rilevamento concluso
Rilevamento in corso

Rilevamento in corso

Rilevamento in corso
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso

Convenzione
(*ex 305/89)

REGIONE
UMBRIA
Tavola n. 22
pagina 44

305/89
289 CITTA' DI CASTELLO
289 CITTA' DI CASTELLO
(geomorfologico)

Allestimento stampa
Allestimento stampa Convenzione

438/95 299 UMBERTIDE
336 SPOLETO

Allestimento stampa
Allestimento stampa

Accordo di
Programma

226/99 310 PASSIGNANO SUL TRASI-
MENO

Rilevamento concluso
Convenzione

Fin. 04 324 FOLIGNO Rilevamento in corso Convenzione

REGIONE
VENETO
Tavola n. 24
pagina 46

67/88 63 BELLUNO (geomorfologico) Stampato Convenzione
conclusa

305/89
29 CORTINA D’AMPEZZO
28 LA MARMOLADA (pericolo-
sità geologica) (con PAT e PAB)

Stampato
Stampato (parte ve-
neta)

Convenzione
conclusa

226/99
128 VENEZIA
148-149 CHIOGGIA
MALAMOCCO

Stampato
Stampato Convenzione

conclusa

226/99
046 LONGARONE
107 PORTOGRUARO
147 MONSELICE

Rilevamento in corso
Rilevamento concluso
Rilevamento in corso

Convenzione

UNIV.
DELLA

CALABRIA
438/95 542 VERBICARO

543 CASSANO ALLO IONIO
Rilevamento in corso
Rilevamento in corso

Accordo di
Programma

UINIV. DI
BARI 67/88 536 UGENTO

537 SANTA MARIA DI LEUCA
Rilevamento concluso
Rilevamento concluso

Convenzione

UNIV. DI
ANCONA 226/99 561 S. GIOVANNI IN FIORE Rilevamento in corso Accordo di

Programma

UNIV. DI
BOLOGNA 67/88 031 AMPEZZO Allestimento stampa Convenzione
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UNIV.
DELLA
CATANIA

Fin. 96
535 TREBISACCE
613 TAORMINA
634 CATANIA

Rilevamento concluso
Allestimento stampa
Allestimento stampa

Accordo di
Programma

UNIV. DI
FIRENZE Fin. 96 264 BORGO SAN LORENZO Rilevamento concluso Accordo di

Programma

UNIV.
INSUBRIA Fin. 04 075 COMO Rilevamento in corso Convenzione

UNIV. DI
NAPOLI 438/95

467 SALERNO
503 VALLO DELLA LUCANIA
504 SALA CONSILINA

Allestimento stampa
Stampato
Allestimento stampa

Accordo di
Programma

UNIV. DI
PISA 67/88

214 BARGAGLI
233 PONTREMOLI
234 FIVIZZANO
250 CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA
262 PISTOIA

Rilevamento concluso
Allestimento stampa
Allestimento stampa
Rilevamento concluso

Rilevamento concluso

Convenzione

UNIV. DI
ROMA TRE 438/95

357 CITTA’DUCALE
374 ROMA
387 ALBANO LAZIALE

Allestimento stampa
Allestimento stampa
Rilevamento concluso

Accordo di
Programma

REPUBBLICA
DI SAN
MARINO

226/99 Realizzazione Informatizzazione
del Foglio 267 SAN MARINO

Attività conclusa Intesa
Programma-

tica

UNIV. DI
SASSARI Fin. 96 412 LA MADDALENA Rilevamento in corso Accordo di

Programma

UNIV. DI
SIENA

67/88
85 VOLTERRA
295 POMARANCE
306 MASSA MARITTIMA

Stampato
Stampato
Stampato

Convenzione
conclusa

438/95

260 VIAREGGIO
296 SIENA
Informatizzazione:85VOLTERRA,
295 POMARANCE, 306 MASSA
MARITTIMA, di cui al DPCM
21/12/92

Allestimento stampa
Allestimento stampa
Attività in corso Accordo di

Programma

Fin. 96

Manutenzione della banca dati geolo-
gici del Servizio Geologico d'Italia, la
sua integrazione e la sua sperimenta-
zione metodologica e normativa per
la realizzazione delle carte tematiche
attraverso la realizzazione di specifica
documentazione tecnico-scientifica

Attività conclusa

Accordo di
Programma

UNIV. DI
URBINO 67/88 432 BENEVENTO Allestimento stampa Convenzione

conclusa
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4 DISTRIBUZIONE E STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI PER OGNI
REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA

In questa parte del RIP viene rappresentata nel dettaglio la distribuzione dei Fogli rica-
denti nel territorio delle regioni e province autonome italiane. In ogni figura di questa sezione
sono descritte le tipologie di Fogli alla scala 1 :50.000 (geologici, quelli comprensivi della parte a
mare e geotematici) e il loro stato di avanzamento. Lo stato di avanzamento è riferito agli atti con-
trattuali come indicato in tabella 3.

La legenda delle figure indica i riferimenti normativi, le eventuali tipologie tematiche e
l'Ente titolare dei Fogli finanziati presenti nella figura.

Nelle Tavole riepilogative sono altresì compresi i Fogli editi o in corso di stampa, nonché quelli
in corso di realizzazione, da parte del SGN/DDS.
Vengono inoltre indicati sia la percentuale dell’area regionale coperta da cartografica geologica
CARG che la quantità di Fogli in corso di realizzazione nell’ambito del territorio della regione o
provincia autonoma.

Non manca qualche immagine rappresentativa relativa a Fogli CARG stampati o in corso
di realizzazione.

Tab. 3 – Schema della rappresentazione dello stato di avanzamento dei Fogli
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ELENCO TAVOLE RIEPILOGATIVE

Tav. 5 Abruzzo
Tav. 6 Basilicata
Tav. 7 Calabria
Tav. 8 Campania
Tav. 9 Emilia Romagna
Tav. 10 Friuli Venezia Giulia
Tav. 11 Lazio
Tav. 12 Liguria
Tav. 13 Lombardia
Tav. 14 Marche
Tav. 15 Molise
Tav. 16 Piemonte
Tav. 17 Puglia
Tav. 18 Sardegna
Tav. 19 Sicilia
Tav. 20 Toscana
Tav. 21 Prov. Aut. di Trento e Prov. Aut. di Bolzano
Tav. 22 Umbria
Tav. 23 Valle D’Aosta
Tav. 24 Veneto
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Tav. 5

REGIONE ABRUZZO
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELL’ABRUZZO

57%

Foglio n. 349 “Gran Sasso d’Italia”

4 Fogli stampati

6 Fogli in corso di realizzazione

4 Banche dati CARG

1 Foglio stampato - anche tematico - SGN

1 Foglio in corso di realizzazione SGN

57% Territorio coperto da cartografia CARG e SGN

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI



REGIONE BASILICATA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA BASILICATA

Tav. 6

70%

Foglio n. 470 “Potenza”

10 Fogli in corso di realizzazione

1 Foglio stampato altri Enti

2 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri Enti

70% Territorio coperto da cartografia CARG

4 Carte tematiche corso di realizzazione

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

M. Lettieri, R. Carta, R. Apuzzo
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REGIONE CALABRIA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA CALABRIA

Tav. 7

30%

Foglio n. 601 “Messina - Reggio Calabria”

12 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri
Enti

30% Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI



REGIONE CAMPANIA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA CAMPANIA

Tav. 8

67%

Foglio n. 448 “Ercolano”

13 Fogli in corso di realizzazione

1 Foglio stampato - altri Enti

7 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri Enti

1 Banca dati CARG

67% Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

30
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Tav. 9

REGIONE EMILIA ROMAGNA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELL’EMILIA ROMAGNA

86%

Foglio n. 218 “Castelnovo nei Monti”

19 Fogli stampati

17 Fogli in corso di realizzazione

3 Fogli in corso di realizzazione RER con Marche e Toscana

18 Banche dati CARG

86% Territorio regionale coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI
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Tav. 10

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

35%

Foglio n. 66 “Udine”

4 Fogli in corso di realizzazione

1 Foglio in corso di realizzazione finanziato ad altri Enti

3 Banche dati CARG

35% Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI
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Tav. 11

REGIONE LAZIO
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NEL LAZIO

57%

Foglio n. 374 “Roma”

8 Fogli in corso di realizzazione
8 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri Enti e SGN
1 Banca dati CARG
3 Fogli stampati SGN

57% Territorio coperto da cartografia geologica CARG e SGN
1 Carta tematica stampata
2 Carte tematiche stampate SGN

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI



Tav. 12

REGIONE LIGURIA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA LIGURIA

63%

Foglio n. 258 “San Remo”

1 Foglio stampato

3 Fogli in corso di realizzazione

2 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri Enti

2 Banche dati CARG

63% Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI
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Tav. 13

REGIONE LOMBARDIA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA LOMBARDIA

35%

Foglio n. 118 “Milano”

13 Fogli in corso di realizzazione

1 Foglio in corso di realizzazione con PAT

1 Foglio geologico in corso di realizzazione finanziato
ad altro Ente

35% Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI



Tav. 14

REGIONE MARCHE
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLE MARCHE

79%

Foglio n. 279 “Urbino”

11 Fogli in corso di realizzazione

2 Fogli in corso di realizzazione con RER

2 Fogli in corso di realizzazione SGN

3 Fogli geologici stampati - anche tematici SGN

79% Territorio coperto da cartografia CARG e SGN

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI
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REGIONE MOLISE
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NEL MOLISE

Tav. 15

27%

Foglio n. 393 “Trivento”

2 Fogli in corso di realizzazione

27% Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI



Tav. 16

REGIONE PIEMONTE
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NEL PIEMONTE

20%

Fogli n. 153 “Bardonecchia”, n. 154 “Susa”

3 Fogli stampati

6 Fogli in corso di realizzazione

2 Banche dati CARG

20% Territorio coperto da cartografia CARG

4 Carte tematiche

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI
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REGIONE PUGLIA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA PUGLIA

Tav. 17

25%

Foglio n. 384 “Vico del Gargano”

8 Fogli in corso di realizzazione

2 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri Enti

25% Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI



REGIONE SARDEGNA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA SARDEGNA

Tav. 18

36%

Foglio n. 564 “Carbonia”

4 Fogli stampati

15 Fogli in corso di realizzazione

1 Foglio in corso di realizzazione finanziato ad altro
Ente

4 Banche dati CARG

36% Territorio coperto da cartografia CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI
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REGIONE SICILIA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLA SICILIA

Tav. 19

45%21 Fogli in corso di realizzazione

5 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri Enti

3 Fogli stampati SGN

45% Territorio coperto da cartografia CARG e SGN

2 Carte tematiche stampate SGN

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Foglio n. 634 “Catania”



Tav. 20

REGIONE TOSCANA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLATOSCANA

51%

Foglio n. 285 “Volterra”

6 Fogli in corso di realizzazione
1 Fogli in corso di realizzazione con RER
9 Fogli in corso di realizzazione finanziati ad altri Enti
1 Banca dati CARG
4 Fogli stampati - altri Enti

51% Territorio coperto da cartografia CARG e SGN
1 Carta tematica in corso di realizzazione
1 Carta tematica stampata SGN

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI
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Tav. 21

PROV. AUT. DI TRENTO | PROV. AUT. DI BOLZANO
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLE PROV. AUT. DI TRENTO E BOLZANO

47% 63%

Foglio n. 26 “Appiano”

4 Fogli stampati

2 Fogli in corso di realizza-
zione

2 Fogli in corso di realizza-
zione con PAB

1 Fogli in corso di realizza-
zione con Lombardia

4 Banche dati CARG

47% Territorio coperto da car-
tografia CARG

1 Foglio stampato
con PAT

4 Fogli in corso di
realizzazione

1
Foglio in corso di
realizzazione con
PAT

1 Foglio stampato
SGN

63%
Territorio coperto
da cartografia
CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
PROVINCIALE E RIFERIMENTI NORMATIVI
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Tav. 22

REGIONE UMBRIA
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELL’UMBRIA

39%

Foglio n. 299 “Umbertide”

5 Fogli in corso di realizzazione

39% Territorio coperto da cartografia CARG e SGN

1 Carta tematica in corso di realizzazione

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI
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REGIONE VALLE D’AOSTA

Foglio n.091 “Chatillon”

I NUMERI DEL PROGETTO CARG NELLAVALLE D’AOSTA

4 Fogli in corso di realizzazione

55% Territorio coperto da cartografia
CARG

STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI RICADENTI NEL TERRITORIO
REGIONALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

55%

Tav. 23



Tav. 24

REGIONE VENETO
I NUMERI DEL PROGETTO CARG NEL VENETO

25%

Foglio n. 128 “Venezia”

RIFERIMENTI NORMATIVI E STATO DI AVANZAMENTO DEI FOGLI FINANZIATI
RICADENTI NEL TERRITORIO REGIONALE

4 Fogli stampati

3 Fogli in corso di realizzazione

4 Carte Tematiche stampate

2 Fogli stampati SGN

25% Territorio regionale coperto da cartografia CARG e SGN

2 Carte Tematiche stampate

M. Lettieri, R. Carta, R. Apuzzo
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5 GRAFICI ESPLICATIVI

In questa sezione del RIP vengono mostrati dei grafici relativi al Progetto CARG.
Nella Fig. 6 si evidenzia l’andamento delle risorse assegnate al Progetto CARG dal suo inizio. Si
nota chiaramente che la curva indica un andamento non costante dei finanziamenti, che dal 2004
ad oggi si è addirittura azzerato.

E’ doveroso puntualizzare che ad un Progetto di tale portata, la cui dotazione finanzia-
ria è ormai esaurita, deve essere assicurata l’attribuzione di nuove risorse dedicate, con strumenti
normativi mirati alla sua prosecuzione e conclusione.

Nel grafico della Fig. 7 viene evidenziata la percentuale di territorio regionale coperta da
cartografia geologica alla scala 1:50.000 relativa ai fogli Finanziati alle regioni e province auto-
nome e a quelli finanziati ad altri Enti (università, CNR, ecc.).

Fig. 6 - Andamento delle risorse assegnate al Progetto CARG dal 1988 al 2008

Fig. 7 - Copertura regionale CARG finanziata alle Regioni e/o ad altri Enti
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Nel diagramma a torta di Fig. 8 vengono illustrate le percentuali relative allo stato di
realizzazione del Progetto CARG.

L’ultimo grafico di Fig. 9 evidenzia l’area dei territori regionali e delle province di Trento
e Bolzano, espressa in Kmq, coperta da cartografia CARG

Fig. 8 – Stato di realizzazione del Progetto CARG

Fig. 9 – Area CARG in relazione alle superfici regionali e delle province di Trento e Bolzano
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6 ELENCO COORDINATORI SCIENTIFICI DEI FOGLI

Num.
Foglio

Nome del
Foglio

Contraente Finanzia-
mento

Coordinatore Scientifico

3 Vetta d’Italia Prov. Autonoma
di Bolzano

L.305/89
G. V. Dal Piaz

Università di Padova

9 Anterselva Prov. Autonoma
di Bolzano

L.305/89
F. P. Sassi

Università di Padova

13 Merano Prov. Autonoma
di Bolzano

L.226/99
A. Gregnanin - Univ. Milano

G.M. Bargossi - Univ. Bologna

16 Dobbiaco Prov. Autonoma
di Bolzano

L.305/89
A. Bosellini

Università di Ferrara

24 Bormio Regione Lombardia L.305/89
P. M. Rossi

CNR IDPA Milano

25 Rabbi Prov. Autonoma
di Trento

L.438/95
S. Martin

Università dell’Insurbia

26 Appiano P. Bolzano - P. Trento L.305/89
A. Bosellini

Università di Ferrara

29 Cortina
d’Ampezzo

Regione Veneto L.305/89
A. Bosellini

Università di Ferrara

31 Ampezzo Università
di Bologna

L.67/88
G.B. Vai

Università di Bologna

41 Ponte di Legno Regione Lombardia L.305/89
P. M. Rossi

CNR IDPA Milano

42 Malè Prov. Autonoma
di Trento

L.438/95
G. V. Dal Piaz

Università di Padova

43 Mezzolombardo P. Bolzano - P. Trento L.226/99
V. Picotti

Università di Bologna

46 Longarone Regione Veneto L.226/99
A. Bosellini

Università di Ferrara

49
Gemona
del Friuli

Regione Friuli
Venezia Giulia

L.226/99
A. Zanferra i

Università di Udine

56 Sondrio Regione Lombardia L.67/88
A. Gregnanin

Università di Milano

57 Malonno Regione Lombardia L.67/88
A. Gregnanin

Università di Milano

58 M. Adamello Prov. Autonoma
di Trento

L.438/95
G. V. Dal Piaz

Università di Padova

59 Tione di Trento Prov. Autonoma
di Trento

L.305/89
A. Castellarin

Università di Bologna

r
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60 Trento Prov. Autonoma
di Trento

L.226/99
M. Nardin

INGEON Trento

65 Maniago Regione Friuli
Venezia Giulia

L.305/89
A. Zanferra i

Università di Udine

66 Udine Regione Friuli
Venezia Giulia

L.305/89
A. Zanferra i

Università di Udine

70 M. Cervino Regione Valle d’Aosta L.226/99
G. V. Dal Piaz

Università di Padova

75 Como Università dell’Insurbia Fin. 04
A. M. Michetti

Università dell’Insubria

76 Lecco Regione Lombardia L.67/88
A. Gregnanin

Università di Milano

77 Clusone Regione Lombardia L.67/88
A. Gregnanin

Università di Milano

78 Breno Regione Lombardia L.67/88
A. Gregnanin

Università di Milano

79 Bagolino P.Trento - Reg.Lombadia L.226/99
G. M. Bargossi

Università di Bologna

80 Riva del Garda Prov. Autonoma
di Trento

L.305/89
A. Castellarin

Università di Bologna

82 Asiago Regione Veneto L.305/89
G. Barbieri - P. Grandesso

Università di Padova

86 S. Vito al
Tagliamento

Regione Friuli
Venezia Giulia

L.226/99
A. Zanferra i

Università di Udine

89 Courmayeur Regione Valle d’Aosta L.305/89
F. Carraro

Università di Torino

90 Aosta Regione Valle d’Aosta L.305/89
R. Polino

CNR IGG Torino

91 Chatillon Regione Valle d’Aosta L.305/89
G. V. Dal Piaz

Università Padova

96 Seregno Regione Lombardia L.226/99
A. Bini

Università di Milano

97 Vimercate Regione Lombardia L.67/88
A. Gregnanin

Università di Milano

98 Bergamo Regione Lombardia L.67/88
A. Gregnanin

Università di Milano

99 Iseo Regione Lombardia L.67/88
G. Cassinis

Università di Pavia

107 Portogruaro Regione Veneto L.226/99
A. Vitturi

Provincia di Venezia

118 Milano Regione Lombardia L.226/99
V. Francani

Università di Milano

50
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128 Venezia Regione Veneto L.226/99
L. Tosi

CNR ISMAR Venezia

132
152
153

Bardonecchia Regione Piemonte L.305/89 R. Polino
CNR IGG Torino

147 Monselice Regione Veneto L.226/99 R. Sedea
Università di Padova

148
149

Chioggia
Malamocco Regione Veneto L.226/99 L. Tosi

CNR ISMAR Venezia

154 Susa Regione Piemonte L.305/89
F. Carraro

Università di Torino

155 Torino Ovest Regione Piemonte L.226/99
R. Polino

CNR IGG Torino

156 Torino Est Regione Piemonte L.226/99
R. Polino

CNR IGG Torino

157 Trino Regione Piemonte L.438/95
R. Polino - CNR IGG Torino

P. Clari - Univ. Torino

171 Cesana Torinese Regione Piemonte L.226/99
R. Polino

CNR IGG Torino

178 Voghera Regione Piemonte L.226/99
P. L. Vercesi

Università di Pavia

179 Ponte dell’Olio
Regione Emilia

Romagna L.305/89
P. L. Vercesi

Università di Pavia

180 Salsomaggiore
Terme

Regione Emilia
Romagna L.67/88

G. Di Dio
Regione Emilia Romagna

181 Parma Nord
Regione Emilia

Romagna L.438/95
G. Di Dio

Regione Emilia Romagna

182 Guastalla
Regione Emilia

Romagna Fin. 04
P. Severi

Regione Emilia Romagna

187 Codigoro
Regione Emilia

Romagna L.305/89
U. Cibin

Regione Emilia Romagna

194 Acqui Terme Regione Piemonte Fin. 04
F. Piana

CNR Torino

196 Cabella Ligure Regione Piemonte L.226/99
M. Marroni

Università di Pisa

197 Bobbio
Regione Emilia

Romagna L.67/88
P. Elter

Università di Pisa

198 Bardi
Regione Emilia

Romagna L.67/88
G. Zannucchi

Università di Parma

199 Parma Sud
Regione Emilia

Romagna L.67/88
G. Di Dio - RER

G. Zanzucchi - Univ. Parma
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200 Reggio
nell’ Emilia

Regione Emilia
Romagna L.305/89

M. Pizziolo
Regione Emilia Romagna

201 Modena
Regione Emilia

Romagna L.305/89
M. Pizziolo

Regione Emilia Romagna

202 S. Giovanni in
Persiceto

Regione Emilia
Romagna L.226/99

M. Pizziolo
Regione Emilia Romagna

203 Poggio Renatico
Regione Emilia

Romagna L.226/99
U. Cibin

Regione Emilia Romagna

204 Portomaggiore
Regione Emilia

Romagna L.305/89
U. Cibin, M. C. Centineo
Regione Emilia Romagna

205 Comacchio
Regione Emilia

Romagna L.305/89 M.C.Centineo,D. Preti - RER; A.Correggiari,
M.Roveri, F.TrincardiCNR ISMARBologna

211 Dego Regione Piemonte L.438/95
R. Polino

CNR IGG Torino
213
230 Genova Regione Liguria Fin. 96

G. Capponi
Uiversità di Genova

214 Bargagli Università di Pisa L.67/88
P. Elter

Università di Pisa

215 Bedonia
Regione Emilia

Romagna L.67/88
P. Elter - Università di Pisa
G. Zanzucchi - Univ. Parma

216 Borgo Val di Taro
Regione Emilia

Romagna L.67/88
P. Vescovi

Università di Parma

217 Neviano degli
Arduini

Regione Emilia
Romagna L.67/88

A. Cerrina Feroni - CNR Pisa
P. Vescovi - Università di Parma

218 Castelnovo nei
Monti

Regione Emilia
Romagna L.67/88

G. Papani
Università di Parma

219 Sassuolo
Regione Emilia

Romagna L.67/88
D. Preti - RER; G. Gasperi

Univ. Modena e Reggio Emilia

220 Casalecchio di
Reno

Regione Emilia
Romagna L.67/88

P. Severi, L. Martelli
Regione Emilia Romagna

221 Bologna
Regione Emilia

Romagna L.67/88
P. Severi, L. Martelli

Regione Emilia Romagna

222 Lugo
Regione Emilia

Romagna L.305/89
U. Cibin

Regione Emilia Romagna

223 Ravenna
Regione Emilia

Romagna L.305/89
D. Preti

Regione Emilia Romagna

228 Cairo Montenotte Regione Liguria Fin. 04
S. Seno

Università di Pavia

232 Sestri Levante CNR - Roma L.67/88
V. Bortolotti

Università di Firenze

233 Pontremoli Università di Pisa L.67/88
A. Puccinelli

Università di Pisa
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234 Fivizzano Università di Pisa L.67/88
A. Puccinelli

Università di Pisa

235 Pieve Pelago
Regione Emilia

Romagna L.67/88
G. Plesi+

Università di Pisa

236 Pavullo nel
Frignano

Regione Emilia
Romagna L.67/88

G. Bettelli - Università di Modena
e Reggio Emilia

237 Sasso Marconi
Regione Emilia

Romagna L.67/88
F. Panini - Università di Modena e

Reggio Emilia

238 Castel S. Pietro
Terme

Regione Emilia
Romagna L.67/88

E. Farabegoli
Università di Bologna

239 Faenza
Regione Emilia

Romagna L.67/88
P. Severi - RER

G. Cremonini - Univ. Bologna

240 Forlì
Regione Emilia

Romagna L.305/89
U. Cibin, P. Severi

Regione Emilia Romagna

241 Cervia
Regione Emilia

Romagna L.226/99
U. Cibin, P. Severi - RER

M. Roveri - CNR ISMAR Bologna

248 La Spezia Regione Liguria L.305/89
E. Abbate

Università di Firenze

249 Massa Carrara Regione Toscana Fin. 96
L. Carmignani

Università di Siena

250 Castelnuovo di
Garfagnanna

Università di Pisa L.67/88
A. Puccinelli

Università di Pisa

251 Porretta Terme R. Emilia Romagna -
R. Toscana

L.226/99
G. Plesi+, F. Botti
Università di Pisa

252 Barberino del
Mugello

Regione Emilia
Romagna L.67/88

G. Bettelli - Uni Modena e Reggio
Emilia; M. Boccaletti - Uni FI

253 Marradi
Regione Emilia

Romagna L.438/95
L. Martelli

Regione Emilia Romagna

254 Modigliana
Regione Emilia

Romagna L.67/88
G. Cremonini

Università di Bologna

255 Cesena
Regione Emilia

Romagna L.67/88
P. Severi - RER; G. Cremonini,
E. Farabegoli - Univ. Bologna

256 Rimini
Regione Emilia

Romagna L.67/88
L. Martelli, P. Severi - RER

M. Roveri - CNR ISMARBologna
258
271 San Remo Regione Liguria L.226/99

S. Giammarino - Univ. Genova
F. Fanucci - Univ. Trieste

260 Viareggio Università di Siena L.438/95 L. Carmignani
Università di Siena

261 Lucca Regione Toscana L.226/99
A. Puccinelli - Univ. Pisa

A. Cerrina Ferroni - CNR Pisa

262 Pistoia Università di Pisa L.67/88
A. Puccinelli

Università di Pisa
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264 Borgo S. Lorenzo Università di Firenze Fin. 96 V. Bortolotti
Università di Firenze

265 Bagno di
Romagna

Regione Emilia
Romagna L.67/88 L. Martelli

Regione Emilia Romagna

266 Mercato Saraceno
R. Emilia Romagna -

R. Marche L.226/99 L. Martelli
Regione Emilia Romagna

267 S. Marino
R. Emilia Romagna -

R. Marche L.226/99 L. Martelli - RER
L. Carmignani - Univ. Siena

268 Pesaro Regione Marche Fin. 04
M. Tramontana

Università di Urbino

269 Fano Regione Marche L.226/99
F. Guerrera

Università di Urbino

273 Pisa Regione Toscana L.226/99
P. C. Pertusati, P. Carosi

Università di Pisa

276 Figline Valdarno Regione Toscana L.226/99
M. Sagri

Università di Firenze

278 Pieve S. Stefano CNR - Roma L.438/95 M Boccaletti
Università di Firenze

279 Urbino Regione Marche L.305/89 G. Martelli

281 Senigallia Regione Marche L.226/99
F. Guerrera

Università di Urbino

282 Ancona Regione Marche L.226/99
G. Cello+

Università di Camerino

284 Rosignano
Marittimo

CNR - Roma L.67/88 R. Mazzanti - CNR

285 Volterra Università di Siena L.67/88
A. Lazzarotto

Università di Siena

289 Città di Castello Regione Umbria L.305/89
G. Plesi+

Università di Pisa

292 Jesi Regione Marche L.305/89
F. Guerrera

Università di Urbino

293 Osimo Regione Marche L.226/99
M. Sarti

Università di Ancona

295 Pomarance Università di Siena L.67/88
A. Lazzarotto

Università di Siena

296 Siena Università di Siena L.438/95
A. Lazzarotto

Università di Siena

297 Asciano Regione Toscana L.226/99
A. Lazzarotto

Università di Siena

299 Umbertide Regione Umbria L.438/95
G. Plesi+, M. Merangola

Università di Pisa



55
Stato di attuazione del Progetto CARG (aggiornamento agosto 2008)

302 Tolentino Regione Marche L.305/89 G. Deiana
Università di Camerino

303 Macerata Regione Marche L.305/89
G. Cello+

Università di Camerino

304 Civitanova
Marche

Regione Marche L.226/99
G. Cantalamessa

Università di Camerino

306 Massa Marittima Università di Siena L.67/88
A. Lazzarotto

Università di Siena

310 Passignano sul
Trasimeno

Regione Umbria L.226/99
M. Barchi, Univ. Perugia

M. Marroni - Università di Pisa

314 Montegiorgio Regione Marche L.305/89 A. Micarelli
Università di Camerino

316
328
329

Isola d’Elba Regione Toscana L.226/99

G. Principi
Università di Firenze

F. Fanucci
Università di Trieste

324 Foligno Regione Umbria Fin. 04 M. Barchi
Università di Perugia

336 Spoleto Regione Umbria L.438/95 A. V. Damiani
Università di Perugia

339 Teramo Regione Abruzzo L.226/99
G. Lavecchia

Università di Chieti

344 Tuscania Regione Lazio L.226/99 R. Trigila - Università
di Roma “La Sapienza”

349 Gran Sasso
d’Italia

Regione Abruzzo L.226/99
F. Calamita

Università di Chieti

351 Pescara Regione Abruzzo L.226/99
G. G. Ori

Università di Chieti

353 Montalto
di Castro

Regione Lazio L.305/89
R. Funiciello - Univ. Roma Tre

G.B.LaMonica-Univ.Roma“Sapienza”

354 Tarquinia Regione Lazio L.305/89 R. Funiciello - Univ. Roma Tre
G.B.LaMonica-Univ.Roma“Sapienza”

357 Cittaducale Università Roma Tre L.438/95 D. Cosentino
Università di Roma Tre

358 Pescorocchiano Regione Lazio L.305/89 E. Centamore - Università
di Roma “La Sapienza”

359 L’Aquila Regione Abruzzo L.305/89 E. Centamore - Università
di Roma “La Sapienza”

360 Torre de’ Passeri Regione Abruzzo L.305/89 E. Centamore - Università
di Roma “La Sapienza”

361 Chieti Regione Abruzzo L.226/99
U. Crescenti

Università di Chieti
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366 Palombara Sabina Regione Lazio L.226/99 D. Cosentino
Università di Roma Tre

368 Avezzano Regione Abruzzo L.305/89
E. Centamore - Uni Roma “La Sapienza”;

U. Crescenti - Università di Chieti;
F. Dramis - Università di Roma Tre

369 Sulmona Regione Abruzzo L.305/89
E. Centamore - Uni Roma “La Sapienza”;

U. Crescenti - Università di Chieti;
F. Dramis - Università di Roma Tre

372 Vasto Regione Abruzzo Fin. 04 F. Calamita - Univ. Chieti
N. Marsella - CNR IAMC Napoli

374 Roma Università Roma Tre L.438/95 R. Funiciello
Università di Roma Tre

375 Tivoli Regione Lazio L.226/99 M. Parotto
Università di Roma Tre

378 Scanno Regione Abruzzo L.226/99 L. D’Alessandro
Università di Chieti

384 Vico del Gargano Regione Puglia Fin. 96
A. Bosellini

Università di Ferrara

386 Fiumicino Regione Lazio Fin. 96 F. L. Chiocci (parte a mare) -
Università di Roma “La Sapienza”

387 Albano Laziale
Università Roma Tre L.438/95

D. De Rita
Università di Roma “La Sapienza”

Regione Lazio Fin. 96 F. L. Chiocci (parte a mare) -
Università di Roma “La Sapienza”

388 Velletri Regione Lazio L.226/99 R. Funiciello
Università di Roma Tre

393 Trivento Regione Molise L.305/89
I. Sgrosso

Università di Napoli

396 S. Severo Regione Puglia L.305/89
G. Ricchetti

Università di Bari

402 Ceccano Regione Lazio L.226/99 E. Centamore - Università
di Roma “La Sapienza”

405 Campobasso Regione Molise L.226/99 G. Pappone - Università di
Napoli “Parthenope”

407 S. Bartolomeno
in Galdo

Regione Puglia L.305/89
N. Ciaranfi, P. Pieri
Università di Bari

408 Foggia Regione Puglia L.305/89
N. Ciaranfi

Università di Bari

409 Zapponeta Regione Puglia Finanziamento
Reginonale

L. Pennetta
Università di Bari

411 Bocche di
Bonifacio

Regione Sardegna L.305/89
G. Oggiano

Università di Sassari

412 La Maddalena Università di Sassari Fin. 96
G. Oggiano

Università di Sassari
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419 S. Giorgio
La Molara

Regione Campania Fin. 96 T. S. Pescatore
Università del Sannio

421 Ascoli Satriano Regione Puglia L.305/89
N. Ciaranfi

Università di Bari

422 Cerignola Regione Puglia L.226/99 L. Pennetta
Università di Bari

428 Arzachena Regione Sardegna L.305/89
G. Oggiano - Univ. Sassari
A. Ulzega - Univ. Cagliari

431 Caserta Est Regione Campania Fin. 96
C. Carannante

Università di Napoli

432 Benevento Università di Urbino L.67/88 U. Chiocchini
Università della Tuscia

433 Ariano Irpino CNR - Roma L.67/88 M. Torre
Università di Napoli

438 Bari Regione Puglia L.226/99 L. Sabato, P. Pieri
Università di Bari

443 Tempio Pausania Regione Sardegna L.226/99
G. Oggiano

Università di Sassari
446
447 Napoli Regione Campania L.226/99

A. Sbrana
Università di Pisa

448 Ercolano CNR - Roma L.67/88
R. Santacroce

Università di Pisa

449 Avellino Regione Campania L.226/99
T. S. Pescatore

Università del Sannio

450 S. Angelo dei
Lombardi

CNR - Roma L.67/88
T. S. Pescatore

Università del Sannio

451 Melfi CNR - Roma L.67/88
L. La Volpe

Università di Bari

452
Rionero
in Volture Regione Basilicata L.305/89 A. Colella

Università di Basilicata

459 Sassari Regione Sardegna L.226/99
G. Oggiano

Università di Sassari

464 Isola d’Ischia Regione Campania L.226/99
A. Sbrana

Università di Pisa

465 Procida Regione Campania Fin. 96 B. D’Argenio
CNR IAMC Napoli

466 Sorrento CNR - Roma L.438/95
V. Perrone

Università di Urbino

467 Salerno Università di Napoli L.438/95 B. D’Argenio
CNR IAMC Napoli

468 Eboli Regione Campania L.226/99
M. Torre

Università di Napoli
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470 Potenza Regione Basilicata L.67/88 T. S. Pescatore
Università del Sannio

471 Irsina Regione Basilicata L.67/88
P. Pieri, L. Sabato
Università di Bari

484 Isola di Capri Regione Campania Fin. 96
B. D’Argenio

Università di Napoli

485 Termini Regione Campania Fin. 96
G. Bonardi

Università di Napoli

486 Foce del Sele Regione Campania Fin. 96 L. Brancaccio - Univ. Isernia
A. Cinque - Univ. Napoli

489 Marsico Nuovo Regione Basilicata L.67/88
F. Lentini

Università di Catania

490 Stigliano Regione Basilicata L.305/89
P. Renda

Università di Palermo

500 Nuoro Est Regione Sardegna L.226/99
L. Carmignani - Univ. Siena

G. Oggiano - Università di Sassari

501 Orosei Regione Sardegna L.226/99
L. Carmignani - Univ. Siena

G. Oggiano - Università di Sassari

502 Agropoli Regione Campania L.226/99
G. Nardi

Università di Napoli

503 Vallo della
Lucania

Università di Napoli L.438/95
G. Nardi

Università di Napoli

504 Sala Consilina Università di Napoli L.438/95
I. Sgrosso

Università di Napoli

505 Moliterno Regione Basilicata L.305/89
F. Lentini

Università di Catania

506 S. Arcangelo CNR - Roma L.67/88
F. Lentini

Università di Catania

507 Pisticci Regione Basilicata L.305/89
F. Lentini

Università di Catania

508 Policoro Regione Basilicata L.305/89
P. Pieri, L. Sabato
Università di Bari

519 Capo Palinuro Regione Campania L.226/99
G. Nardi

Università di Napoli

520 Sapri Regione Campania L.226/99
I. Sgrosso

Università di Napoli

521 Lauria CNR - Roma L.67/88
G. Bonardi

Università di Napoli

522 Senise Regione Basilicata L.67/88
T. S. Pescatore

Università del Sannio

523 Rotondella Regione Basilicata L.67/88
F. Lentini

Università di Catania
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528 Oristano Regione Sardegna L.226/99
S. Barca, L. Lecca

Università di Cagliari

535 Trebisacce Università di Catania Fin. 96
L. Tortorici

Università di Catania

536 Ugento Università di Bari L.67/88
G. Ricchetti

Università di Bari

537 Capo S. Maria
di Leuca

Università di Bari L.67/88
G. Ricchetti

Università di Bari

540 Mandas Regione Sardegna L.438/95
P. C. Pertusati

Università di Pisa

541 Jerzu Regione Sardegna L.67/88
P. C. Pertusati - Università di Pisa

A. Ulzega - Univ. Cagliari

542 Verbicaro Università
della Calabria

L.438/95
A. Ietto

Università della Calabria

543
Cassano
allo Ionio

Università
della Calabria

L.438/95
A. Ietto

Università della Calabria

547 Villacidro Regione Sardegna L.438/95
S. Barca

Università di Cagliari

548 Senorbì Regione Sardegna L.438/95
L. Carmignani

Università di Siena

549 Muravera Regione Sardegna L.305/89
L. Carmignani - Univ. Siena
A. Ulzega - Univ. Cagliari

554 Crucoli CNR - IRPI Cosenza L.226/99
C. Roda

Università di Udine

555 Iglesias Regione Sardegna L.226/99
I. Salvadori;

P. C. Pertusati - Univ. Pisa

556 Assemini Regione Sardegna L.305/89
L. Carmignani

Università di Siena

557 Cagliari Regione Sardegna L.305/89
S. Barca, A. Ulzega
Università di Cagliari

561 S. Giovanni
in Fiore

Università di Ancona L.226/99
M. Sarti

Università di Ancona

562 Cirò CNR - IRPI Cosenza L.226/99
C. Roda

Università di Udine

563 Isola di S. Pietro Regione Sardegna L.226/99 I. Salvadori, C. Garbarino

564 Carbonia Regione Sardegna L.305/89
L. Carmignani - Univ. Siena
A. Ulzega - Univ. Cagliari

565 Capoterra Regione Sardegna L.305/89
S. Barca

Università di Cagliari

566 Pula Regione Sardegna Fin. 04
S. Barca, L. Lecca

Università di Cagliari
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571 Crotone CNR - IRPI Cosenza L.226/99
C. Roda

Università di Udine

577 Isola di
Capo Rizzuto

CNR - IRPI Cosenza L.226/99
C. Roda

Università di Udine

580 Soverato CNR - Roma L.67/88
A. Paglionico

Università di Bari

585 Mondello Regione Siciliana L.226/99
R. Catalano

Università di Palermo

587 Milazzo Regione Siciliana L.226/99
F. Lentini

Università di Catania

590 Taurianova CNR - Roma L.67/88
R. Polino

CNR IGG Torino

593 Castellammare
del Golfo

Regione Siciliana Fin. 96
R. Catalano

Università di Palermo

594 Partinico Regione Siciliana L.305/89
R. Catalano

Università di Palermo

595 Palermo Regione Siciliana L.305/89
R. Catalano

Università di Palermo

596 Capo Plaia Regione Siciliana L.226/99
R. Catalano

Università di Palermo

597 Cefalù Regione Siciliana L.226/99
M. Grasso+, F. Lentini
Università di Catania

598 Sant’Agata
di Militello

Regione Siciliana L.226/99
G. Giunta

Università di Palermo

599 Patti Regione Siciliana L.305/89
G. Giunta, R. Catalano
Università di Palermo

600 Barcellona Pozzo
di Gotto

Regione Siciliana L.226/99
F. Lentini

Università di Catania

601 Messina - Reggio
di Calabria

Regione Siciliana Fin. 96
F. Lentini

Università di Catania

603 Bovalino CNR - Roma L.67/88
R. Polino

CNR IGG Torino

605 Paceco Regione Siciliana L.226/99
R. Catalano

Università di Palermo

607 Corleone Regione Siciliana Fin. 96
R. Catalano

Università di Palermo

608 Caccamo Regione Siciliana L.67/88
R. Catalano

Università di Palermo

609 Termini Imerese Regione Siciliana L.67/88
R. Catalano

Università di Palermo

610 Castelbuono Regione Siciliana L.305/89
M. Grasso+, F. Lentini
Università di Catania
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612 Randazzo CNR - Roma L.67/88
F. Lentini

Università di Catania

613 Taormina Università di Catania Fin. 96
F. Lentini

Università di Catania

615 Melito di
Porto Salvo

CNR - Roma L.67/88
R. Polino

CNR IGG Torino

619 S. Margherita
di Belice

Regione Siciliana L.226/99
P. Di Stefano

Università di Catania

624 Monte Etna Regione Siciliana L.305/89
L. Tortorici

Università di Catania

625 Acireale CNR - Roma L.67/88
G. Pasquarè

Università di Milano

631 Caltanissetta -
Enna

Regione Siciliana L.226/99
L. Tortorici

Università di Catania

633 Paternò Regione Siciliana L.305/89
F. Lentini

Università di Catania

634 Catania Università di Catania Fin. 96
F. Lentini

Università di Catania

641 Augusta Regione Siciliana L.226/99
S. Carbone

Università di Catania
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