
1 CTS-ILVA, PSC - Piano Sopralluoghi e Controlli, 11/06/2018 - TM

n. intervento data inizio data fine presunta effettiva

1/2018 UP3
Gestione dei materiali costituiti da fanghi 
acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino 
d'altoforno

4° trim. 2018

2/2018 UP2
Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area 
Parco Minerale

4° trim. 2018

3/2018
UP8 e 
Piano 
Rifiuti

Discarica per rifiuti pericolosi ex 2^ cat. tipo C 
denominata "Nuove Vasche"

Verifica conclusione delle previste attività di 
ripristino ambientale per avvio attività di post 
gestione.

22-23/05/2018

4/2018
UA26
fase 2

Indagine di caratterizzazione ambientale Area 
PFU

3° trim. 2018

5/2018
UA27
fase 2

Indagine di caratterizzazione ambientale Area 
traversine

3° trim. 2018

6/2018 16.i.
Chiusura edifici (Edifici gestione materiali 
polverulenti)

Edificio OMO: Verifica attuazione progetto e 
condizioni (verifica documentale)

3° trim. 2018

7/2018 1 UA7 Copertura Parco Minerale e Parco Fossile

01/02/2018
Parco Minerale

30/06/2018
Parco Fossile 
(Cronoprog. 
Indicativo)

16/12/2020
Parco Minerale

20/08/2021
Parco Fossile 
(Cronoprog. 
Indicativo)

4° trim. 2018

4° trim. 2018

8/2018 1 UA7
Gestione delle acque di falda emunte 
(intervento pump&treat)

Verifica attuazione PMC e conformità scarico 
parziale ai valori limite indicati nella tabella 3 
dell'allegato V alla parte III del D.lgs 152/2006, 
riferiti a scarico in acque superficiali

03/04/2018 27/05/2018 3° trim. 2018

PSC - Piano Sopralluoghi e Controlli, Stabilimento ILVA di Taranto

cronoprogramma attività
n. attività

prescrizione
oggetto dei sopralluoghi

e controlli ISPRA

data sopralluoghi
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n. intervento data inizio data fine presunta effettiva

cronoprogramma attività
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prescrizione
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data sopralluoghi

9/2018 4 UA7 Copertura Parchi minori 4° trim. 2018

10/2018 16.h.
Sistemazione area GRF
Impianto depolverazione GRF

20/08/2012

29/01/2018

31/12/2018

31/12/2018

4° trim. 2018

4° trim. 2018

11/2018 49 Doccia 4-bis delle batterie 7-8 01/07/2018 28/07/2020 4° trim. 2018

12/2018 42
Filtro a maniche batterie 7-8 - Realizzazione 
intervento filtro 4

29/06/2017 15/03/2019 4° trim. 2018

13/2018 37
Miglioramento sistema di aspirazione 
sfornamento

14/2018 16.m. Valvole di regolazione
mese successivo 

riavvio ordine
10 mesi dalla data 

di inizio
4° trim. 2018

15/2018
49

16.o) 42-
49

Doccia 6 della Batteria 12

02/05/2018
Opere civili
06/08/2018
Interventi 

impiantistici

30/10/2018
Opere civili
31/12/2019
Interventi 

impiantistici

3° trim. 2018

4° trim. 2018

16/2018 42
Filtro a maniche batteria 12 - Realizzazione 
intervento filtro 7

07/11/2017 28/11/2018 4° trim. 2018

17/2018 16.o. 
Valvole di regolazione (batteria 12, nuova 
doccia 6 - installazione valvole proven)

mese successivo 
riavvio ordine

10 mesi dalla data 
di inizio

4° trim. 2018

18/2018 55-57 Agglomerato - Impianto di sinterizzazione 4° trim. 2018

19/2018 UA10
Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA 
(Sistemazione area IRF)

4° trim. 2018
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20/2018 UA11 Scarichi parziali industriali

Approfondimento tecnico in relazione alle 
modalità attuative adottate dal Gestore per 
l'adeguamento sistema di monitoraggio e 
controllo della conformità ai valori limite di 
emissione per scarichi impianti colate continue 
CCO2, CCO3 e CCO4. In particolare ISPRA dovrà 
esprimersi sulla equivalenza delle modalità 
attuative poste in essere dal Gestore rispetto a 
quelle previste negli atti autorizzativi.

22-23/05/2018

21/2018 UA3
Progettazione ed esecuzione dei lavori di 
dragaggio e trattamento dei fanghi nei canali 
di scarico 1 e 2

Verifica acquisizione autorizzazione di cui al 
comma 1 dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 del 
responsabile impianto di trattamento mobile e 
iscrizione Albo nazionale gestori ambientali; 
verifica attuazione PMC; verifica idoneità presidi 
per la protezione rifiuti dagli agenti atmosferici 
e del rispetto criteri individuati per la gestione 
dei depositi.

20/03/2018 30/04/2019 
(termine ultimo 

31/05/2019)
3° trim. 2018

22/2018 UA4 Dismissione serbatoio 92/S3 27/03/2017 31/12/2018 4° trim. 2018

23/2018
parte Ia 
par.3, 

punto 3

Attività di stoccaggio D15/R13 rifiuti non 
pericolosi

Verifica documentale a valle dell'attuazione del 
piano di ripristino ambientale entro il 
30/04/2018. Previsto sopralluogo successivo.

22-23/05/2018
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