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prescrizione . . cronoprogramma attivita data sopralluoghi
R oggetto dei sopralluoghi
n. attivita .
. e controlli ISPRA . . .
n. intervento data inizio data fine presunta effettiva
Gestione dei materiali costituiti da fanghi
1/2018 UP3 |acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino 4° trim. 2018
d'altoforno
Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area o
2/2018 upP2 ) 4° trim. 2018
Parco Minerale
UP8e | . X e . X Verifica conclusione delle previste attivita di
X Discarica per rifiuti pericolosi ex 2” cat. tipoC | ., . . . s
3/2018 Piano . R K ripristino ambientale per avvio attivita di post 22-23/05/2018
... /denominata "Nuove Vasche K
Rifiuti gestione.
4/2018 UA26 |Indagine di caratterizzazione ambientale Area 3° trim. 2018
fase 2 |PFU
5/2018 UA27 Indagin'e di caratterizzazione ambientale Area 3° trim. 2018
fase 2 |traversine
6/2018 16 Chiusura ed'iﬁci (Edifici gestione materiali Ediﬁ(?it.) OMO: \'/.erifica attuazione progetto e 3° trim. 2018
polverulenti) condizioni (verifica documentale)
01/02/2018 16/12/2020
Parco Minerale | Parco Minerale .
4° trim. 2018
7/2018 1 UA7 Copertura Parco Minerale e Parco Fossile 30/06/2018 20/08/2021
Parco Fossile Parco Fossile .
4° trim. 2018
(Cronoprog. (Cronoprog.
Indicativo) Indicativo)
Verifica attuazione PMC e conformita scarico
Gestione delle acque di falda emunte parziale ai valori limite indicati nella tabella 3 o
8/2018 1UA7 | , 03/04/2018 27/05/2018 3° trim. 2018
(intervento pump&treat) dell'allegato V alla parte Il del D.Igs 152/2006,
riferiti a scarico in acque superficiali
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ISPRA
prescrizione . . cronoprogramma attivita data sopralluoghi
o oggetto dei sopralluoghi
n. attivita .
. e controlli ISPRA - . .
n. intervento data inizio data fine presunta effettiva
9/2018 4 UA7 |Copertura Parchi minori 4° trim. 2018
. ) 20/08/2012 31/12/2018 4° trim. 2018
Sistemazione area GRF
10/2018 16.h. ) )
Impianto depolverazione GRF o
29/01/2018 31/12/2018 4° trim. 2018
11/2018 49 Doccia 4-bis delle batterie 7-8 01/07/2018 28/07/2020 4° trim. 2018
Filtro a maniche batterie 7-8 - Realizzazione -
12/2018 42 X 29/06/2017 15/03/2019 4° trim. 2018
intervento filtro 4
Miglioramento sistema di aspirazione
13/2018 37
sfornamento
i 10 i dalla dat
14/2018 16.m. |Valvole diregolazione mc.sse ?ucces.swo mes.l. .a.a ata 4° trim. 2018
riavvio ordine di inizio
02/05/2018 30/10/2018
49 Opere civili Opere civili 3° trim. 2018
15/2018 16.0) 42- Doccia 6 della Batteria 12 06/08/2018 31/12/2019
49 Interventi Interventi 4° trim. 2018
impiantistici impiantistici
Filt iche batteria 12 - Realizzazi
16/2018 gp 0@ Maniche batteria 12 - Realizzazione 07/11/2017 28/11/2018 4° trim. 2018
intervento filtro 7
Valvole di regolazione (batteria 12, nuova mese successivo | 10 mesi dalla data -
17/2018 16.0. . . X o . L 4° trim. 2018
doccia 6 - installazione valvole proven) riavvio ordine di inizio
18/2018 55-57 |Agglomerato - Impianto di sinterizzazione 4° trim. 2018
Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA o
19/2018 UA10 | . i 4° trim. 2018
(Sistemazione area IRF)
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ISPRA

n. attivita

prescrizione

intervento

oggetto dei sopralluoghi
e controlli ISPRA

cronoprogramma attivita

data inizio

data fine

data sopralluoghi

presunta

effettiva

20/2018

21/2018

22/2018

23/2018

UA11

UA3

UA4

parte la
par.3,
punto 3

Scarichi parziali industriali

Progettazione ed esecuzione dei lavori di
dragaggio e trattamento dei fanghi nei canali
discaricole?2

Dismissione serbatoio 92/53

Attivita di stoccaggio D15/R13 rifiuti non
pericolosi

Approfondimento tecnico in relazione alle
modalita attuative adottate dal Gestore per
I'adeguamento sistema di monitoraggio e
controllo della conformita ai valori limite di
emissione per scarichi impianti colate continue
CCO2, CCO3 e CCOA4. In particolare ISPRA dovra
esprimersi sulla equivalenza delle modalita
attuative poste in essere dal Gestore rispetto a
quelle previste negli atti autorizzativi.

Verifica acquisizione autorizzazione di cui al
comma 1 dell'art. 208 del D.Igs 152/2006 del
responsabile impianto di trattamento mobile e
iscrizione Albo nazionale gestori ambientali;
verifica attuazione PMC; verifica idoneita presidi
per la protezione rifiuti dagli agenti atmosferici
e del rispetto criteri individuati per la gestione
dei depositi.

Verifica documentale a valle dell'attuazione del
piano di ripristino ambientale entro il
30/04/2018. Previsto sopralluogo successivo.

20/03/2018

27/03/2017

30/04/2019
(termine ultimo
31/05/2019)

31/12/2018

3° trim. 2018

4° trim. 2018

22-23/05/2018

22-23/05/2018
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